



Identifikátor: KUMSX036V3A2

Agendové číslo: 02255/2023/DSH/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

o spolupráci a poskytnutí odměny za realizaci stavby „Připojení na silnici I/58 v Mošnově“

Článek I Smluvní strany

Moravskoslezský kraj

se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
IČO 70890692
DIČ CZ70890692
zastoupený Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmánem kraje
E-mail [redacted]
(dále jen „MSK“)

a

Industrial Center CR 10 s.r.o.

se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO 09637672
DIČ CZ09637672
zastoupená Milanem Kratinou, jednatelem
E-mail [redacted]
(dále jen „ICCR10“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek

(dále jen „**Dodatek**“)

jako svobodný výraz vůle smluvních stran.

Článek II Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2023 smlouvu o spolupráci a poskytnutí odměny za realizaci stavby „Připojení na silnici I/58 v Mošnově“, agendové číslo 02255/2023/DSH („**Smlouva**“). Smluvní strany mají zájem upravit některá ustanovení Smlouvy.

Článek III Změny Smlouvy

1. Článek III odst. 4 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„MSK se zavazuje upravit Stavbu tak, aby vyhovovala požadavkům ICCR10, a dále poskytnout ICCR10 plnou součinnost potřebnou pro povolení, umístění, vybudování a užívání Areálu ICCR10, zejména jeho napojení na dopravní infrastrukturu (Stavbu), bude-li vlastníkem Stavby, případně zajistit, že takovou součinnost poskytne ICCR10 vlastníkem Stavby, nebude-li jím MSK. Uvedenou součinnost se MSK (mimo jiné jako účastník řízení dle stavebního zákona) zavazuje poskytnout v souladu s platnými právními předpisy a bez zbytečných průtahů. ICCR10 se za tuto součinnost zavazuje zaplatit MSK odměnu ve výši 50 % z celkově vynaložených nákladů na výstavbu Stavby, maximálně však 20 mil. Kč (pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí nákladů na výstavbu Stavby dle této věty nebudou náklady na získání povolení nezbytných k realizaci Stavby, pouze náklady spojené s faktickou realizací výstavby Stavby), tato odměna bude navýšena o DPH v zákonné výši. ICCR10 uhradí odměnu dle předchozí věty MSK do 30 dnů poté, co obdrží fakturu na tuto částku vystavenou MSK v souladu s platnými právními předpisy a touto Smlouvou, jejíž přílohou bude i vyčíslení a doložení výše takových celkově vynaložených nákladů na výstavbu Stavby ve smyslu tohoto odstavce

Smlouvy. MSK je oprávněno vystavit fakturu dle předchozí věty poté, kdy bude v účinnosti jak (i) kolaudační povolení/kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí pro Stavbu a (ii) tak **kolaudační rozhodnutí pro Projekt**.

MSK prohlašuje, že v této transakci vystupuje jako osoba povinná k dani. Plnění dle tohoto odstavce Smlouvy je předmětem DPH.

O termínech zahájení Stavby a kolaudace Stavby bude MSK písemně informovat ICCR10, a to prostřednictvím emailů uvedených v čl. I této Smlouvy. O nabytí účinnosti kolaudačního rozhodnutí pro Projekt bude ICCR10 písemně informovat MSK, a to prostřednictvím emailů uvedených v čl. I této Smlouvy.

Peněžité závazky dle tohoto odstavce jsou splněny připsáním částky na bankovní účet MSK uvedený ve faktuře MSK vystavené v souladu s tímto článkem Smlouvy.“

2. Článek IV odst. 2 se mění tak, že nově zní:

„Smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2029.

Panattoni a Statutární město Ostrava, IČO: 00845451, uzavřeli dne 23. 12. 2020 kupní smlouvu ev. č. 3155/2020 a navazující dodatky, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k pozemkům v k. ú. a obci Mošnov, na kterých má být realizován Projekt (dále jen „Kupní smlouva“; „Pozemky“). Kupní smlouva byla na základě jednoho z dodatků výše postoupena z Panattoni na ICCR10, a tedy ke dni uzavření této Smlouvy je ICCR10 kupujícím dle Kupní smlouvy.

ICCR10 je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, pokud bude zrušena nebo jinak ukončena Kupní smlouva (ale nikoliv z důvodu posunu její účinnosti).“

3. Příloha Smlouvy – Situační plán Stavby – „LH AČR v Mošnově – připojení na silnici I/58“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek IV


Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem MSK, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy bude tato Smlouva uzavřena.
3. Je-li Dodatek uzavírán v listinné podobě, uzavírá se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. Je-li tento Dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě smluvní strany elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. O uzavření Dodatku rozhodlo za MSK zastupitelstvo kraje na svém jednání konaném dne 16. června 2025 usnesením č. 4/247.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha – Situační plán Stavby – „LH AČR v Mošnově – připojení na silnici I/58“ z projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) Stavby

V Ostravě
Dne

V
Dne



za MSK

Ing. Josef Bělíca, Ph.D., MBA
hejtman kraje

**Milan
Kratina**

Digitálně podepsal
Milan Kratina
Datum: 2025.07.01
13:02:22 +02'00'

Za ICCR10

Milan Kratina
jednatel

Tuto smlouvu je v době nepřítomnosti hejtmána kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.

Příloha: Situační plán Stavby „LH AČR v Mošnově – připojení na silnici I/58“ z projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) Stavby

