

III		Plán výluk na měsíc:				Srpen 2025										ST Ústí nad Labem																																							
č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	31.týden						32.týden						33.týden						34.týden						35.týden						P O Z N Á M K Y																		
		úsek	kolej	NTV	ZZ		28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	výkon	mechanizace												
trať č. 503																																																							
1	73249 A	Hoštka - Polepy + Polepy	2 + záhlaví	jen TK	PZZ	7:30 - 12N - 17:30																																						výměna zesilovacího vedení											
2	73242 A	Ústí n. L. Střekov	4 - v.č 45	ANO	-	7:00 - 16:00													S																										výměna P jazyka a opornice výh.č. 45, svařování 6 sv. R65	SVP									
3	73244 A	V. Březno	2 + v.č. 8	ANO	-	7:00 - 16:00										X	S																												výměna srdcovky a pražců pod srdcovkou výh.č. 8, svařování 8 sv. S49										
4	72 A 30 921	Boletice n. L. - Děčín východ	2	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																								odstranění def.vad, svařování 22 sv. R65, strojní odstranění porostu	SVP, UTS60								
5	73245 A	Děčín východ	50 + v.č. 44	ANO	-	7:00 - 15:00																																							výměna L jazyka a opornice výh.č. 44, svařování 6 sv. S49, strojní odstranění porostu	UTS60									
6	ROV		101a	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																																								oprava mostu v km 0,537 - SMT									
trať č. 527																																																							
7	73107 P	Roudnice n.L.	6	ANO	-	8:00 - 218.N - 18:00																																									od 22.4. do 25.11.	snesení 6. SK, výstavba nové římsy, rekonstrukce opěrné zdi							
8	73107 R		4	ANO	-	21:30 - 4:00																																										návoz materiálu zemní pláně a konstrukční vrstvy							
9	73107 E		-	NP1	-	4:20 - 284N - 16:00																																											od 4.3. do 12.12.	neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898					
10	73107 F		-	NP2	-	4:20 - 283N - 16:00																																												od 5.3. do 12.12.	neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898				
11	ROV	Roudnice n.L. - Hrobce + Hrobce	2 + v.č. 1	NE	-	7:00 - 15:00																																												navaření srdcovky výh.č. 1 - N+N					
12	73126 G	Bohušovice n. O.	-	6a	-	7:30 - 211N - 17:30																																												od 2.5. do 28.11.	mechanizace pod TV				
13	73126 I		-	5	-	7:30 - 211N - 17:30																																												od 2.5. do 28.11.	mechanizace pod TV				
14	73126 D1		2, 4a + zhlaví	NE	-	7:30 - 17:30										X	X	X		X		X																											montáž TV						
15	73126 F1		-	sudé	-	7:30 - 17:30										X	X	X		X		X																											montáž TV						
16	73253 E1		zhlaví 1-5	ANO	-	7:30 - 17:30																																												demontáž TV					
17	73253 A	Lovosice - Bohušovice n. O.	1	ANO	PZZ	12:00 - 86N - 12:00																																												rekonstrukce 1.TK					
18	73126 A	Bohušovice n. O. - Lovosice	2	ANO	PZZ	12:00 - 86N - 12:00																																												rekonstrukce 2.TK					
19	75009 D	Bohušovice n. O. - Lovosice	-	-	PZZ	3:30 - 142N - 12:00																																												výměna technologie přejezdu v km 490,649 (P2417)					
20	75009 E	Lovosice - Bohušovice n.O.	-	6kV	TZZ	12:00 - 3N - 12:00																																												přepojení kabelu 6kV	přesun z 07/2025				
21	73253 D3	Lovosice	-	101, 101a	-	12:00 - 22:00																																												demontáž TV					
22	73126 E1		-	100,102,102a	-	7:30 - 17:30								X	X	X				X		X																											montáž TV						
23	73246 A	Ústí n. L. jih	102, 912a - v.č. 113	NE	-	7:00 - 14:00																																												navaření srdcovky výh.č 113 - N+N, úprava GPK, mytí výstroje dráhy					
24	73246 B	Ústí n. L. hl. n.	1 - v.č. 3	NE	-	21:30 - 4:45																																												výměna srdcovky výh.č. 3, svařování 4 sv. UIC60, úprava GPK					
25	73247 A	Děčín hl. n.	104-108 - v.č. 24	NE	-	6:00 - 14:00								N																																				navaření srdcovky výh.č. 24 - N+N					
26	73247 B	Děčín hl. n. západ	201, 201a - v.č. 338ab	NE	-	6:00 - 14:00								N																																				navaření srdcovky výh.č. 338a - TO					
trať č. 504																																																							
27	73264 A1	Ústí n. L. západ	903a/126, 127	ANO	-	7:00 - 19:00	X	X	X	X																																												stavba TZ 2C - 413A	
28	73264 B1		901/1a, 3a, 5a	ANO	-	7:00 - 19:00																																															stavba TZ + TP 409A - 399A		
29	73264 D1			NE	-	7:00 - 19:00											X	X	X	X	X																															stavba TZ + TP 409A - 399A			
30	73233 A		1 (mezi nám.v.č. 23 a 75)	ANO	-	7:00 - 5N - 19:00																																															SVK - 750 m, ASP, výměna upevňovadel, výřez vadných kolejnic - N+N	mimo MPV	
31	73234 A		52 (od Se818 po LIS v.č. 854)	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																																															SVK - 300 m, ASP, výměna upevňovadel, výřez vadných kolejnic - N+N	mimo MPV	
32	73235 A		401, 406, 406b, 407 (mezi náv.Sc406, 407 - Se809,Se311)	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																																															SVK - 400 m, ASP, výměna upevňovadel a pražců, čištění ŠL - N+N	mimo MPV	
33	73236 A		4c, 4d (mezi nám.v.č.8a a 32)	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00																																															SVK - 330 m, výměna upevňovadel, výměna L jazyka a opornice výh.č. 11, výměna 8x LIS - N+N	mimo MPV	
34	73236 B		905, 131a (mezi náv.Lc905-Se114)	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00																																															SVK - 100 m, ASP, výměna upevňovadel, čištění SL - N+N	mimo MPV	
35	73236 C		Ústí n.L. západ / hl.n.	-	905, 5	-	23:00 - 3:00																																															čištění SL - N+N	

Zpracováno: 23.04.2025

28.3.

doplňněno

7.4.

doplňněno

15.4.

doplňněno

-

15.4.

Straškov - Libochovice (4.- 29.8.)

17.4.

doplňněno

23.4.

doplňněno

Legenda:

S

- svařování

N

- navařování

L

- lepení

A

- podbíjení - automat

B

- odstranění blátivých míst

P

- odstranění porostu

CBV

- cyklické broušení výhybek

přednosta ST Ústí nad Labem

Juránek Pavel, MBA