

Dodatek č. 2 ke SoD č. 14/2024

„Podkrovní vestavba budovy čp. 1 v Českém Brodě – část stavební práce a technologické vybavení“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Centrum vzdělávání, informací a kultury
Sídlo:	nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod
IČO:	46390472
Zastoupení:	Mgr. Michaela Beleniová, ředitelka CVIK
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Beleniová
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Petr Kostkan

(„objednatel“)

a

Název:	Mozis s.r.o.
Sídlo:	Slezská 856/74, 130 00 Praha 3
IČO:	28940083
Zastoupení:	Pavčina Trčková, jednatelka
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Rudolf Sedlák, [REDACTED]
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Petr Novák, [REDACTED]

(„zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 14/2024 (dále jen „dodatek č. 2“).

Čl. 1. Preambule

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 09. 07. 2024 uzavřeli smlouvu o dílo číslo objednatele 14/2024 (dále jen „smlouva“) a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 14/2024, jejichž předmětem je realizace akce pod názvem **Podkrovní vestavba budovy čp. 1 v Českém**

Brodě – část stavební práce a technologické vybavení.**Čl. 2. Předmět smlouvy**

2.1. Předmět dodatku je změna termínu dokončení díla v čl. 3 Dodatku č. 1.

Změny termínu plnění díla nemá vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

Čl. 3. Doba a místo plnění

3.1 Bod 3.1 Dodatku č. 1 se v odstavci Dokončení a předání díla: nejpozději do 30.07.2025, včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí ruší.

A nahrazuje se zněním:

Dokončení a předání díla: nejpozději do 22.08.2025, včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení:

4.1. V ostatních ustanovení SoD č. 14/2024 a Dodatek č. 1 zůstávají beze změny.

4.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky za opatření uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

4.3. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele
V Českém Brodě

Za zhotovitele
V Praze

.....
Mgr. Michaela Beleniová
ředitelka CVIK

.....
Pavčina Trčková
jednatelka