

Česká televize
IČO: 00027383

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.
IČO: 07868821

SMLOUVA O DÍLO

č. VER325-00003

Předmět smlouvy: měření a regulace (MaR)

Cena, případně hodnota: **2.297.202,40 Kč** bez DPH

SMLOUVA O DÍLO

„Rozvoje vzduchotechniky v areálu České televize Brno – Trnkova (B) – část 2“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Hynkem Chudárkem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

IČO: 07868821, DIČ CZ CZ07868821

sídlo: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4.

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C308965

zastoupená: Ing. Igor Beroun, jednatel

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. 1387549392/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 05.06.2025 pod názvem „**Rozvoj vzduchotechniky v areálu České televize Brno – Trnkova (B) – II 2. část – Měření a regulace rozvoje vzduchotechniky a chlazení**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 04.06.2025 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 25.06.2025.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Měření a regulace rozvoje vzduchotechniky a chlazení**“, IDEC 32518237001/4000 (dále jen „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 3.

Účelem této Smlouvy je zajištění měření fyzikálních veličin a automatizovaného řízení technologických procesů pomocí regulačních systémů s ohledem na optimalizaci pracovního

prostředí vybraných prostor Trnkova (budova B) a dosažení provozních úspor energií v níže uvedeném místě plnění.

- 1.2 Místem plnění je staveniště Díla, tj. objektech v areálu ČT, TS Brno, Trnkova 2345/117 - budova B, Brno; podrobněji je místo plnění vymezeno v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“).
- 1.3 Součástí Díla je zejména:
- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované zhotovitelem Ing. Zdeňkou Vítkovou – IČO: 65859081, která je Přílohou č. 3 této Smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“),
 - b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních a instalačních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla a zprovoznění Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Díla,
 - c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli,
 - d) zprovoznění a předvedení funkčnosti Díla za přítomnosti zaměstnanců Objednatele a zaškolení zaměstnanců Objednatele, a to v rozsahu nezbytném pro obsluhu a údržbu Díla.
- 1.4 Součástí Díla je rovněž:
- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zajištění účinného protiprašného opatření a omezení hlučnosti prováděných prací s ohledem na natáčení a vysílání televizních pořadů Objednatelům,
 - d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
 - e) zajištění ostrahy Díla a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
 - g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění a předání Objednateli doklad o ekologické likvidaci odpadů,
 - h) uvedení všech povrchů dotčených Dílem do původního stavu. V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat.
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují). Prodávající je povinen spolu se zbožím předat Kupujícímu všechny doklady a průvodní dokumentaci výrobce zboží, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží. Dále se Zhotovitel zavazuje k tomu, že dodaná zařízení a materiály budou splňovat a budou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje dodávaný software předat **s otevřeným zdrojovým kódem**. Zhotovitel prohlašuje a garantuje, že Objednatel je oprávněn veškerý dodaný software užívat způsobem a v rozsahu nezbytném k obvyklému užívání zařízení, jehož bude součástí a jeho cena je zahrnuta v celkové ceně Díla.
- 1.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 1.13 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo dle této Smlouvy do **zkušebního provozu** (dále jen „zkušební provoz“), a to bezprostředně po jeho zhotovení (zkušební provoz bude probíhat zároveň ve vztahu realizovanému dílu zónového dohřívání a dochlazování a proběhne po zprovoznění a napojení celého Díla dle této Smlouvy). Účelem zkušebního provozu je zejména zkouška bezvadného provedení a funkčnosti Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel předá Dílo do zkušebního provozu na základě Předávacího protokolu o předání a převzetí Díla do zkušebního provozu. Zkušební provoz je sjednán v délce 14 kalendářních dní a lze jej prodloužit pouze z důvodů uvedených ve Smlouvě, zejména pak z důvodu výskytu vad a nedodělků; Objednatel tak není povinen ukončit zkušební provoz, pokud Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Předpokladem pro vystavení faktury Zhotovitelem a úhrady ceny Objednatelem je provedení Díla a skončení 14denního zkušebního provozu, kdy plnění dle této Smlouvy je bez vad a nedodělků.

Předávací protokol o předání a převzetí Díla do zkušebního provozu bude zejména obsahovat označení smluvních stran, datum a místo převzetí Díla, číslo Smlouvy, soupis provedených stavebních prací, poskytnutých služeb a dodávek, soupis předané dokumentace, příp. důvod pro odmítnutí převzetí Díla a podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

- 1.14 Objednatel tímto informuje Zhotovitele, že na staveništi budou současně vykonávat práce i jiní zhotovitelé, jejichž činnosti souvisejí s předmětem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude s těmito zhotoviteli úzce spolupracovat, a to za účelem zajištění řádné návaznosti prací a celkového souladu stavebních činností.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. Výzva k převzetí Staveniště bude odeslána nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany na delším termínu z důvodu výroby nezbytných zařízení. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo zhotovit nejpozději do **74 dnů** od předání a převzetí Staveniště (zkušební provoz je mimo dobu plnění dle tohoto ustanovení a proběhne po zprovoznění a napojení celého Díla na dílo zónového dohřívání a dochlazování; doba realizace díla zónového dohřívání a dochlazování je stanovena na 74 dnů od předání staveniště a jeho realizace se předpokládá souběžně s realizací Díla).

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po zhotovení Díla předat Dílo do 14denního zkušební provozu, prováděného v souladu s touto Smlouvou.

- 2.4 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

- 2.5 Konkrétní postup prací bude upřesňován a koordinován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele, zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že po předání staveniště dojde k přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele, smluvní strany se dohodly na tom, že se termín provedení Díla se posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel nemohl realizovat Dílo v důsledku přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele.

Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, Zhotovitel do stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody takového přerušení, přičemž tento zápis potvrdí TDI.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;
- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,

- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.7 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu z provádění Díla a upravit je do původního stavu nejpozději ke dni podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí Díla do zkušebního provozu. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

- a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
- b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „**Deník**“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě provádění Díla, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost rovněž k provedení zkušebního provozu dle této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu a potřebám Objednatele, zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. Konkrétní postup prací na Díle bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele.

Dílo má zásadní vliv na provoz Objednatele – na výrobu i vysílání televizních pořadů. V případě nutnosti manipulací, tj. zejména vypínání rozvaděčů a odstavování částí řídicího systému, je Poskytovatel povinen zaslat, min. 2 pracovní dny přede dnem požadovaných manipulací, oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických, žádost s přesným datem požadavku na tyto manipulace a Objednatel je povinen toto zajistit, případně navrhnout jiný vhodný termín. Ve výjimečných případech, lze postup dle tohoto ustanovení dohodnout ústně, o čemž zástupci smluvních stran neprodleně provedou písemný zápis.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Díla, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté

a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a místě provádění Díla případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
- Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 145 a násl. stavebního zákona (Základní požadavky na stavby),
 - k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v nabídce, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
 - oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
 - umožnit po vzájemné dohodě práce na Díle i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele. Zejména se jedná o kooperaci se zhotovitelem díla souvisejícího s Dílem dle této Smlouvy, a to díla realizace zónového dohřívání a dochlazování (dále též „zhotovitel vzduchotechniky“); podrobněji v ustanovení čl. 10 Smlouvy. V případě jakýkoliv neshod s takovým kooperujícím zhotovitelem je Zhotovitel povinen se neodkladně obrátit na Objednatele, aby v takovém případě rozhodl o dalším postupu. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby Objednateli nevznikala škoda a byly chráněny zájmy Objednatele,
 - předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele: [REDACTED]
 - neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržáním technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jiným zhotovitelům nebo na jejich díle, pokud k nim došlo v důsledku jeho činnosti nebo opomenutí. Totéž platí i obráceně. Vznik takových škod je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit Objednateli. V případě, že Zhotovitel nedodrží koordinační pokyny nebo způsobí zpoždění jinému zhotoviteli, nese odpovědnost za veškeré z toho plynoucí důsledky, včetně náhrady škody a případných smluvních pokut,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímě, vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS,
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatelům tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelům zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plyně česky. Pokud Objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

- 5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.12 Zhotovitel se dále zavazuje Objednateli na jeho žádost poskytnout seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 5.13 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn pro instalaci, konfiguraci a servisní činnost k použitým zařízením. Zhotovitel se dále zavazuje dodat zařízení plně kompatibilní s programem METASYS ADS (aplikace pro ovládání a vizualizaci systému MaR, a to s ohledem na integraci dodávaného zařízení do stávajícího systému v České televizi TS Brno. V případě, že dodaná zařízení nebudou kompatibilní s uvedeným programem, nebude Dílo provedeno řádně a Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
- 5.14 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 5.15 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.
- 5.16 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele Objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn ji započíst proti Zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. Pokud Zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy,

zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- 5.17 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 1.12 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
- 5.18 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se Zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění Díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.
- 5.19 Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli, že je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Poskytovatel je povinen oznámit skutečnost dle předchozí věty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od zápisu do sankčního seznamu. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.
- 5.20 Poskytovatel je povinen nahradit poddodavatele v případě, že se jedná o poddodavatele, na kterého se vztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí ve smyslu § 48a zákona. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč a Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **2.297.202,40 Kč bez DPH (slovy: dva miliony dvě stě devadesát sedm tisíc dvě stě dva korun českých čtyřicet haléřů)**. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Sjedená cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, ekol. likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, licence, zhotovení staveništních přípojek, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Díla a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových

cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena po provedení zkušebního provozu na základě Závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; Závěrečný protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán a údaj o bezvadném provedení zkušebního provozu. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a názvu dané části Veřejné zakázky a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené bezvadné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury za provedení Díla byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy s výjimkou postupů dle čl. 5.16 Smlouvy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 270/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjednává se, že Zhotovitel zašle faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v elektronické podobě ve formátu PDF, ISDOC nebo XML ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele: **[redacted]@ceskatelevize.cz Česká televize Praha, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 PSC: 140 70;**
Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

- b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každou i započatou hodinu tohoto prodlení a každou vadu.
- e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **10.000,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- f) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5 odst. 5.9, písm. q) této Smlouvy (česky hovořící osoba na staveništi) je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastížena zástupcem Objednatele.
- g) pro případ nevracení průkazu smluvního dodavatele dle článku 9. odst. 9.7 této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši **200,- Kč** za každý řádně nevrácený průkaz.

Smluvní strany se zavazují řádně požadované sankce uhradit.

- 6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
- 6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.12 písm. b) až g) této Smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směřující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu Smlouvy.
- 6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
 - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující,

- b) v případě, že Zhotovitel vstoupil do likvidace,
- c) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
- d) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- e) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné zhotovení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek a zkušebního provozu. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou a prošlo zkušebním provozem v souladu s touto Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.
- 7.2 Dílo musí být protokolárně převzato (zkontrolováno) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla do zkušebního provozu (tj. před podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla do zkušebního provozu) alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla do zkušebního provozu poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla do zkušebního provozu dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3× v tištěné podobě a 1× v digitální formě na flash disku ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 O předání a převzetí Díla do zkušebního provozu sepíší Smluvní strany Předávací protokol o předání a převzetí Díla do zkušebního provozu. Předpokladem zahájení přejímacího řízení do zkušebního provozu je předání dokumentace skutečného provedení Díla/Stavby, výrobní dokumentace k veškerému dodanému zařízení, knih kontrol chladicích zařízení, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady, dokladu o ekologické likvidaci odpadů (vše v českém jazyce) a ostatních dokumentů požadovaných Objednatelem v této

Smlouvě. V případě nepřevzetí Díla do zkušebního provozu Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla do zkušebního provozu.

- 7.5 Po provedení zkušebního provozu v souladu s touto Smlouvou sepiší Smluvní strany Závěrečný předávací protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Smluvními stranami podepsaný Závěrečný předávací protokol o předání Díla bez vad a nedodělků, na jehož základě došlo k předání a převzetí Díla je podmínkou pro fakturaci Díla dle čl. 6 odst. 6.4 Smlouvy.
- 7.6 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku na Dílo v délce **36 měsíců**. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání Závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.8 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.9 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad do 48 hodin od doručení písemné reklamace Zhotoviteli e-mailem. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 14 dní od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak zejména s ohledem na charakter dané vady. Zhotovitel se zavazuje provozovat dispečink v režimu 365/7/24 pro hlášení vad:
Email: 
Tel.: 
- 7.10 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle předchozího odstavce po doručení reklamace, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 7.11 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli doklad o pojištění dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.


8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:


Za věci obchodní:

 vedoucí centrálního nákupu

Tel.  email: 

Za věci technické:

 vedoucí správy majetku

Tel.  email: 



 technik hospodářské správy

Tel.  email: 

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy budov**.

Za věci bezpečnosti:

 bezpečnostní specialista,

Tel.  email: 

b) Na straně Zhotovitele:

 tel.:  e-mail: 

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za Objednatele a  za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele 

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší,
EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší,
MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nepřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze přes recepci objektu a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.

9.3 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě,

že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

- 9.4 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.5 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Smlouvy nebude umožněn vstup, resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.6 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.
- 9.7 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů Objednatele (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje Zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevracení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. g) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle této Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto Smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů Objednatele, které jsou k dispozici na internetových stránkách Objednatele <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr>.

10. KOORDINACE MEZI ZHOTOVITELI – MAR A VZDUCHOTECHNIKA

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s jinými zhotoviteli, jejichž činnosti souvisejí s instalací zařízení určených k měření a regulaci, zejména se zhotovitelem vzduchotechniky. Tato součinnost zahrnuje zejména předání technických údajů, konzultaci umístění komponent a návaznost prací.
- 10.2 Zhotovitel je povinen zhotoviteli vzduchotechniky včas předat potřebnou dokumentaci, zejména:
- a) seznam zařízení a jejich typy,
 - b) požadované signály a jejich popis,
 - c) informace o připojovacích bodech,
 - d) termíny potřebné pro zahájení instalace.

- 10.3 Zhotovitel je povinen své práce koordinovat tak, aby byla dodržena návaznost montáže zařízení a připojení na řídicí systém. Zhotovitel je povinen předem konzultovat technologické a časové návaznosti svých činností se zhotovitelem vzduchotechniky a poskytnout mu veškeré informace nezbytné pro řádné provedení jeho díla. Totéž platí i naopak.
- 10.4 Zhotovitel má právo provést kontrolu připravenosti vzduchotechnických zařízení pro napojení na systém MaR. Naopak zhotovitel vzduchotechniky má právo vyžadovat potvrzení správné funkce systémů MaR.
- 10.5 Zhotovitel se zavazuje účastnit se zkoušek a uvádění systému vzduchotechniky do provozu, a to na písemnou žádost Objednatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinná se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 11.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 11.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 11.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatелеm. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatелеm. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba.

- 11.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

- 11.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 11.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 11.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.
- 11.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 11.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 11.12 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 11.13 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 11.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 11.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 11.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), pokud je dle § 3 tohoto zákona poplatníkem, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména uvedením zákonného důvodu osvobození od televizního poplatku, pokud se na něj osvobození vztahuje.

11.17 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr – oceněný,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této Smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy.

Česká televize

Johnson Controls Building Solutions

Jméno: Hynek Chudárek

Funkce: generální ředitel

Jméno: Ing. Igor Beroun

Funkce: jednatel společnosti

Stavba:	Česká televize, studio Brno, Zónové dochlazování v budově B	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	09-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	12/2024				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
1. Rozváděče							
RMRB3.1	Skříňový rozváděč dvoudveřový Rozměry (š*v*hl): 1200*2000*400 mm + sokl 1200*100*400 mm Krytí: IP43/IP20 Přívod i vývody: Vrchem Panty: Vpravo i vlevo Napěťová soustava: TN-S, 3N+PE, 3*400/230V AC, 50Hz Ovládací napětí: TN-S, 1N+PE, 1*230V AC, 50Hz 2~24V AC, 50Hz, PELV/SELV Základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) dle ČSN EN: Malým napětím Izolací Krytem Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): Automatickým odpojením od zdroje Malým napětím Doplňujícím pospojováním Výkonová bilance: Pi=17kW In=40A Is=30A Přístrojová náplň (jističe, pojistky, trafo 230/24V AC, 50Hz, přepětová ochrana SPD st.3, datové přepětové ochrany, ...) dle dodavatelské dokumentace						
		kpl	1		69500,00	22000,00	

Stavba:	Česká televize, studio Brno, Zónové dochlazování v budově B	Vypracova					
Číslo dokumentu:	09-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	12/2024				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
RMRB2.1	Skříňový rozváděč jednodveřový Rozměry (š*v*hl): 800*2000*400 mm + sokl 800*100*400 mm Krytí: IP43/IP20 Přívod i vývody: Vrchem Panty: Vpravo Napěťová soustava: TN-S, 3N+PE, 3*400/230V AC, 50Hz Ovládací napětí: TN-S, 1N+PE, 1*230V AC, 50Hz 2~24V AC, 50Hz, PELV/SELV 2=24V DC, PELV/SELV Základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) dle ČSN EN: Malým napětím Izolací Krytem Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): Automatickým odpojením od zdroje Malým napětím Doplňujícím pospojováním Výkonová bilance: Pi=6kW In=25A Is=20A Přístrojová náplň (jističe, pojistky, trafo 230/24V AC, 50Hz, zdroj 230V AC/24V DC, přepěťová ochrana SPD st.3, datové přepěťové ochrany, ...) dle dodavatelské dokumentace	kpl	1		61600,00	19500,00	

Stavba:	Česká televize, studio Brno, Zónové dochlazování v budově B	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	09-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	12/2024				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
RMRB0.1	Skříňový rozváděč jednodveřový Rozměry (š*v*hl): 800*2000*400 mm + sokl 800*100*400 mm Krytí: IP43/IP20 Přívod i vývody: Vrchem Panty: Vpravo Napěťová soustava: TN-S, 3N+PE, 3*400/230V AC, 50Hz Ovládací napětí: TN-S, 1N+PE, 1*230V AC, 50Hz 2~24V AC, 50Hz, PELV/SELV Základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) dle ČSN EN: Malým napětím Izolací Krytem Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): Automatickým odpojením od zdroje Malým napětím Doplňujícím pospojováním Výkonová bilance: Pi=5kW In=20A Is=14A Přístrojová náplň (jističe, pojistky, trafo 230/24V AC, 50Hz, přepětíová ochrana SPD st.3, datové přepětíové ochrany, ...) dle dodavatelské dokumentace						
		kpl	1		61600,00	19500,00	

Stavba:	Česká televize, studio Brno, Zónové dochlazování v budově B	Vypracoval: Ing. Vítková					
Číslo dokumentu:	09-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum: 12/2024					
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize: 0					
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
RPOB3.1	Rozváděč přepětových ochran, společný pro kabeláž z RMRB3.1 a RMRB2.1						
	Rozváděčová skříňka na povrch						
	Rozměry (š*v*hl):						
	300*600*180 mm						
	Náplň rozváděče:						
	1-pólový varistorový vodič bleskových proudů s dálkovou signalizací poruchy, rozhraní zón LPZ 0 - LPZ 1	ks	6	2585,00	15510,00	4653,00	
	3-pólový varistorový vodič bleskových proudů s dálkovou signalizací poruchy, rozhraní zón LPZ 0 - LPZ 1	ks	3	4920,00	14760,00	4428,00	
	Svodič bleskových proudů stíněných 4-žilových signálových linek, rozhraní zón LPZ 0 - LPZ 1	ks	17	2917,00	49589,00	14876,70	
	Náplň rozváděče (DIN lišty, vývodky, ...) dle dodavatelské dokumentace	kpl	1		79859,00	23957,70	
RPOB0.1	Rozváděč přepětových ochran pro kabeláž z RMRB0.1						
	Rozváděčová skříňka na povrch						
	Rozměry (š*v*hl):						
	300*300*180 mm						
	Náplň rozváděče:						
	1-pólový varistorový vodič bleskových proudů s dálkovou signalizací poruchy, rozhraní zón LPZ 0 - LPZ 1	ks	3	2858,00	8574,00	2572,20	
	3-pólový varistorový vodič bleskových proudů s dálkovou signalizací poruchy, rozhraní zón LPZ 0 - LPZ 1	ks	1	4920,00	4920,00	1476,00	
	Svodič bleskových proudů stíněných 4-žilových signálových linek, rozhraní zón LPZ 0 - LPZ 1	ks	10	2917,00	29170,00	8751,00	
	Náplň rozváděče (DIN lišty, vývodky, ...) dle dodavatelské dokumentace	kpl	1		42664,00	12799,20	
	1. CELKEM				315223,00	97756,90	

Stavba:	Česká televize, studio Brno, Zónové dochlazování v budově B	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	09-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	12/2024				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
2. Řídicí systém							
Řídicí systém v rozváděči RMRB3.1							
REG1	Regulátor dle počtu datových bodů, napájení 24V AC, 50 Hz, komunikace FC Bus, SA Bus, BacNet, 7UI, 2BI, 3BO, 4CO, 2AO	ks	1	22625,00	22625,00	0,00	
IOM1.1, IOM1.2	Rozšiřující modul, napájení 24V AC, 50 Hz, komunikace SA Bus, 7UI, 2BI, 3BO, 4CO, 2AO	ks	2	16798,00	33596,00	0,00	
IOM1.3	Rozšiřující modul, napájení 24V AC, 50 Hz, komunikace SA Bus, 3UI, 1BI, 2BO, 4CO	ks	1	0,00	0,00	0,00	
Řídicí systém v rozváděči RMRB2.1							
REG1	Regulátor dle počtu datových bodů, napájení 24V AC, 50 Hz, komunikace FC Bus, SA Bus, BacNet, 7UI, 2BI, 3BO, 4CO, 2AO	ks	1	22625,00	22625,00	0,00	
	Převodník Modbus/BacNet	ks	1	20534,00	20534,00	0,00	
Řídicí systém v rozváděči RMRB0.1							
REG1	Regulátor dle počtu datových bodů, napájení 24V AC, 50 Hz, komunikace FC Bus, SA Bus, BacNet, 7UI, 2BI, 3BO, 4CO, 2AO	ks	1	22625,00	22625,00	0,00	
IOM1.1	Rozšiřující modul, napájení 24V AC, 50 Hz, komunikace SA Bus, 7UI, 2BI, 3BO, 4CO, 2AO	ks	1	16798,00	16798,00	0,00	
2. CELKEM					138803,00	0,00	
3. Periferie							
Periferie pro zařízení č. 4 - Zónový dohřev a dochlazování vybraných prostor							

Stavba:	Česká televize, studio Brno, Zónové dochlazování v budově B	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	09-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	12/2024				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
	Kabely:						
	Silový kabel celoplastový, CYKY-J 5x10	m	5	221,00	1105,00	200,00	
	Silový kabel celoplastový, CYKY-J 5x4	m	10	77,00	770,00	400,00	
	Silový kabel celoplastový, CYKY-J 5x2,5	m	167	47,00	7849,00	6680,00	
	Silový kabel celoplastový, CYKY-J 3x2,5	m	46	29,00	1334,00	1840,00	
	Silový kabel celoplastový, CYKY-J 3x1,5	m	377	19,00	7163,00	15080,00	
	Kabel stíněný, J-Y(St)Y-O 1x2x0,8	m	169	16,00	2704,00	6780,00	
	Kabel stíněný, J-Y(St)Y-O 2x2x0,8	m	106	20,00	2120,00	4240,00	
	Kabel stíněný, J-Y(St)Y-O 4x2x0,8	m	228	26,00	5928,00	9120,00	
	Kabel stíněný, J-Y(St)Y-O 6x2x0,8	m	231	37,00	8547,00	9240,00	
	Kabel stíněný, ohniodolný, bezhalogenový, JE-H(St)H-O 1x2x0,8	m	70	41,00	2870,00	2800,00	
	Kabel datový, LAM DATAPAR 2x2x0,8	m	5	45,00	225,00	200,00	
	Kabel datový, LAM DATAPAR 4x2x0,8	m	22	24,00	528,00	880,00	
	Vodič CY6 žlutozelený	m	30	26,00	780,00	1200,00	
	Kabelové žlaby, lišty:						
	Kabelový žlab drátěný, 50x50 mm	m	30	132,00	3960,00	900,00	
	Kabelový žlab celokovový, 100x50 mm	m	75	158,00	11850,00	2250,00	
	Kryt kabelového žlabu 100x50	m	75	62,00	4650,00	1875,00	
	Nosná konstrukce kabelových žlabů	ks	150	25,00	3750,00	3000,00	
	Lišta elektroinstalační, plastová, 40x40 mm	m	30	22,00	660,00	1200,00	
	Podružný montážní materiál:						
	Hmoždinky, kabelové pásky, příchytky,	kpl	1		2500,00	3500,00	
	Ostatní montáže:						
	Úprava stávajícího rozváděče LAP10 (odpojení, demontáž)	kpl	1		500,00	12500,00	
	Montáž stávajícího zařízení do rozváděče RMRB2.1	kpl	1		1000,00	15600,00	
	Úprava stávajícího rozváděče LAP12 (odpojení, demontáž)	kpl	1		8500,00	10000,00	
	Montáž stávajícího zařízení do rozváděče RMRB0.1	kpl	1		500,00	14500,00	
	Úprava stávajících silových rozváděčů:						
	Doplnění 3-fáz. jističe pro silové napájení rozváděče RMRB3.1	kpl	1		450,00	250,00	
	Náhrada 1-fáz. jističe za 3-fázový pro silové napájení rozváděče RMRB2.1	kpl	1		450,00	250,00	

Stavba:	Česká televize, studio Brno, Zónové dochlazování v budově B	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	09-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	12/2024				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
	Náhrada 1-fáz. jističe za 3-fázový pro silově napájení rozváděče RMRB0.1	kpl	1		650,00	320,00	
	Ukončení vodičů na svorkovnici	ks	140	5	700,00	1400,00	
	Ukončení a zapojení stínění pláště kabelů	ks	80	5	400,00	800,00	
	4. CELKEM				82443,00	127005,00	
5. Hodinové zúčtovací sazby							
	Dodavatelská dokumentace pro provádění stavby	hod	140	310,00			43400,00

Stavba:	Česká televize, studio Brno, Zónové dochlazování v budově B	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	09-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	12/2024				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
	Zabezpečení pracoviště	hod	2	1500,00			3000,00
	SW dle počtu datových bodů	DB	92	300,00			27600,00
	Test 1:1	DB	92	150,00			13800,00
	Úprava obrazovek dispečinku	kpl	1	15000,00			15000,00
	Práce revizního technika	hod	8	1200,00			9600,00
	Spolupráce s revizním technikem	hod	2	800,00			1600,00
	Vypracování revizní zprávy	hod	25	400,00			10000,00
	Zkušební provoz	kpl	1	10000,00			0,00
	Předávací řízení	kpl	1	2500,00			2500,00
	Zaškolení obsluhy	kpl	1	1000,00			1000,00
	Dokumentace skutečného stavu	hod	20	280,00			5600,00
	5. CELKEM						133100,00
	CENA CELKEM: Zónové dochlazování v budově B:				DODÁVKA:	MONTÁŽ:	HZS:
					574095,00	239761,90	133100,00
					946956,90		

Stavba:	Česká televize, studio Brno	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	08-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	02/2025				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
Y-BS03b-P, Y-BS03c-P1, Y-BS03c-P2, Y-BS03c-P3, Y-BS03c-O, Y-BS04a-P1, Y-BS04a-P2, Y-BS06b-P1, Y-BS06b-P2, Y-BS03b+BS04a+BS06b-O	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	10	5 082,00	50 820,00	750,00	
Periferie pro 1.NP							
H-B005	Vysílač polohy, napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V	ks	1	2 984,00	2 984,00	500,00	
Y-B005-P, Y-B005-O	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Periferie pro 2.NP							
H-B101, H-B103, H-B104, H-B105, H-B106, H-B108a, H-B109, H-B113, H-B114, H-B115, H-B116, H-B121.1, H-B121.2, H-B121.3, H-B121a, H-B121b, H-B122, H-B123, H-B126	Vysílač polohy, napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V	ks	19	5 082,00	96 558,00	9 500,00	
Y-B101-P, Y-B101-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B103-P, Y-B103-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B104-P, Y-B104-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B105-P, Y-B105-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	

Stavba:	Česká televize, studio Brno	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	08-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	02/2025				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
Y-B106-P, Y-B106-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B108a-P, Y-B108a-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B109-P, Y-B109-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B113-P, Y-B113-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B114-P, Y-B114-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B115-P, Y-B115-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B116-P, Y-B116-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B121.1-P1, Y-B121.1-O1, Y-B121.1-P2, Y-B121.1-O2, Y-B121.1-P3, Y-B121.1-O3, Y-B121.2-P1, Y-B121.2-P2, Y-B121.2-P3, Y-B121.2-O, Y-B121.3-P1, Y-B121.3-P2, Y-B121.3-P3, Y-B121.3-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	14	5 082,00	71 148,00	10 500,00	
Y-B121a-P1, Y-B121a-P2, Y-B121a-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	3	5 082,00	15 246,00	2 250,00	
Y-B121b-P, Y-B121b-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B122-P, Y-B122-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	

Stavba:	Česká televize, studio Brno	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	08-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	02/2025				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
Y-B123-P, Y-B123-O	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B126-P, Y-B126-O	Servopohon E03 k novému regulátoru var. průtoku (dod. VZT), napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Periferie pro 3.NP							
H-B201, H-B211, H-B212, H-B213, H-B214, H-B215, H-B216, H-B218, H-B219, H-B220, H-B222, H-B223, H-B224, H-B226	Vysílač polohy, napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V	ks	14	2 984,00	41 776,00	7 000,00	
Y-B201-P, Y-B201-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B211-P, Y-B211-O,	Servopohon E03 k novému regulátoru var. průtoku (dod. VZT), napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B212-P, Y-B212-O,	Servopohon E03 k novému regulátoru var. průtoku (dod. VZT), napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B213-P, Y-B213-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B214-P, Y-B214-O1, Y-B214-O2,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	3	5 082,00	15 246,00	1 500,00	
Y-B215-P, Y-B215-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	2	5 082,00	10 164,00	1 500,00	
Y-B216-P1, Y-B216-P2, Y-B201-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	3	5 082,00	15 246,00	2 250,00	
Y-B218-P1, Y-B218-P2, Y-B201-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	3	5 082,00	15 246,00	2 250,00	
Y-B219-P1, Y-B219-P2, Y-B219-O,	Servopohon E03 ke stávajícímu regulátoru konstantního průtoku Trox, napájení 24V AC, 50Hz, 4,5VA, 2,5Nm, výstup 0-10V	ks	3	5 082,00	15 246,00	2 250,00	

Stavba:	Česká televize, studio Brno	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	08-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	02/2025				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
	Kabel stíněný, J-Y(St)Y-O 2x2x0,8	m	5000	20,00	100 000,00	150 000,00	
	Doplnění rozváděčů MaR						
	RMRB3.1						
	Trafo 230/24V AC, 50Hz, 250VA	ks	1	2 722,00	2 722,00	450,00	
	Pojistky T2A	ks	4	4,50	18,00	100,00	
	RMRB2.1						
	Trafo 230/24V AC, 50Hz, 250VA	ks	1	2 722,00	2 722,00	450,00	
	Pojistky T2A	ks	4	4,50	18,00	100,00	
	RMRB0.1						
	Trafo 230/24V AC, 50Hz, 60VA	ks	1	2 722,00	2 722,00	450,00	
	Pojistky T2A	ks	1	4,50	4,50	100,00	
	Podružný montážní materiál:						
	Kabelové pásky, příchytky,	kpl	1		2 500,00	2 500,00	
	Kabelové vývodky	ks	134	38,00	5 092,00	13 400,00	
	Ostatní montáže:						
	Montáž regulátorů do rozváděčů MaR	kpl	1			0,00	
	Úprava rozváděčů MaR, připojení k regulátorům MaR	kpl	1			12 000,00	
	Ukončení vodičů na svorkovnici	ks	1080	5,00		5 400,00	
	Ukončení a zapojení stínění pláště kabelů	ks	538	5,00		2 690,00	
	Úprava požárních ucpávek	ks	6	450,00		2 700,00	
	3. CELKEM				115 798,50	190 340,00	
	4. Hodinové zúčtovací sazby						
	Zjištění stávajícího stavu	hod	16	600,00			9 600,00
	Dodavatelská dokumentace pro provádění stavby	hod	70	310,00			21 700,00

Stavba:	Česká televize, studio Brno	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	08-VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	02/2025				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
Pozice	Označení	M.j.	Počet	Cena/m.j.	Dodávka	Montáž	HZS
	Zabezpečení pracoviště	hod	4	1 500,00			6 000,00
	Doprava a přesun	kpl	1	2 500,00			2 500,00
	SW dle počtu datových bodů	DB	93	300,00			27 900,00
	Test 1:1	DB	93	150,00			13 950,00
	Úprava obrazovek dispečinku	kpl	1	15 000,00			15 000,00
	Práce revizního technika	hod	25	1200,00			30 000,00
	Spolupráce s revizním technikem	hod	4	800,00			3 200,00
	Vypracování revizní zprávy	hod	25	400,00			10 000,00
	Zkušební provoz	kpl	1	5 000,00			0,00
	Předávací řízení	hod	4	800,00			3 200,00
	Zaškolení obsluhy	kpl	4	500,00			2 000,00
	Dokumentace skutečného stavu	hod	20	280,00			5 600,00
	4. CELKEM						150 650,00
	CENA CELKEM Regulace průtoku vzduchu v budově B:				DODÁVKA:	MONTÁŽ:	HZS:
					920 505,50	279 090,00	150 650,00
					1 350 245,50		

Stavba:	Česká televize, studio Brno	Vypracoval:					
Číslo dokumentu:	VÝKAZ VÝMĚR						
Stupeň projektu:	Dokumentace pro výběr zhotovitele	Datum:	04/2025				
Profese:	MĚŘENÍ A REGULACE	Revize:	0				
VÝKAZ VÝMĚR							
CENA CELKEM: Zónové dochlazování v budově B a Regulace průtoku vzduchu v budově B:							
				DODÁVKA:	MONTÁŽ:	HZS:	
				1 494 600,50	518 851,90	283 750,00	
				2 297 202,40			
	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč.						
	Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.						




Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu	Public Liability Certificate of Insurance
Toto Potvrzení o pojištění má pouze informativní charakter. V případě škody, pochybností nebo požadavku na pojistné krytí, platí podmínky pojistné smlouvy	This Certificate of insurance is issued for information purpose only. In case of any claims, doubts or requests of coverage, the conditions of the original policy are valid.
Tento pojistný certifikát je vystaven pro potřeby	Certificate for
to whom it may concern	
Pojistník	Policyholder
Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. Líbalova 2348/1 149 00 Praha 4 - Chodov IČ / Reg. No: 07868821 Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o. Líbalova 2348/1 149 00 Praha 4 IČ / Reg. No: 61055077 Johnson Controls Czech s.r.o. Líbalova 2348/1 149 00 Praha 4 - Chodov IČ / Reg. No: 26432285	
Číslo pojistné smlouvy	Policy Number
[REDACTED]	
Pojistitel	Insurer
XL Insurance Company SE, se sídlem Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1 D01HP90 Irsko, jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu XL Insurance Company SE, Zweigniederlassung für Österreich, se sídlem Tuchlauben 3, A-1010 Vídeň, Rakousko	
Rozsah krytí	Scope of Cover
Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu a za výrobek vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojistníka a/nebo spolupojištěného a studentů na stáži, které jsou uvedeny ve výpisu z obchodního rejstříku.	The insurance covers the cases of liability of the insured and students in internship for damage which it caused to a third person as a result of the insured business activity.

XL Insurance Company SE
Tuchlauben 3, 1010 Vienna, Austria

Telephone: +43 1 50602 100 Fax: +43 1 50602 111 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Zweigniederlassung für Österreich
Commercial Court of Vienna, Commercial Register No.: FN 176093k, DVR: 0977659, Bank: Citibank, Swift Code: CITIATWX, IBAN: AT07 1814 0000 0194 3006, UID-#: AT U4626 7908
Corporate Headquarters: Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland
XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: T. Barry, X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), F. Blanc (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)
For information on how AXA XL uses personal data, please see our privacy policy on our AXA XL website.

Limit plnění	Limits of Indemnity
Pro újmy na zdraví a majetku pro každou pojistnou událost a během pojistného období.	Bodily injuries and property damages any one occurrence and any one period
CZK 5.600.000,00	
Pojistné období	Period of Insurance
Počátek pojištění	Inception Date
01.10.2024	
Zánik pojištění	Expiry Date
30.09.2025	
Podpis pojistitele	Signature of the insurer
Místo, datum	Place, Date
XL Insurance Company SE Zweigniederlassung für Österreich   Country Manager Austria & Central Eastern Europe Vídeň, Vienna 23.10.2024	