

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě „ČSSZ – WEBové stránky ČSSZ”- rozvoj nových částí IKR”

Číslo 2016/10107/000

(dále jen „Dodatek č. 1”)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: Ing. Petr Hejduk, pověřen zastupováním
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
Kontaktní osoba: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové
integrace a koordinace
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**” nebo „**ČSSZ**”) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Zastoupená: [redacted] prokuristou
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
Kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „**Zhotovitel**”) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana” a společně jako „Strany”)

Parafováno:

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

strana 1/1



I. Předmět Dodatku č. 1

1. Strany spolu uzavřely dne 22. 12. 2016 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR, číslo 2016/10107/000, „ČSSZ – WEBové stránky ČSSZ"- rozvoj nových částí IKR (dále jen „Dílčí smlouva“).
2. Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu neschválení předloženého grafického návrhu nebylo možné Zhotovitelem dodat požadované plnění ve stanoveném termínu, uvedeném v harmonogramu v kapitole 3 „Harmonogram plnění“ Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedená v článku II. tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.

II. Změna ustanovení

Strany se dohodly na tom, že kapitola 3. Harmonogram plnění Přílohy č. 1 – Specifikace Díla Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

3. Harmonogram plnění



Projektové milníky:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení provedení analýzy požadavků a vytvoření návrhu řešení	T
Termín dokončení provedení analýzy požadavků a vytvoření návrhu řešení	T + 89 dní
Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí	T + 110 dní
Termín zahájení implementace v integračním prostředí	T + 110 dní
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 121 dní
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 125 dní
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 125 dní
Termín zahájení akceptace s uvedením do provozu	T + 204 dní
Konečný termín plnění	T + 285 dní
Fakturační milník	T + 291 dní

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn Objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,


Parafováno: Zhotovitel:  Objednatel: 



uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Česká republika
– Česká správa sociálního zabezpečení
Objednatel:




Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA
Funkce: ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
Datum: 21. 8. 2017
Místo: Praha


Asseco Central Europe, a.s

Zhotovitel:



Jméno: 
Funkce: prokurista

Datum: 21. 8. 2017
Místo: Praha

Parafováno: Zhotovitel:  Objednatel: 