

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
BEZ HARVESTOROVÉ TECHNOLOGIE Č. VLS-DNS-007262-2020-
0043-2025 VÝROBA DŘÍVÍ NA OM – II.:TMN, TPN, TPÚ +40LET,DIVIZE
PLUMLOV, LESNÍ SPRÁVA ŽÁROVICE, II.Q 2025**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, [REDACTED] na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název: Petr Nejedlý
Sídlo: 201, 79861 Drahany
IČO: 87877546
DIČ: [REDACTED]
Zápis v obchodním rejstříku: Ano - Zápis v živnostenském rejstříku
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.10.2025 Předmětem prodloužení plnění smlouvy je provedení těžebních prací.
2. Důvodem prodloužení termínu je přesun úmyslných těžeb na III.Q ze strany LS Žárovice a zároveň maximální omezení výroby listnatých kulatin.
3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlově dne 21.7.2025

V Drahany dne 21.7.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

[REDACTED]
ředitel divize

.....
[REDACTED]
[REDACTED]