

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/001/2019**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené [redacted] vedoucí Oddělení investičního Odboru
majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě části B
čl. 5. odst. 5.2. organizační směrnice č. 178/25 „Směrnice k zadávání veřejných
zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 25R54/34, ve znění
pozdějších změn

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ 44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 105753340/0300

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen *Objednatel*)

Zhotovitel: MENHIR projekt s.r.o.

se sídlem Lazaretní 610/11, 615 00 Brno

zastoupený: Ing. Vítem Ševčíkem, jednatelem

IČO: 634 70 250

DIČ: CZ63470250

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno

Číslo účtu: 372613043/0300

Tel.: 604 200 092, e-mail: sevcik@menhirprojekt.cz

datová schránka: rznk7tc

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C
19907.

(dále jen *Zhotovitel*)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy bytového domu Košinoва 103 – 2.etapa“ dle Smlouvy o dílo č. SML/001/2019 uzavřené dne 16.01.2019, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 02.04.2025. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna Smlouvy v čl. 4. Termíny pro zhotovení díla, plnění příkazu.
- V článku 4. Smlouvy se původní znění odstavce 4.2., ve znění Dodatku č. 1.:
„Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli:
 - projektová dokumentace v termínu do 60 dnů od uzavření smlouvy;
 - zajištění inženýrské činnosti včetně vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby: 60 dnů po odevzdání dokumentace pro stavební povolení Objednateli (bez doložky právní moci)“

- *aktualizovaná projektová dokumentace a ostatní práce zpracované dle Dodatku č. 1 Smlouvy bude zhotovena a odevzdána do 60 kalendářních dnů od uzavření Dodatku č. 1;*
- *zajištění inženýrské činnosti včetně podání žádosti na povolení záměru příslušnému stavebnímu úřadu bude zajištěno do 120 kalendářních dnů od uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy;*
- *vydané Rozhodnutí o povolení záměru (bez doložky právní moci) bude předáno Objednateli neprodleně po jeho vydání, nejpozději do 90 kalendářních dnů od podání žádosti na povolení záměru příslušnému stavebnímu úřadu.*

mění se takto:

Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli:

- projektová dokumentace v termínu do 60 dnů od uzavření smlouvy;
- zajištění inženýrské činnosti včetně vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby: 60 dnů po odevzdání dokumentace pro stavební povolení Objednateli (bez doložky právní moci)

- aktualizovaná projektová dokumentace a ostatní práce zpracované dle Dodatku č. 1 Smlouvy bude zhotovena a odevzdána do 60 kalendářních dnů od uzavření Dodatku č. 1;
- zajištění inženýrské činnosti včetně podání žádosti na povolení záměru příslušnému stavebnímu úřadu bude zajištěno do 180 kalendářních dnů od uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy;
- vydané Rozhodnutí o povolení záměru (bez doložky právní moci) bude předáno Objednateli neprodleně po jeho vydání, nejpozději do 90 kalendářních dnů od podání žádosti na povolení záměru příslušnému stavebnímu úřadu.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Pokud je tento Dodatek podepisován v tištěné podobě, je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a zbytek obdrží Objednatel. Pokud je tento Dodatek podepisován v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma Smluvními stranami, resp. prostřednictvím oprávněných zástupců Smluvních stran.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.



DOLOŽKA


dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Schválení dodatku je dle organizační směrnice k zadávání veřejných zakázek č. 178/25 schválené Radou městské části Brno – Královo Pole na 54. schůzi konané dne 11.06.2025 usnesením č. 25R54/34, ve znění pozdějších předpisů, svěřeno Oddělení investičnímu Odboru majetkového ÚMČ Brno – Královo Pole.

V Brně dne: (dle el. podpisu)


Za Objednatele:

 
Datum: 2025.07.31
10:48:20 +02'00'

.....

vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového

V Brně dne: (dle el. podpisu)

Za Zhotovitele:


Datum:
2025.07.31
01:15:00 +02'00'

.....
Ing. Vít Ševčík
jednatel společnosti MENHIR projekt s.r.o.