

IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174  
627 00 Brno



## ZMĚNOVÝ LIST č. 45

**NÁZEV STAVBY:**

„Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně

**Popis změny:**

Požadované práce souvisí s požadavkem objednatele na navýšení skladovací kapacity stolů pro květinovou výzdobu.

			Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b><u>DOPAD NA CENU:</u></b>	<b>ANO</b> x	<b>NE</b>	<b><u>VCP</u></b> 91,422.00 Kč	19,198.62 Kč	110,620.62 Kč
<b><u>DOPAD NA TERMÍN :</u></b>		<b>NE</b> x	<b><u>MPC</u></b> - Kč	- Kč	- Kč
			<b><u>CELKEM ZL</u></b> 91,422.00 Kč	19,198.62 Kč	110,620.62 Kč
<b><u>VYPRACOVAL:</u></b> Ing. Tomáš Pavelka	<b><u>DATUM:</u></b> 7.5.2025	<b><u>PODPIS:</u></b>			

<b><u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u></b> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<b><u>DATUM:</u></b>	<b><u>PODPIS:</u></b>
<b><u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u></b> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<b><u>DATUM:</u></b>	<b><u>PODPIS:</u></b> PO ODSOUHLASENÍ TDS
<b><u>ZÁSTUPCE TDS:</u></b> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<b><u>DATUM:</u></b>	<b><u>PODPIS:</u></b>
<b><u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u></b> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<b><u>DATUM:</u></b>	<b><u>PODPIS:</u></b>

**REKAPITULACE K ZL č.45****Požadované vícepráce souvisí s požadavkem objednatele na navýšení skladovací kapacity stolů pro květinovou výzdobu.**

			<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
<b>S3-02</b>	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria				
<b>02-1.</b>	Stavební část	VCP	91,422.00 Kč	19,198.62 Kč	110,620.62 Kč
		MPC	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
<b>CELKEM ZL č.45</b>		VCP	<b>91,422.00 Kč</b>	<b>19,198.62 Kč</b>	<b>110,620.62 Kč</b>
		MPC	<b>0.00 Kč</b>	<b>0.00 Kč</b>	<b>0.00 Kč</b>
			<b>91,422.00 Kč</b>	<b>19,198.62 Kč</b>	<b>110,620.62 Kč</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b3	Generální oprava krematoria včetně zázemí
O:	S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria
R:	02-1b	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>90,560.00</b>
1		PRAC.STŮL NA KVĚTINY, ODKLÁD.STOLY NA KVĚTINY 2645/550	kus	2.00000	23,275.00	46,550.00
2		PRAC.STŮL NA KVĚTINY, ODKLÁD.STOLY NA KVĚTINY 1745/700	kus	2.00000	17,025.00	34,050.00
3		pultík	kus	1.00000	9,960.00	9,960.00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>862.00</b>
4	900 TT5	HZS, Práce v, náklady na ocenění změny	h	1.00000	862.00	862.00
<b>Celkem</b>						<b>91,422.00</b>