

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                   |                  |                                       |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>IMOS Brno, a.s.</b><br>Olomoucká 174<br>627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |  |                  | <b>ZMĚNOVÝ LIST č. 49</b>             |              |                     |
| <b>NÁZEV STAVBY:</b><br>„Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                   |                  |                                       |              |                     |
| <b>Popis změny:</b><br>Při odstraňování stávající dlažby v m. č. 111 byla zjištěna nesoudržnost podkladní vrstvy. Toto zjištění vyvolává nutnost D + M nové vyrovnávací vrstvy stávající podlahové konstrukce a rovněž D + M nové podkladní vrstvy pro možnost uložení finální nášlapné vrstvy v souladu s OTP. Dále byly doplněny nové dlažby v m.č.111. Dle původního projektu mělo být vyměněno pouze 20 % původní dlažby, což je vzhledem ke skutečnému stavu dlažby nedostačující. V místnosti č.112 byla doplněna podlahová stěrka, jejíž provedení nebylo zahrnuto do předmětu díla. |                                                                               |                                                                                   |                  |                                       |              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                   |                  | <b>Cena bez DPH</b>                   | <b>DPH</b>   | <b>Cena vč. DPH</b> |
| <b>DOPAD NA CENU:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ANO</b><br>x                                                               | <b>NE</b>                                                                         | <b>VCP</b>       | 85,804.29 Kč                          | 18,018.90 Kč | 103,823.19 Kč       |
| <b>DOPAD NA TERMÍN :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | <b>NE</b>                                                                         | <b>MPC</b>       | - Kč                                  | - Kč         | - Kč                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                   | <b>CELKEM ZL</b> | 85,804.29 Kč                          | 18,018.90 Kč | 103,823.19 Kč       |
| <b>VYPRACOVAL:</b><br>Ing. Tomáš Pavelka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DATUM:</b> 19.6.2025                                                       |                                                                                   | <b>PODPIS:</b>   |                                       |              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                   |                  |                                       |              |                     |
| <b>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</b><br>Ing. Tomáš Pavelka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMOS Brno, a.s.<br>Olomoucká 174<br>627 00 Brno                               |                                                                                   | <b>DATUM:</b>    | <b>PODPIS:</b>                        |              |                     |
| <b>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</b><br>Ing. Lea Olšáková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.<br>Koliště 1909/7<br>602 00 Brno |                                                                                   | <b>DATUM:</b>    | <b>PODPIS:</b><br>PO ODSOUHLASENÍ TDS |              |                     |
| <b>ZÁSTUPCE TDS:</b><br>Bc. Miloš Vlček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brněnské komunikace a.s.<br>Renneská třída 787/1a<br>639 00 Brno              |                                                                                   | <b>DATUM:</b>    | <b>PODPIS:</b>                        |              |                     |
| <b>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</b><br>Ing. Arch. Robert Ševčík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PamArch s.r.o.<br>Podnikatelská 2902/4<br>612 00 Brno                         |                                                                                   | <b>DATUM:</b>    | <b>PODPIS:</b>                        |              |                     |

## REKAPITULACE K ZL č.49

Při odstraňování stávající dlažby v m. č. 111 byla zjištěna nesoudržnost podkladní vrstvy. Toto zjištění vyvolává nutnost D + M nové vyrovnávací vrstvy stávající podlahové konstrukce a rovněž D + M nové podkladní vrstvy pro možnost uložení finální nášlapné vrstvy v souladu s OTP. Dále byly doplněny nové dlažby v m.č.111. Dle původního projektu mělo být vyměněno pouze 20 % původní dlažby, což je vzhledem ke skutečnému stavu dlažby nedostačující. V místnosti č.112 byla doplněna podlahová stěrka, jejíž provedení nebylo zahrnuto do předmětu díla.

|                |                                                        | Cena bez DPH | DPH                     | Cena vč. DPH             |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| S3-02<br>02-1. | Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria |              |                         |                          |
|                | Stavební část                                          | VCP<br>MPC   | 85,804.29 Kč<br>0.00 Kč | 18,018.90 Kč<br>0.00 Kč  |
| CELKEM ZL č.49 |                                                        | VCP<br>MPC   | 85,804.29 Kč<br>0.00 Kč | 103,823.19 Kč<br>0.00 Kč |
|                |                                                        |              | 85,804.29 Kč            | 103,823.19 Kč            |

|    |            |                                                        |
|----|------------|--------------------------------------------------------|
| S: | MZ-22-08b3 | S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí         |
| O: | S3-02      | Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria |
| R: | 02-1       | Stavební část                                          |

|      |     |                                                                                                                                                          |    |           |          |           |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| Díl: | 63  | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                           |    |           |          | 31,727.00 |
|      | 1   | D+M Kotevní můstek Planicrete/TopCem                                                                                                                     | m2 | 10.70000  | 149.50   | 1,599.65  |
|      | 2   | D+M Potěr TopCem Pronto tl. 45 mm                                                                                                                        | m2 | 10.70000  | 2,596.00 | 27,777.20 |
|      | 3   | Přesun hmot                                                                                                                                              | %  | 293.76850 | 8.00     | 2,350.15  |
| Díl: | 96  | Bourání konstrukcí                                                                                                                                       |    |           |          | 599.20    |
|      | 86  | 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                   | m2 | 8.56000   | 70.00    | 599.20    |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                                                              |    |           |          | 45,982.76 |
|      | 232 | 771575105R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                       | m2 | 8.56000   | 1,210.70 | 10,363.59 |
|      | 236 | 59764201R dlažba keramická š = 150 mm; l = 150 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér                                                     | m2 | 9.24480   | 2,300.00 | 21,263.04 |
|      |     | Příplatek za borduru                                                                                                                                     | bm | 73.00000  | 150.00   | 10,950.00 |
|      | 237 | 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m                                                                                  | %  | 425.76630 | 8.00     | 3,406.13  |
| Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot                                                                                                                             |    |           |          | 7,160.40  |
|      |     | 777511112R00 Podlahová stěrka interiérová                                                                                                                | m2 | 3.00000   | 2,210.00 | 6,630.00  |
|      | 45  | 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m                                                                                 | %  | 66.30000  | 8.00     | 530.40    |
| Díl: |     |                                                                                                                                                          |    |           |          | 334.93    |
|      | 260 | 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t  | 0.17120   | 198.00   | 33.90     |
|      | 261 | 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                      | t  | 0.17120   | 421.50   | 72.16     |
|      | 262 | 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                            | t  | 0.17120   | 264.90   | 45.35     |
|      | 263 | 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                      | t  | 1.71200   | 9.40     | 16.09     |
|      | 264 | 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                   | t  | 0.17120   | 400.40   | 68.55     |
|      | 265 | 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                   | t  | 1.02720   | 44.60    | 45.81     |
|      | 266 | 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů                                       | t  | 0.17120   | 310.00   | 53.07     |

|        |           |
|--------|-----------|
| Celkem | 85,804.29 |
|--------|-----------|