

Č. j. KRPM-164735-22/ČJ-2024-1400VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-164735-18/ČJ-2024-1400VZ uzavřené dne 5. května 2025
(dále jen „*smlouva*“) dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dále jen „*dodatek*“ nebo „*dodatek č. 1*“

Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zástupce ve věcech smluvních: brig. gen. Mgr. Tomáš Landsfeld, ředitel krajského ředitelství
Kontaktní osoby: [redacted] vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
[redacted] stavební skupina, tel. [redacted]
(zástupce ve věcech technických)
[redacted] stavební skupina, tel. [redacted] (zástupce
ve věcech technických)
[redacted] slaboproudá technika, tel. [redacted]
[redacted] problematika PO, vodního a odpadového
hospodářství, tel. [redacted]
[redacted] bezpečnostní referent, tel. [redacted]
E-mail: krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6

dále jen „*objednatel*“

Technický dozor stavebníka: [redacted] ČKAIT: 1201915

a

Exterior s.r.o.

Sídlo: Říční 114, 789 91 Štítý
Zástupci ve věcech smluvních: [redacted] jednatelé
Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČO: 285 77 132
DIČ: CZ28577132
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 107-2522040287/0100
ID datové schránky: f5u5gsw

PCR14ETRpo58526347

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43894
dále jen „zhotovitel“,
společně dále také jako „smluvní strany“.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě k veřejné zakázce s názvem „Zateplení budovy – policejní stanice Libina – energeticky úsporná opatření – NPO reg. č. 4181000010“, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 291 157,46 Kč včetně DPH, které vznikly v průběhu provádění díla.

2. Článek IV. odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „výkazů výměr“, jedná se proto o cenu díla určenou rozpočtem.

Celková cena díla:

Cena díla dle SoD bez DPH: 4 261 181,65 Kč,
Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH: 240 626,00 Kč,
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH 4 501 807,65 Kč,

Částka DPH dle SoD (21 %): 894 848,15 Kč,
Vícepráce částka DPH (21 %): 50 531,46 Kč,
Celková částka DPH dle SoD a dodatku č. 1: 945 379,61 Kč,

Celková cena díla dle SoD vč. DPH: 5 156 029,80 Kč,
Vícepráce dle ZL č. 1 vč. DPH: 291 157,46 Kč,
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 vč. DPH: 5 447 187,26 Kč.“

Článek II.

1. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku provede objednatel.
5. Dodatek je smluvními stranami podepsán elektronicky.

Dle data elektronického podpisu:

Dle data elektronického podpisu:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

brig. gen. Mgr. Tomáš Landsfeld
ředitel krajského ředitelství



Čas podepsání: 30.7.2025 10:16:50



Datum: 2025.07.31
09:32:19 +02'00'



Datum: 2025.07.31
10:49:07 +02'00'

jednatelé