

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

se sídlem Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda

IČO: 00851388, DIČ: neplátce DPH

zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č. j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013

zastoupena: **MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou**

ve věcech technických jedná:

Ing. Jakub Matuška - náměstek HTS

tel.: 588 517 502, 724 523 665, e-mail: matuska@pnmo.cz

Milan Navrátil - technický pracovník správy majetku

tel.: 588 517 517, 602 316 289, navratil@pnmo.cz

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 10006-135861/0710

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jiří Stavrovský

se sídlem 9. května 513, 790 70, Javorník

IČO: 47850469, DIČ: CZ6701101561

Zapsán u Městského úřadu Jeseník.

zastoupen/á: Jiří Stavrovský, majitel

ve věcech technických jedná:

Jiří Stavrovský, majitel

tel.: 777 015 664, e-mail: j.stavrovsky@atlas.cz

bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 180993045/0300

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2025 (dále jen „dodatek“)


1. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí „**Oprava komínu kotelny**“
2. Zhotovitel a objednatel v souladu s čl. III odst. 3. Smlouvy o dílo ze dne 25. 4. 2025 souhlasí se změnou části rozpočtu spočívající ve zhotovení dodatečných stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu - vícepráce, oprava komínu. Jedná se o zvýšení plochy úpravy povrchů, úprava průduchů komínových vložek a nátěr hlavy komínu, demontáž komínové lávky, zazdění otvorů.
Neprovedené práce dle soupisu prací - oprava komínu - méněpráce, vícepráce. Jedná se o dokončovací práce - nátěry a doplnění uzavření vstupu žebříku.
Rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že se celková cena díla zvyšuje o náklady z položkového rozpočtu v ceně **29.904,30 Kč bez DPH**, tj. v ceně 36.183,73 Kč včetně DPH.

Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 25. 4. 2025 se doplňuje o změnu ceny díla a nově zní takto.

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši: **316.371,08 Kč** (slovy: třišestnácttisícčtyřístasedmdesátjedna korun českých osm haléřů) **včetně DPH**. Cena **bez DPH** je ve výši **261.464,09 Kč** (slovy: dvěšedesátjednatisícčtyřistašedesátčtyři korun českých devět haléřů) za dílo zahrnuje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednaná jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají ve stejném znění.

V Ríle Vodě dne 25. 4. 2025



za objednatele
MUDr. Pavlína Danielová
ředitelka

V BÍLÉ VOŠE dne 25. 4. 2025



za zhotovitele
Jiří Stavrovský

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - vícepráce, oprava komínu.

Příloha č. 2 - Soupis prací - oprava komínu - méněpráce, vícepráce