

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	33	ZE DNE:	09.07.2025
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC


1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Doplnění kabeláže a traf pro vodovodní baterie

3. Popis změny:		
Dle požadavku investora se budou doplňovat kabeláže a trať k vodovodním bateriím, které v rozpočtu chyběly.		
4. Cena změny:	23 638,28	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

 Datum: 2025.07.17 15:39:31 +02'00'	 Datum: 2025.07.16 16:46:40 +02'00'
 Datum: 2025.07.17 12:35:41 +02'00'	Za Zhotovitele (podpis a datum)
 Datum: 2025.07.31 14:08:42 +02'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - výkres

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
133	01.44	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	140	43	6020	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	SoD
	vlastní	Sanela SLZ 01Y - Napájecí zdroj 24 Vss	ks	7	1250	8750	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	vlastní
230	01.140	Dílenská dokumentace	ks	1	4778,17	4778,17	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	SoD
		<i>Poznámka: Doplnění dokumentace</i>								
222	01.132	Pomocný instalační materiál	kpl	0,020	204505,5	4090,11	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	SoD
Celkem						23 638,28 Kč				