

STRABAG	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	34	ZE DNE:	09.07.2025
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☐ Odkladná změna		☐ NE
	☒ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Doplnění termoelektrických pohonů s prostorovými termostaty

3. Popis změny:
Dle požadavku investora se budou doplňovat kabeláže a termostatické ventily k topným konvektorům, které nebyly nyní ničím ovládány.

4. Cena změny:	370 576,19	Kč bez DPH
----------------	------------	------------

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

Datum: 2025.07.17 15:39:14 +02'00'	Datum: 2025.07.16 16:47:22 +02'00'
Datum: 2025.07.17 12:36:38	Za Zhotovitele (podpis a datum)
Datum: 2025.07.31 14:07:05 +02'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - výkres

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
		Půdorys č.1								
	736111132	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný	ks	2	2680	5360	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
	736130252	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	ks	2	203	406	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
212		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	100	47,67	4767	X		SOD SO 01 Měření a regulace	RTS z SoD
164	01.75	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	10	52,56	525,6	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
	736111133	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	ks	2	1090	2180	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
176	01.87	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	2	62,12	124,24	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
		Půdorys č.2								
	736111132	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný	ks	12	2680	32160	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
	736130252	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	ks	12	203	2436	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
212		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	600	47,67	28602	X		SOD SO 01 Měření a regulace	RTS z SoD
164	01.75	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	60	52,56	3153,6	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
	736111133	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	ks	12	1090	13080	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
176	01.87	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	12	62,12	745,44	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
		Půdorys č.3								
	736111132	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný	ks	14	2680	37520	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
	736130252	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	ks	14	203	2842	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
212		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	700	47,67	33369	X		SOD SO 01 Měření a regulace	RTS z SoD
164	01.75	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	70	52,56	3679,2	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
	736111133	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	ks	14	1090	15260	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
176	01.87	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	14	62,12	869,68	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
		Půdorys č.4								
	736111132	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný	ks	14	2680	37520	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
	736130252	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	ks	14	203	2842	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
212		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	700	47,67	33369	X		SOD SO 01 Měření a regulace	RTS z SoD
164	01.75	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	70	52,56	3679,2	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
	736111133	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	ks	14	1090	15260	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
176	01.87	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	14	62,12	869,68	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
		Půdorys č.5								
	736111132	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný	ks	5	2680	13400	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
	736130252	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	ks	5	203	1015	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
212		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	250	47,67	11917,5	X		SOD SO 01 Měření a regulace	RTS z SoD
164	01.75	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	25	52,56	1314	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
	736111133	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	ks	5	1090	5450	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
176	01.87	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	5	62,12	310,6	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
		Půdorys č.6								
	736111132	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný	ks	3	2680	8040	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
	736130252	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	ks	3	203	609	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
212		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	150	47,67	7150,5	X		SOD SO 01 Měření a regulace	RTS z SoD
164	01.75	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	15	52,56	788,4	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
	736111133	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	ks	3	1090	3270	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 24/2
176	01.87	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	3	62,12	186,36	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
		Ostatní služby								
227	01.137	Mimostav. doprava	kpl	0,5	28668,99	14334,495	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
222	01.132	Pomocný instalační materiál	kpl	0,05	204505,5	10225,275	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
230	01.140	Dílenská dokumentace	ks	1	4778,17	4778,17	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
229	01.139	Likvidace odpadu zař. vč. uložení dle platné legislativy	kpl	0,5	14334,5	7167,25	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
Celkem						370 576,19 Kč				