

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	39	ZE DNE:	09.07.2025
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC


1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Nátěr ocelových nosníků

3. Popis změny:		
Povrchová úprava ocelových nosníků, které vynáší cihelné klenby není řešena v projektové dokumentaci (DPS). Dle požadavku investora se provede jejich mechanické očištění, natření syntetickou základovou barvou a následně syntetickým finálním nátěrem (RAL 7021).		
4. Cena změny:	37 352,85	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

 Datum: 2025.07.17 15:41:08 +02'00'	 Datum: 2025.07.16 16:51:08 +02'00'
 Datum: 2025.07.17 12:40:23 +02'00'	Za Zhotovitele (podpis a datum)
 Datum: 2025.07.31 14:04:37 +02'00'	Za Objednatele (podpis a datum)

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - půdorysy + foto

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR - OSTATNÍ	Zatřídění položky	Cenová soustava
1130	783.4	Očištění ocelových konstrukcí od nečistot, asfaltových pásů apod.	m2	45	152,2	6849			X	SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
1122	783120010RAA	Nátěr OK těžkých "A" syntetický, základní	m2	45	163,02	7335,9			X	SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
1123	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	45	444,09	19984,05			X	SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
275	943943223R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 100kg, H 28 m	m3	30	50,59	1517,7	X			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
277	943943823R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 100 kPa, H 28 m	m3	30	28,11	843,3	X			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
276	943943293R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3223	m3	30	28,98	809,4	X			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
274	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	6	2,25	13,5	x			SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
Celkem						37 352,85 Kč					