

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **1.ZŠ 2025/1**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

1. základní škola Plzeň, Západní 18 , příspěvková organizace

Adresa: Západní 1597/18, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49777521

Zastoupen: Mgr. Radek Dolenský, ředitel školy

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 48930311/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Mgr. Radek Dolenský, ředitel školy

b) technických: Marcela Lincová, správce nemovitosti
Pavel Bušauer, školník

2. Zhotovitel:

TRISPORT HAVEL s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9541

Sídlem: Barvínková 779/1, Černice, 326 00 Plzeň

IČ: 25217666

DIČ: CZ25217666

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň

Číslo účtu: 8152270218/0100

Jednající: Ondřej Žižka – jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ondřej Žižka – jednatel

b) technických: Marek Abrahám

Článek II.

Dne 4. 6. 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 1.ZŠ 2025/1 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**1. ZŠ - kompletní oprava povrchu tělocvičny č. 1**“. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba víceprací které zhotovitel zpracoval v Krycím listu soupisu prací, smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 196 ze dne 20. června 2024
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 20.5.2025,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 196 ze dne 20. června 2024
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 20.5.2025 a Krycí list soupisu prací,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 221 814,60 Kč (slovy: dva miliony dvě stě dvacet jedna tisíc osm set čtrnáct korun českých šedesát haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 480 981,74 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát tisíc devět set osmdesát jedna koruna česká sedmdesát čtyři haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 4. 6. 2025 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Krycí list soupisu prací

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
1. základní škola Plzeň, Západní 18,
příspěvková organizace
Mgr. Radek Dolenský, ředitel školy

.....
TRISPORT HAVEL s.r.o.
Ondřej Žižka
jednatel

