

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ UZAVŘENÉ FORMOU OBJEDNÁVKY
Č. 4510088012 ZE DNE 17. 3. 2025
UVEŘEJNĚNÉ V REGISTRU SMLUV DNE 17. 3. 2025**

Smluvní strany:

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
se sídlem:	náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO:	00075370
DIČ:	CZ00075370
jednající prostřednictvím:	Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
adresa:	Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupen:	Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru
kontaktní osoba:	

a

2. Zhotovitel:	Ateliér 31 s.r.o.
se sídlem:	Zahradní 741/29, 326 00 Plzeň
IČO:	22545379
DIČ:	CZ22545379
zastoupen:	Petrem Šabkem, DiS., jednatelem společnosti

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky

I.

Mezi smluvními stranami byla formou objednávky č. 4510088012 ze dne 17. 3. 2025 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele vč. inženýrské činnosti pro vydání povolení k investiční akci „Skladovací prostory sportovního areálu Štruncovy sady“.

II.

1. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 24. 7. 2025 o prodloužení termínu pro výkon inženýrské činnosti a předání příslušných stanovisek, vyjádření a příslušného povolení záměru Objednateli. Důvodem žádosti je skutečnost, že v průběhu projednávání došlo na základě požadavků dotčených subjektů k úpravám projektové dokumentace. Tyto úpravy se vyžádaly více času pro následné projednání dokumentace a zajištění všech potřebných vyjádření a stanovisek.

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu k výkonu inženýrské činnosti. Zhotovitel se zavazuje předat příslušná stanoviska, vyjádření a příslušné povolení záměru Objednateli nejpozději **do 30. 11. 2025**.
3. V průběhu zpracovávání předmětu Díla došlo ke změně statusu Zhotovitele z neplátce DPH na plátce DPH. K ceně za dílo bude připočtena sazba DPH dle platných právních předpisů. Celková cena plnění předmětu Díla dle objednávky 4510088012 tak činí 151 250,- Kč vč. DPH.
4. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Plzni dne 31.7. 2025

Za objednatele:

V Plzni dne 28-07-2025

Za zhotovitele:

~~statutární město Plzeň~~
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

Ateliér 31 s.r.o.
Petr Šabek, DiS.
jednatel společnosti