


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBQLH

MMOPP00NBQLH

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 09.12.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.05.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„ZŠ Riegrova - fasáda“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FICHNA - HUDECZEK a.s.**
Sídlo: **Opavská 535/17, 747 18 Pišť**
IČ: **27765857**
DIČ: **CZ27765857**
Datová schránka: **7pkd4fx**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED], předsedou představenstva**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED], předseda představenstva**

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

výrobní ředitel

dále jen „**zhotovitel**“

Článek II. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 09.12.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Riegrova - fasáda“ (PID smlouvy: MMOPP00NBNFW) (dále jen „**Smlouva**“). Dne 27.05.2025 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBQ4U) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. **Doba plnění**

- Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **31.10.2025**.
Nová doba plnění se sjednává s ohledem na rozšíření předmětu díla, a to úpravu o navýšení rozsahu výměny střešní krytiny (celková výměna) včetně úpravy systému bleskosvodu (předmět díla byl upraven dodatkem č. 1 ke SOD).

Článek IV. **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.07.2025, č. usnesení 3931/80/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

V Opavě dne _____

V Přísti dne _____

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.31
12:39:23 +02'00'

Za objednatele

primátor

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.31
08:29:09 +02'00'

Za zhotovitele

předseda představenstva