

SMLOUVA O DÍLO

č. 0150/2017/MěÚ – Město Odolena Voda
č. 24/2017 – Společnost Baracom a.s.

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odoleně Vodě



Příloha č. 2

Harmonogram projektu / prací

2017

Název: Finanční a časový harmonogram projektu (práci) v roce 2017 - návrh

Akce: "Snižování energetické náročnosti Sportovní haly v Odolné Vodě"

| Č. pol. | Popis prací | IX.17 | | | | X.17 | | | | XI.17 | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | | | | | | | |
| | Předpokládané finanční plnění v jednotlivých měsících v Kč, bez DPH | 5000000 | | | | 5652270,37 | | | | 1235000 | | | | | | | | | | |
| 1. | Předání a převzetí staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Realizace HI střechy + TI, atd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Svislé kce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Vodorovné kce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Bourací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Výplně otvorů (okna, dveře) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Klempířské truhlářské a zámečnické kce, atd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Úpravy povrchů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Dokončovací a kompletační práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Předání a převzetí díla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Celková cena v Kč,
bez DPH

11 887 270,37 Kč



BARACOM

BARACOM a.s.
Kolmá 11, 190 00 Praha 9
Korespondenční adresa:
Ke Zdíbsku 86, 250 66 Zdiby
IČO: 63079763
DIČ: CZ63079763

SMLOUVA O DÍLO

č. 0150/2017/MěÚ – Město Odolena Voda
č. 24/2017 – Společnost Baracom a.s.

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odoleně Vodě



Příloha č. 3


Seznam poddodavatelů

2017

SEZNAM PODDODAVATELŮ

| Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|
| Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce | Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli | Finanční objem na plnění VZ | % podíl na plnění VZ |
| „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odoleně Vodě“ | | | |
| 1. | | | |
| Název | DECRO BZENEC, spol. s r.o. | 2.148.940,42,- Kč, bez DPH | 18,08 |
| Sídlo/místo podnikání | U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec | | |
| IČO | 63476142 | | |
| DIČ | CZ 63476142 | | |
| Tel./Fax | +420 518 387 085 / +420 518 387 499 | | |
| E-mail | obchod@decrobzenec.com | | |
| | Výroba, dodávka a montáž okenních a dveřních výplní otvorů, stěn | | |

Ve Zdíbech dne 8. 8. 2017


BARACOM a.s.
 Kolmá 11, 190 00 Praha 9
 Korespondenční adresa:
 Ke Zdíbsku 66, 250 66 Zdiby
 IČO: 63079763
 DIČ: CZ63079763

.....
 BARACOM a.s.

Společnost DECRO BZENEC, spol. s r.o., IČ: 63476142, potvrzuje, že pro společnost BARACOM a.s., IČ: 63079763, vyrobí, dodá a namontuje okenní a dveřní výplně otvorů a stěny na zakázku „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odoleně Vodě“.

Ve Zdíbech dne 8. 8. 2017

DECRO BZENEC,
 spol. s r. o.
 U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
 Tel.: 518 387 085, Fax: 518 387 499
 IČO: 63476142, DIČ: CZ63476142

.....
 DECRO BZENEC spol. s r.o.

SMLOUVA O DÍLO

č. 0150/2017/MěÚ – Město Odolena Voda
č. 24/2017 – Společnost Baracom a.s.

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odoleně Vodě



Příloha č. 4

Pojistná smlouva / doklad o pojištění

2017




Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

zvyšší limitu odeřim ve ZDIBECH
na 2 mil.



Pojistná smlouva

č. ~~8603153069~~ 860 337 4007 *4007*
pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

BARACOM A.S.

Zastoupená:

Ing. TOMÁŠ MAZANEC, člen představenstva

JAN ČAPEK, člen představenstva

IČO: 63079763

se sídlem / bydlištěm: KOLMÁ 671, č. or. 11, 190 00 PRAHA 9, Česká republika

Korespondenční adresa: KE ZDIBSKU 66, 250 66 ZDIBY, Česká republika

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

CLÁNEK 1 Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:
živnostenském listu ze dne 10.7.2016
3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojištné smlouvy a následující pojištné podmínky:
P-1000/14 - Všeobecné pojištné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/15 - Zvláštní smlouvou ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:
P-150/14 - Zvláštní pojištné podmínky pro živelní pojištění
P-200/14 - Zvláštní pojištné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P-205/14 - Dodatkové pojištné podmínky upravující způsob zabezpečení
P-600/14 - Zvláštní pojištné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. Doba trvání pojištění
Počátek pojištění: 24.5.2017

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojištního roku. Pojištění se prodlužuje o další pojištný rok, pokud některá ze smluvních stran nesejde písemně druhé smluvní straně nepozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojištního roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedeně v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojištního roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nepozději k 23.5.2027 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojištné smlouvy č. 8603300669. Případně nespolečně pojištné bude převedeno na tuto pojištnou smlouvu a bude zaslána informace o způsobu vypořádání pojištného.

CLÁNEK 2 Pojištění majetku na místě pojištění

Pravidla pro stanovení výše pojištného plnění jsou podrobně upravena v pojištných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojištné smlouvy. Na stanovení výše pojištného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 1: Ke Zdišsku 66, 250 66 Zdišby
Specifikace místa pojištění: PROVOZOVNY KANCELÁŘSKLADY MOTOREST

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1. Sjednává se základní živelní pojištění proti pojištným nebezpečím: POŽÁRNÍ, NEBEZPEČÍ, NARAZ, NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.1. Soubor zásob.
Pojistná částka: 100 000 Kč.

1.1.2. Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.
Popis: VYBAVENÍ PROVOZOVEN/PRAC. STROJE
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 2 000 000 Kč.

1.1.3. Soubor vlastních cenných předmětů a finančních prostředků.

Popis: VČETNÉ TRŽBY
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí 5 000 Kč.

1.2. Sjednává se doplňkové životní pojištění proti pojištěnému nebezpečí POVOĐENĚBO ZÁPLAVA pro:
1.2.1. Movité předměty, které jsou pojištěny v základním životním pojištění.

Limit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 1 000 000 Kč

Celkový limit plnění z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech a movitých předmětech v místě pojištění: 1 000 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

Pojištník prohlašuje, že na místě pojištění č.1 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani jednou.

1.3. Sjednává se doplňkové životní pojištění proti pojištěnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:

1.3.1. Movité předměty, které jsou pojištěny v základním životním pojištění.

Pojistná částka: 2 300 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 5 000 Kč.

1.4. Sjednává se doplňkové životní pojištění proti pojištěnému nebezpečí VÍCHŘICE NEBO KRUPOBÍTI SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

1.4.1. Movité předměty, které jsou pojištěny v základním životním pojištění.

Pojistná částka: 2 300 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených víchřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 5 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1. Pojištění pro případ odcizení KRADEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1. Soubor zásob.

Pojistná částka: 100 000 Kč

2.1.2. Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis: VYBAVENÍ PROVOZOVEN.PRAC. STROJE

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 2 000 000 Kč

2.1.3. Soubor vlastních cenných předmětů a finančních prostředků.

Popis: VČETNÉ TRŽBY

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč

3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

3.1. Sjednává se pro tyto pojištěné věci:

3.1.1 Movité předměty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč

Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.1 Soubor zásob.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 300 000 Kč.

1.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis: ZARÍZENÍ STAVEB, PRAC. STROJE/BAGRY, NAKLADAČE, VIBRAČNÍ DESKY/

Pojištění se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 2 000 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárem, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 2 činí 5 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODNĚ NEBO ZÁPLAVA pro:

1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč

Celkový limit plnění z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech a movitých předmětech v místě pojištění: 1 000 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:

1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 300 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 5 000 Kč.

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBÍTÍ, SESUV, ZEMĚTŘESNÍ A TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

1.4.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 300 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobítním sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 5 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor zásob.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 300 000 Kč

2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis: ZARÍZENÍ STAVEB, PRAC. STROJE /BAGRY,NAKLADÁČE, VIBRAČNÍ DESKY/
Pojištění se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 2 000 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 čim 3 000 Kč

ČLÁNEK 3. Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmou způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předemem činností pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast: 10 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podniků (dále jen „obory“) – jako např. obory činnosti živnostní, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezení činností pojištěného tvořícím přílohu této pojistné smlouvy (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Nemá-li takový doklad k pojistné smlouvě připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnost pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- realitní činnost (nákup, prodej, pronájem)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Předpokladem plnění pojistitele je současně splnění následujících podmínek:

- újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojištění plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSÚ-500/15, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnosti:

- realitní činnost (nákup, prodej, pronájem)

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Vše obrátu za předcházející rok: 90 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu o více než 20%

1.2 Připojištění

Sjednává se:

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení obdenné činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatých zvířeti.

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsob zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný ponúká povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti málo podstatný vliv na vznik pojistné události, je-li průběh nebo na zvětšení rozsahu jejich následků, neposkytne pojištěl z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatekových pojistných podmínek upravujících způsob zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věci v době vzniku pojistné události.

Sublimit: 400 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností(-mi) provozování čerpacích stanic PHM

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s činností(-mi): 5021 se sjednává limit pojistného plnění: 5mln Kč.

ČLÁNEK 4.

Zvláštní údaje a ujednání

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, nemí pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, nemí pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území České republiky, nemí touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitriny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonaní překážky spočívalo v rozbítí jejích skla nebo v překonaní jejích zámků, poskytne pojištěl pojistné plnění do výše:

- 5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojistění pro pojistění skupiny věcí, do které náležely oddělené věci pojistěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,
- 10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojistění pro pojistění skupiny věcí, do které náležely oddělené věci pojistěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojistěné věci (jiná než výše uvedené).

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení.

Pokladní systémy EET – majetkové pojistění

Ujednává se, že pojistění sjednané touto pojistnou smlouvou se vztahuje také na pokladní systémy elektronické evidence tržeb (EET), vč. základního software, a to v rozsahu uvedeném v této pojistné smlouvě.

Náklady na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb (EET)

V případě pojistné události na pojistěném pokladním systému EET poskytně pojištětel také náhradu účelně vynaložených nákladů na právní obranu pojistěného proti sankci uložené za správný delikt spočívající v porušení povinnosti uložené zákonem o evidenci tržeb v důsledku výše uvedené pojistné události. Z pojistění bude poskytnuta náhrada účelně vynaložených nákladů na obranu pojistěného ve správním řízení i řízení před soudem v rámci správního soudnictví, včetně nákladů právního zastoupení. Náklady právního zastoupení, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, uhradí pojištětel, pouze v případě, že se k tomu předem písemně zavázal.

Pojištětel nehradí náklady uvedené v tomto ujednání, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem; pokud již tyto náklady uhradil, má proti pojistěnému právo na vrácení vyplacené částky.

Na úhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb poskytně pojištětel pojistné plnění maximálně do výše limitu pojistného plnění 50 000 Kč v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku.

V případě vzniku nároku na náhradu nákladů na obranu proti sankci uložené dle zákona o evidenci tržeb v souvislosti s více pojistnými událostmi z více pojistění sjednaných u pojištětele uvedeného v této pojistné smlouvě, které vznikly z tožné příčiny, poskytně pojištětel na náhradu takových nákladů v souhrnu ze všech takových pojistných událostí pojistné plnění maximálně do výše 50 000 Kč.

SLEVA 30% PZ

ČLÁNEK 5.
Údaje o pojištění


| | |
|--|------------------|
| 1. Pojistné: | |
| Živelní pojištění | |
| Roční pojistné | 14 627 Kč |
| Pojištění pro případ odcizení | |
| Roční pojistné | 27 684 Kč |
| Pojištění pro případ vandalismu | |
| Roční pojistné | 2 338 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za újmu - základní | |
| Roční pojistné | 40 286 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za újmu - přípojištění | |
| Roční pojistné | 2 800 Kč |
| Celkové roční pojistné před úpravou | 87 735 Kč |
| Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců. | |
| Sleva za délku pojistného období | -5 % |
| Jiná sleva / přírůstek | -30 % |
| Celkem sleva / přírůstek | -35 % |
| Celkové roční pojistné po úpravě | 57 027 Kč |
| Pojistné za pojistné období | 57 027 Kč |

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

každého roku převodním příkazem s přepomenutím platby na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 

860 337 4007

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:

ČLÁNEK 6.

Hlášení škodních událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK 7.

Prohlášení pojistníka


1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zjištění o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležitá informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednáváního pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je s tím vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistník oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věc nebo jiné hodnoty pojištěného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebo bezpečím u jiného pojistitele, pokud není v člunku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 8. Závěrečná ustanovení

1. Návrat pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkově. Odpověď s doplatkem nebo odchýlkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchýlkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mímosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel 1 stejnopis, ponechá 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 23.5.2017
 Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (ziskatele): Ing. Vladislav Jarůšek
 Pojišťovaci zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci
 Ziskatelské číslo: 9930013989
 Telefonní číslo: 728 257 820
 Email: vladislav.jarusek@kooperativa.cz


 Podpis zástupce/pojistitele (ziskatele)


 Podpis pojistníka



Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

ZSU-500/15

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozování tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozování zastávek, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozování a pořádání akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyontingu a obdobných aktivit,
- d) provozování a pořádání cirkusových představení, pouť a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním lánovních zábah a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činnosti kaskadérů,
- g) provozování činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektívů,
- i) činnosti agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, příjezdářské a jakékoli jiné tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasečích, tlakových nebo závlhacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupování, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytování softwaru, zoracování a poskytování dat a informací,
- e) poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozování fit center a soláří, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-500/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojišťovnou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy.
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojišťovna poskytuje z pojištění dle tohoto článku pojištění plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho řízení, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech uvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojištění událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojištění plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozování vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14, není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojišťovna pojištění plnění do výše sjednaného limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojištění událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojištění plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce při předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasičích, tlakových nebo zvlhčacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním úklidu a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojišťovna pojištění plnění do výše sjednaného limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojištění událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojištění plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí, a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojišťovna pojištění plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14, do výše sjednaného limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojištění událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojištění plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájemem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo dráhou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo dráby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelným pojistným nebezpečím, a pozemkům k takovým nemovitostem příslušejícím.



Záznam z jednání

POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

- | | |
|---|---|
| 1. Příjmení a jméno/obchodní firma (název): | Ing. Jarůšek Vladislav |
| 2. IČO: | 16890787 |
| 3. Zapsaný v obchodním rejstříku: | Městský soud v Praze, oddíl ., vložka . |
| 4. Bydliště/sídlo: | Chalupkova 1369, 14900 PRAHA 4 Česká republika |
| 6. Příjmení a jméno zaměstnance nebo člena statutárního orgánu poj. zprostředkovatele, který jedná se zájemcem o pojištění: | |
| 7. Kontaktní telefon: | 728257820 |
| 8. Kontaktní e-mail: | vladislav.jarusek@kooperativa.cz |
| 9. Je zapsán v registru vedeném Českou národní bankou (ČNB) jako: | výhradní pojišťovací agent |
| 10. Registrační číslo v registru vedeném ČNB: | 205423VPA |
| 11. Spolupracuje výhradně s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group: | Ano |
12. Zápis pojišťovacího zprostředkovatele lze ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je dostupný na www.enb.cz nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1.
13. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat písemně (nebo ústně) na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Úsek interního auditu, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 nebo u ČNB. Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u příslušného soudu.
14. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, převyšující 10 %.
15. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, resp. osoba ovládající Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10 %.
16. Pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou, pro kterou sjednává pojištění.
17. Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle §21 odst. 7 zákona č. 38/2004-Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (DÁLE JEN "KLIENT")

18. Údaje o klientovi

- | | |
|--|--------------------------------------|
| Příjmení, jméno, titul / obchodní firma (název): | BARACOM A.S. |
| Bydliště / sídlo: | KOLMÁ 671, č. or. 11, 190 00 PRAHA 9 |
| Datum nar. / IČO: | 63079763 |
| Tel: | |
| E-mail: | |

19. Současná pojištná ochrana klienta (nepovinný údaj)

- | | | |
|-----------------------------|---|----|
| Pojištění osob: | Ostatní pojištění: | |
| pojištění pro případ dožití | Ne pojištění domácnosti | Ne |
| pojištění pro případ smrti | Ne pojištění rodinného domu | Ne |
| pojištění úrazu | Ne pojištění rekreačního domu a domácnosti | Ne |
| pojištění nemocí | Ne pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla | Ne |
| | havarijní pojištění | Ne |
| | pojištění podnikatelů | Ne |

20. Požadavky a potřeby klienta týkající se pojištění:

- 20.1 Klient má zájem o pojištění: **Viz příloha č. 1**
- 20.2 Bližší specifikace požadavků klienta (např. limity pojistného plnění, spoluúčast, požadovaná připojištění, pojistný záměr, popř. motivace k pojištění, informace, zda byl s klientem sepsán formulář Test povahy investora atd.):
Viz příloha č. 1
- 20.3 Finanční možnosti klienta (jeho představa o výši pojistného za rok nebo měsíc, volné finanční prostředky apod.)
NÁHRADA PS8603300669

DOPORUCENÍ POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE PRO KLIENTA A PŘÍPADNÉ UPOZORNĚNÍ POJIŠTITELE

21. Pojištění, které je klientovi nabízeno:
Pojištění podnikatelských rizik TREND 14
22. Důvody proč pojišťovací zprostředkovatel nabízí toto pojištění:
Nejlépe odpovídá požadavkům a potřebám klienta.

23. Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání pojistné smlouvy č. 8603153069 nebyly sledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, Kooperativa upozorní klienta na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Klient svým podpisem potvrzuje, že

- jeho výše uvedené požadavky a potřeby jsou zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumitelně,
- výše uvedené informace mu byly poskytnuty srozumitelně,
- převzal jedno vyhotovení tohoto formuláře včetně přílohy č. 1 Kalkulace pojištění podnikatelských rizik TREND 14

Dne: 23.05.2017

.....
podpis poj. zprostředkovatele

.....
podpis klienta

Určeno k pojistné smlouvě č.: ~~8603153069~~

8603374007



BARACOM a.s.
Kolmá 11, 190 00 Praha 9
Jan Čapek
předseda představenstva
mob.: 602 316 384
IČO: 63079763, DIČ: CZ63079763



KALKULACE POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 14 zpracovaná na základě požadavků, které klient sdělil ziskateli sjednávajícímu pojištění

ID kalkulace:

Zpracoval: Ing. Vladislav Jarůšek, 9930013989
Telefon: 728 257 820

Datum kalkulace: 23.05.2017

Email: vladislav.jarusek@kooperativa.cz

Tento dokument není návrhem pojistitele na uzavření pojistné smlouvy a na jeho základě nevzniká závazek pojistitele.

POJISTNÍK
BARACOM A.S.

Zastoupená:

Ing. TOMÁŠ MAZANEC, člen představenstva
JAN ČAPEK, člen představenstva

IČO: 63079763

se sídlem / bydlištěm: KOLMÁ 671, č. or. 11, 190 00 PRAHA 9, Česká republika

Počátek pojištění: 24.5.2017

Klient požaduje sjednat:**Místo pojištění č. 1: Ke Zdíbsku 66, 250 66 Zdiby**

V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou

Klasifikace rizika : 1 - Nízké

| ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ | | | | | ZPP 150/14 |
|--|----------------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpūs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Zásoby | požár, náraz, pád, kouř | 100 000 | K | | 148 |
| - soubor | | | | | |
| Vlastní movité zařízení a vybavení | požár, náraz, pád, kouř | 2 000 000 | K | | 2 970 |
| VYBAVENÍ PROVOZOVEN, PRAC. STROJE - soubor - cena nová | | | | | |
| Cenné předměty a finanční prostředky | požár, náraz, pád, kouř | 200 000 | P | | 330 |
| VČETNĚ TRŽBY - vlastní - soubor | | | | | |
| Spoluúčast pro základní živelní pojištění 5 000 Kč | | | | | |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ | | ZPP 150/14 |
|-----------------------------|--|------------|
|-----------------------------|--|------------|

Příloha č. 1 k formuláři Záznam z jednání.

| Objekt pojištění | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpūs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
|--|----------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Movité předměty | Povodeň nebo záplava | 1 000 000 | - | | 869 |
| Celkový limit plnění pro místo pojištění 1 000 000 Kč. | | | | | |
| Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy se sjednává ve výši 5%, mín. 25 000 Kč. | | | | | |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ | | | | | ZPP 150/14 |
|---|---------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpūs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty | Vodovodní nebezpečí | 2 300 000 | K | | 1 150 |
| Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši 5 000 Kč. | | | | | |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ | | | | | ZPP 150/14 |
|--|---|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpūs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty | Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení | 2 300 000 | K | | 460 |
| Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 5 000 Kč. | | | | | |

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

| POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ | | | | | ZPP 200/14 |
|--|--------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpūs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Zásoby | | 100 000 | K | | 486 |
| - soubor | | | | | |
| Vlastní movité zařízení a vybavení | | 2 000 000 | K | | 9 720 |
| VYBAVENÍ PROVOZOVEN, PRAC. STROJE - soubor - cena nová | | | | | |
| Cenné předměty a finanční prostředky | | 50 000 | P | | 1 125 |
| VČETNĚ TRŽBY - vlastní - soubor | | | | | |
| Spoluúčast pro případ odcizení 3 000 Kč | | | | | |

| POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU | | | | | ZPP 200/14 |
|--|--------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpūs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty | | 200 000 | P | | 2 338 |
| Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č.1 se sjednává ve výši 3 000 Kč | | | | | |

Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.

V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou

Klasifikace rizika : 3 - Střední

| ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ | | | | | ZPP 150/14 |
|----------------------------|--------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpūs. | spoluúčast | roční poj. Kč |

Příloha č. 1 k formuláři Záznam z jednání.

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|---|--|-------|
| Zásoby | požár, náraz, pád, kouř | 300 000 | P | | 675 |
| - soubor | | | | | |
| Vlastní movité zařízení a vybavení | požár, náraz, pád, kouř | 2 000 000 | P | | 4 500 |
| ZAŘÍZENÍ STAVEB, PRAC. STROJE /BAGRY, NAKLADAČE, VIBRAČNÍ DESKY/ - soubor - cena nová | | | | | |
| Spoluúčast pro základní živelní pojištění 5 000 Kč | | | | | |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ | | | | | ZPP 150/14 |
|--|----------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpús. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty | Povodeň nebo záplava | 1 000 000 | . | | 1 800 |
| Celkový limit plnění pro místo pojištění 1 000 000 Kč. | | | | | |
| Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy se sjednává ve výši 5%, mtn. 25 000 Kč. | | | | | |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ | | | | | ZPP 150/14 |
|---|---------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpús. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty | Vodovodní nebezpečí | 2 300 000 | P | | 345 |
| Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši 5 000 Kč. | | | | | |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ | | | | | ZPP 150/14 |
|--|---|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpús. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty | Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení | 2 300 000 | P | | 1 380 |
| Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 5 000 Kč. | | | | | |

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

| POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ | | | | | ZPP 200/14 |
|---|--------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpús. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Zásoby | | 300 000 | P | | 2 133 |
| - soubor | | | | | |
| Vlastní movité zařízení a vybavení | | 2 000 000 | P | | 14 220 |
| ZAŘÍZENÍ STAVEB, PRAC. STROJE /BAGRY, NAKLADAČE, VIBRAČNÍ DESKY/ - soubor - cena nová | | | | | |
| Spoluúčast pro případ odcizení 3 000 Kč | | | | | |

| POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU | | | | | ZPP 600/14 |
|---|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| roční příjmy pojištěného | | | | 90 000 000 Kč | |
| Základní pojištění | | | | | |
| Rozsah pojištění | územní platnost pojištění | limit poj. plnění | spoluúčast | roční pojistné Kč | |
| Obecná odpov. + za výrobek nebo vadu práce po předání | ČR | 10 000 000 Kč | 10 000 Kč | 40 286 | |

Příloha č. 1 k formuláři Záznam z jednání.

| Připojištění | | | |
|---|--------------------|------------|-------------------|
| Rozsah pojištění | Omez. limit plnění | spoluúčast | roční pojistné Kč |
| Věci převzaté (bez motorových vozidel) nebo užívané (TYP Z) | 400 000 | 2 500 Kč | 2 800 |

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- realitní činnost (nákup, prodej, pronájem)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

V rámci tohoto pojistného produktu je možné dále sjednat:

- ▶ pojištění SKEL
 - ▶ pojištění STROJŮ
 - ▶ pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 - ▶ pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
 - ▶ pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚŽ NEBO CENIN
 - ▶ pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
 - ▶ připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu
 - ▶ připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
 - ▶ připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům)
 - ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem
 - ▶ připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby
 - ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost z provozu pracovního stroje
- Prosím tedy ještě jednou zvažte, jestli některé z výše uvedených pojištění by nebylo pro Vás vhodné sjednat.

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 10.07.2016 22:07:03

Subjekt

Obchodní firma:

BARACOM a. s.

Sídlo:

Kolmá 671/11, 190 00, Praha - Vysočany

Identifikační číslo osoby:

63079763

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení:

Ing. Přemysl Vodička (1)

Jméno a příjmení:

Jan Čapek (2)

Jméno a příjmení:

Tomáš Mazanec (3)

Živnostenská oprávnění**Živnostenské oprávnění č. 1:**

Předmět podnikání:

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

19.06.1995

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Přerušeni provozování živnosti
oznámené podnikatelem:

od 07.01.2013 do 07.01.2035

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

13.03.1996

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Ing. Přemysl Vodička (1)

Živnostenské oprávnění č. 3:

Předmět podnikání:

Hostinská činnost

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

13.08.2001

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Přerušeni provozování živnosti
oznámené podnikatelem:

od 07.01.2013 do 07.01.2035

Živnostenské oprávnění č. 4:

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
Pěstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, bračnického a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksů, sírového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
Výroba a opravy čalounických výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Výroba zdravotnických prostředků
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Veľkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Potrubi a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
Ubytovací služby

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Reální činnost, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 Fotografické služby
 Překladatelská a tlumočnická činnost
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 Poskytování technických služeb
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

06.06.1995

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou**Živnostenské oprávnění č. 5:**

Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

16.03.2015

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Ing. Přemysl Vodička (1)**Provozovny k předmětu podnikání číslo****4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:**Obor činnosti: *Ubytovací služby*

Adresa:

Ke Zdibsku 66, 250 66, Zdiby

Identifikační číslo provozovny:

1007525100

Zahájení provozování dne:

13.08.2001Obor činnosti: *Reální činnost, správa a údržba nemovitostí*

Adresa:

Ke Zdibsku 66, 250 66, Zdiby

Identifikační číslo provozovny:

1007525100

Zahájení provozování dne:

13.08.2001

Obor činnosti: *Pronájem a půjčování věcí movitých*

Adresa:

Ke Zdíbsku 66, 250 66, Zdiby

Identifikační číslo provozovny:

1007525100

Zahájení provozování dne:

13.08.2001

Obor činnosti: *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*

Adresa:

Ke Zdíbsku 66, 250 66, Zdiby

Identifikační číslo provozovny:

1007525100

Zahájení provozování dne:

13.08.2001

Obor činnosti: *Výroba, obchod a služby jinde nezařazené*

Adresa:

Ke Zdíbsku 66, 250 66, Zdiby

Identifikační číslo provozovny:

1007525100

Zahájení provozování dne:

13.08.2001

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:

Ing. Přemysl Vodička (1)

Datum narození:

30.08.1984

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

Jan Čapek (2)

Datum narození:

24.12.1973

Jméno a příjmení:

Tomáš Mazanec (3)

Datum narození:

20.08.1985

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 9

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 10.07.2016.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecní úřad Zdiby

poř. č. vidimace 778/17

tato úplná kopie, obsahující 22 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

prvopisem,

obsahujícím 22 stran.

Listina, z níž je vidmovaná listina pořízena, neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního

významu této listiny.

V Zdíbech dne 21.8.2017

Jitka Uhlová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)





SMLOUVA O DÍLO

č. 0150/2017/MěÚ – Město Odolena Voda
č. 24/2017 – Společnost Baracom a.s.

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odoleně Vodě



Příloha č. 5

**Stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Odolena Voda Čj.:
STO-3596/2016 Vi ze dne 20.6.2017**

2017

Vypraveno čís.: 20-06-2016

057



Městský úřad Odolena Voda

Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

stavební úřad

Posláno Městskému úřadu Odolena Voda

Dne 21-06-2016 č.j. 4372

Počet listů 3

Počet listů příloh

Od doručitele převzal: (2)

Datum: 20. června 2016
Č. j.: STO-3596/2016 Vi
Spis zn.: 467/2016

Vyřizuje: Ing. Michaela Visokaiová
Telefon: 283 116 447
E-mail: michaela.visokaiova@odolenavoda.cz
IDDS: nxabgzu

Město Odolena Voda
Dolní náměstí 14
Odolena Voda
250 70 Odolena Voda

Věc: Stavební řízení – stavební úpravy – „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly“ – stavby občanské vybavenosti č.p.375, na pozemku p.č.st. 599 v k.ú. Odolena Voda, v obci Odolena Voda

Rozhodnutí

Výroková část:

Městský úřad Odolena Voda, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 18.5.2016, kterou podal stavebník : **Město Odolena Voda, IČ 00240559, Dolní náměstí č.p.14, 250 70 Odolena Voda** (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

stavební povolení

pro stavební úpravy „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly“ – stavby občanské vybavenosti č.p.375, na pozemku p.č.st. 599 v k.ú. Odolena Voda, v obci Odolena Voda

v rozsahu :

zateplení stavby občanské vybavenosti – sportovní haly č.p.375, na pozemku p.č.st.599 v k.ú. Odolena Voda, v obci Odolena Voda pro :

1. Hala :
 - Zateplení (kontaktní) obvodového pláště a ploché střechy ,výměna oken a dveří a s tím spojené úpravy zámečnických a klempířských prvků, úprava bleskosvodu , osvětlení. Doplnění hydroizolací a stavební úpravy přízdívky pod úrovní okolního terénu. Původní profilové zasklení profilovým sklem „kopility“ budou odstraněny a nahrazeny novými, které budou tvořit provětrávanou fasádu stavby haly. Původní ocelové paždíky haly zůstávají zachovány a plní funkci rozpěr nosné konstrukce haly.
2. Část spojovací krček a šatny :
 - Zateplení (kontaktní) obvodového pláště a ploché střechy, výměna oken a dveří a s tím spojené úpravy zámečnických a klempířských prvků, úprava bleskosvodu , osvětlení. Doplnění hydroizolací a stavební úpravy přízdívky pod úrovní okolního terénu. Původní profilové zasklení profilovým sklem „kopility“ v části spojovacího krčku budou odstraněny a nahrazeny okny a dveřmi.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavební úpravy haly budou v celém rozsahu provedeny dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou : Ing.Lukáš Řehák ČKAIT 0012345 – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby , stavebně konstrukční řešení oprávněná osoba : Ing.Martin Škoda – autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 0007777..
2. Stavební úpravy předsazené prosklené severozápadní části fasády budou provedeny dle stavebně konstrukčního řešení zpracovaného oprávněnou osobou : Ing.Martin Škoda – autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 0007777.
3. Změny rozsahu a způsobu provedení stavebních úprav stanovené projektovou dokumentací nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Stavba bude provedena na pozemcích p.č.st.599 v k.ú. Odolena Voda, v obci Odolena Voda.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby.
9. Stavebník je povinen zajistit vedení stavebního deníku zhotovitelem stavebních úprav.
10. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
11. Stavebník je povinen zajistit autorský dozor projektantů : Ing.Lukáš Řehák ČKAIT 0012345 a Ing.Martin Škoda ČKAIT 0007777 nad prováděním stavebních úprav.
12. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
13. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
14. Uložení stavebních a demoličních odpadů je stavebník povinen zajistit dle vyjádření MěÚ Brandýs n.L. – odbor životního prostředí č.j. 100/021884/2016 ze dne 21.04.2016
15. Stavebník provede ve vhodném období (15.04.-15.10.) před zahájením stavebních prací doplňující průzkum, jehož součástí bude sledování netopýrů v době večerní výletové aktivity za pomocí ultrazvukového detektoru a synantropních druhů ptáků. V případě výskytu uvedených druhů živočichů navrhne vhodná ochranná opatření. Odsouhlasená ochranná opatření společnosti ČESON Viničná 7,128 00 Praha 2 budou předložena stavebnímu úřadu v rámci změny stavby před dokončením.
- 16.Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona.
- 17.Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - 16.1. Po demontáži kopilitového zasklení haly

16.2. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

18. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
19. Spolu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující doklady dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona:
- popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zejména:
 - zpráva o revizi elektrického zařízení
 - zpráva o revizi hromosvodu
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby : Hasičský záchranný sbor SK, Laurinova 1370, 29305 Mladá Boleslav

Označení účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Odolena Voda, IČ 00240559, Dolní náměstí č.p.14, 250 70 Odolena Voda

Odůvodnění:

Dne 18.5.2016 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení pro stavební úpravy „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly“ – stavby občanské vybavenosti č.p.375, na pozemku p.č.st. 599 v k.ú. Odolena Voda, v obci Odolena Voda. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 30.5.2016 oznámil č.j. STO-3770/2016 Vi zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Doložená stanoviska, námitky, připomínky a vyjádření:

- Projektová dokumentace z 03/2016 zpracovaná oprávněnou osobou : Ing.Lukáš Řehák ČKAIT 0012345 – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby , stavebně konstrukční řešení oprávněná osoba : Ing.Martin Škoda – autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb.
- Vyjádření MěÚ Brandýs n.l. – odbor životního prostředí – č.j. 100/021884/2016 ze dne 21.04.2016
- Krajská hygienická stanice SK, č.j. 18292/2016 ze dne 13.05.2016
- Hasičský záchranný sbor SK, č.j. SB-329-2/2016 PD ze dne 05.05.2016
- ČESON , Katedra zoologie PFF UK, ze dne 30.03.2016

Stavební úřad do jednotlivých podmínek tohoto rozhodnutí zapracoval podmínky vyplývající ze shora uvedených stanovisek dotčených orgánů. Dále stavební úřad ze závaznil provedení stavebních úprav dle projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že provedení stavebních úprav v severozápadní části fasády

objektu č.p. 375 jsou zásahem do nosných konstrukcí stavby – rozpěr nosné konstrukce haly – zezávnal stavební úřad provedení této části stavebních úprav dle stavebně konstrukčního řešení zpracovaného oprávněnou osobou v oboru statiky a dynamiky staveb (podmínka č.2) a podmínil provádění této části stavebních úprav autorským dozorem projektanta (podmínka č. 11). Podmínky pro ochranu životního prostředí vyplývající z vyjádření organizace chránící zákonem chráněné druhy živočichy zezávnal stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí. Osoby dle zvláštních právních předpisů , kterým stavební úřad zaslal dle ust. § 70 odst.3 zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny v platném znění oznámení o zahájení stavebního řízení se do řízení jako účastník nepřihlásily.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:

a) stavebník : Město Odolena Voda, IČ 00240559, Dolní náměstí č.p.14, 250 70 Odolena Voda

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stává běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ing. Michaela Visokaiová

vedoucí stavebního odboru



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Město Odolena Voda, Dolní náměstí č.p.14, 250 70 Odolena Voda

Dotčené orgány:

Datová schránka:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Laurinova č.p.1370, 293 01 Mladá Boleslav 1, DS: OVM, 8cuhpqx, č.j. č.j. SB-329-2/2016 PD ze dne 05.05.2016
- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - odbor životního prostředí, Orebitská č.p.477/18, 130 00 Praha 3, DS: OVM, c5hb7xy, č.j. 100/021884/2016 ze dne 21.04.2016

Na vědomí :

- Česká společnost pro ochranu netopýrů, Viničná 7, Praha 2, 128 00 Praha 28

SMLOUVA O DÍLO

č. 0150/2017/MěÚ – Město Odolena Voda
č. 24/2017 – společnost Baracom a.s.

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odoleně Vodě



Příloha č. 6

Plán BOZP ze dne 13.4.2017

2017



ODOLENA
VODA

Plán BOZP

Pro fázi přípravy stavby

„Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odoleně Vodě“

V Praze dne 13. 4. 2017

Zpracoval: Mímránek Tomáš, Koordinátor BOZP, č. o. ZEKA/598/KOO2016

TOMÁŠ MIMRÁNEK
Poskytovatel služeb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
tel.: 777 277 540
email: mimranek.tomas@seznam.cz
IČ: 766 39 291

Obsah

| | |
|--|----|
| 1. Základní informace | |
| 1.1. Základní informace..... | 3 |
| 1.2. Přehled zhotovitelů..... | 4 |
| 1.3. Aktualizace plánu BOZP..... | 6 |
| 1.4. Popis objektu a stavebních prací..... | 6 |
| 1.5. Soupis dokumentů použitých jako podklad ke zpracování plánu BOZP..... | 6 |
| 2. Obecně | |
| 2.1. Účel plánu BOZP..... | 6 |
| 2.2. Rozsah platnosti plánu BOZP..... | 6 |
| 2.3. Povinnost určení koordinátora BOZP v přípravné fázi a zpracování plánu BOZP..... | 6 |
| 2.4. Povinnost určení koordinátora BOZP v realizační fázi, aktualizace plánu BOZP..... | 7 |
| 2.5. Oznámení o zahájení stavby..... | 7 |
| 2.6. Povinnosti zhotovitelů a ostatních osob..... | 7 |
| 3. Situační náskres staveniště | |
| 3.1. Poloha staveniště..... | 8 |
| 3.2. Využití komunikací pro účely stavby..... | 9 |
| 3.3. Nakládka, vykládka a uložení materiálu, zeminy..... | 9 |
| 3.4. Situační plán..... | 10 |
| 4. Zařízení staveniště | |
| 4.1. Řešení zařízení staveniště..... | 10 |
| 4.2. Dočasné přípojky energií..... | 11 |
| 5. Rozsah prací | |
| Předpokládané stavební úpravy..... | 11 |
| 6. Informace o bezpečnostních rizicích na staveništi. Stanovení PBPP (Postupů bezpečného provádění prací) pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí | |
| 6.1. Rizika a PBPP pro pohyb nepovolaných osob na staveništi..... | 12 |
| 6.2. Rizika a PBPP při souběžné práci více zhotovitelů na jednom pracovišti..... | 12 |
| 6.3. Rizika a PBPP zemních a výkopových..... | 13 |
| 6.4. Rizika a PBPP zednických..... | 13 |
| 6.5. Rizika a PBPP montážních..... | 14 |
| 6.6. Rizika a PBPP s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky..... | 15 |
| 6.7. Rizika a PBPP na střeše..... | 16 |
| 6.8. Rizika a PBPP malířských a lepení krytin..... | 17 |
| 6.9. Rizika a PBPP při manipulaci s břemeny, montáží a demontáží..... | 17 |
| 6.10. Udržovací práce..... | 18 |
| 7. Použití dočasných stavebních konstrukcí a jeřábů | |
| 7.1. Použití žebříků..... | 18 |
| 7.2. Požadavky na použité jeřáby..... | 18 |
| 8. Organizace kontrolních dnů, účast koordinátora | |
| 8.1. Kontrolní dny..... | 19 |
| 9. Přílohy | |
| Příloha č.1 Seznam souvisejících právních a ostatních předpisů..... | 19 |
| Příloha č.2 Časový harmonogram výstavby..... | 21 |
| Příloha č.3 Informace pro zaměstnance sportovního areálu..... | 22 |

1. Základní informace

1.1. Základní informace

| | |
|--|--|
| Název stavby | „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odoleně Vodě“ |
| Místo stavby | Město Odolena Voda, ulice Ke Stadionu 375 |
| Číslo pozemku | Číslo parcely 599 |
| Zadavatel stavby | Město Odolena Voda Dolní náměstí 14 Odolena Voda 250 70 IČ:00240559 Ve věcech smluvních zastoupen: Hanou Plecitou, starostkou města Kontaktní osoba : Stanislav Pirný Tel.: 734 154 449 E-mail: stanislav.pirny@odolenavoda.cz |
| Projektant | Revitali s. r. o. Mechovka 270 190 14 Praha 0 IČ: 02173140 Ing. Miroslav Vlasek Tel.: 777 789 732 E-mail: vlasek2@seznam.cz |
| Technický dozor investora | REINVEST s.r.o. Novému Dvoru 897/66 142 00 Praha 4 IČ: 65410840 Václav Fiala Tel.: 603 565 659 E-mail: fiala@reinvest.cz |
| Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby | Tomáš Mimránek č. o. ZEKA/598/KOO2016 IČ: 76639291 Tel.: 601 390 058 E-mail: mimranek.tomas@seznam.cz |
| Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby | Tomáš Mimránek č. o. ZEKA/598/KOO2016 IČ: 76639291 Tel.: 601 390 058 E-mail: mimranek.tomas@seznam.cz |
| Zahájení stavby | Předpoklad 1. 6. 2017 |
| Předpokládaná doba realizace | Ukončení 30. 9. 2017, tj. 4 měsíce |
| Generální zhotovitel | Doplněno ve fázi realizace stavby |
| Hlavní stavbyvedoucí | Doplněno ve fázi realizace stavby |

1.2. Přehled zhotovitelů

! Vyplňujte čitelně!

Staveniště: „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odoleně Vodě“

Generální zhotovitel: *Doplněno ve fázi realizace stavby*

Odpovědná osoba:

Tel:

E-mail:

Předpokládaný počet zaměstnanců zhotovitele:

Informace o pracovních/technologických postupech:

Vymezení pracoviště: Sportovní areál města Odolena Voda, staveniště vymezeno stávajícím areálovým oplocením a oplocením staveniště.

Předpokládaný termín zahájení a ukončení prací: 1. 6. 2017 – 30. 9. 2017 Podpis:

Zhotovitel:

Odpovědná osoba:

Tel:

E-mail:

Předpokládaný počet zaměstnanců zhotovitele:

Informace o pracovních/technologických postupech:

Vymezení pracoviště:

Předpokládaný termín zahájení a ukončení prací:

Podpis:

Zhotovitel:

Odpovědná osoba:

Tel:

E-mail:

Předpokládaný počet zaměstnanců zhotovitele:

Informace o pracovních/technologických postupech:

Vymezení pracoviště:

Předpokládaný termín zahájení a ukončení prací:

Podpis:

| | |
|---|---------|
| Zhotovitel: | |
| Odpovědná osoba: | Tel: |
| E-mail: | |
| Předpokládaný počet zaměstnanců zhotovitele: | |
| Informace o pracovních/technologických postupech: | |
| Vymezení pracoviště: | |
| Předpokládaný termín zahájení a ukončení prací: | Podpis: |
| Zhotovitel: | |
| Odpovědná osoba: | Tel: |
| E-mail: | |
| Předpokládaný počet zaměstnanců zhotovitele: | |
| Informace o pracovních/technologických postupech: | |
| Vymezení pracoviště: | |
| Předpokládaný termín zahájení a ukončení prací: | Podpis: |
| Zhotovitel: | |
| Odpovědná osoba: | Tel: |
| E-mail: | |
| Předpokládaný počet zaměstnanců zhotovitele: | |
| Informace o pracovních/technologických postupech: | |
| Vymezení pracoviště: | |
| Předpokládaný termín zahájení a ukončení prací: | Podpis: |

Odpovědné osoby generálního zhotovitele a dalších zhotovitelů svým podpisem prohlašují, že byli seznámeni s tímto plánem BOZP platným k datu převzetí, byly jim sděleny opatření pro případ mimořádných událostí a byly jim zodpovězeny všechny dotazy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na tomto pracovišti.

Odpovědní pracovníci prohlašují, že se jimi budou řídit a seznámí s nimi své podřízené před nástupem na pracoviště.

1.3. Aktualizace plánu BOZP

Tento plán BOZP bude aktualizován každým zápisem z kontrolního dne Koordinátora BOZP. Každý zápis z KD bude odeslán elektronickou cestou všem odpovědným zástupcům všech zhotovitelů a ti jsou povinni s ním seznámit všechny své zaměstnance a další osoby podílející se na realizaci stavby.

1.4. Popis objektu a stavebních prací

Objekt slouží jako hala sportovní a rekreační aktivity se zázeminím. Nevyhovující obvodové zdivo v úrovni nad terénem bude doplněno o tepelnou izolaci a omítku, případně o tepelnou izolaci (fasádní EPS) a obklad (viz výkresová dokumentace).

Zdivo pod úrovní terénu bude odhaleno až po základové konstrukce a bude napravena ochranná předstěna, doplněna hydroizolace a doplněna tepelné izolace (XPS) včetně ochranné vrstvy (nopová folie, geotextilie). Nevyhovující skladby vrstev střech budou vybourány a nahrazeny novými vyhovujícími. Budou nově provedeny i vrstvy nadstřešních konstrukcí a atik.

Původní okna a dveře budou odstraněna a budou nahrazena novými (plastové a hliníkové rámy). Místo původního umístění kopilitu bude provedeno nová prosklená stěna z plastových ráků.

1.5. Soupis dokumentů použitých jako podklad ke zpracování plánu BOZP

- Stavební povolení ze dne 20. 6. 2016, č.j. STO-3596/2016 Vi, spis zn.: 467/2016;
- Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří Revitali s.r.o., Ing. Lukášem Řehákem z 3/2016;
- Vyjádření MěÚ Brandýs nad Labem – odbor životního prostředí, č.j. 100/021884/2016 ze dne 21. 4. 2016;
- Vyjádření Krajské hygienické stanice SK, č.j. 18393/2016 ze dne 13. 5. 2016;
- Vyjádření Krajského záchranného hasičského sboru SK, č.j. SB-329-2/2016 PD ze dne 5. 5. 2016.

2. Obecně

2.1. Účel plánu BOZP

Účelem tohoto plánu BOZP je zajistit bezpečné a zdravé neohrožující pracovní prostředí zaměstnanců a dalších osob na staveništi „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odolené Vodě“ a v jeho těsné blízkosti, zamezit vzniku mimořádných událostí, kterými může dojít k ohrožení zdraví osob, případně ohrožení životního prostředí.

Tento plán BOZP byl zpracován v souladu s platnými právními a ostatními předpisy (viz příloha č. 1) a na základě projektové dokumentace zpracované subjektem identifikovaným v bodu č. 1.1 tohoto plánu BOZP.

2.2. Rozsah platnosti plánu BOZP

Tento plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele stavby, pro kterou je zpracován. S jeho obsahem musí být seznámeni všichni odpovědní zástupci zhotovitelů stavby (včetně jiných fyzických osob, které se podílejí na zhotovení stavby a které nezaměstnávají zaměstnance).

2.3. Povinnost určení koordinátora BOZP v přípravné fázi a zpracování plánu BOZP

Vzhledem k předpokládanému počtu zhotovitelů a dalších okolností posouzených zadavatelem stavby, dochází k naplnění odst. č. 1, § 14, zákona č. 309/2006 Sb., a byl ustanoven koordinátor BOZP pro přípravnou fázi stavby.

Povinnost zpracování plánu pro přípravnou a realizační fázi stavby je naplněno ve smyslu doby a objemu prací viz § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Dále je povinnost zpracování plánu dána přítomností prací vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života a poškození zdraví:

1. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m;
2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

2.4. Povinnost určení koordinátora BOZP v realizační fázi, aktualizace plánu

Vzhledem k předpokládanému počtu zhotovitelů a dalších okolností posouzených zadavatelem stavby, dochází k naplnění odst. č. 1, § 14, zákona č. 309/2006 Sb., a byl ustanoven koordinátor BOZP pro realizační fázi stavby.

Plán BOZP, který byl zpracován v přípravné fázi, musí být pro realizační fázi stavby aktualizován.

2.5. Oznámení o zahájení stavby

Vzhledem k předpokládanému počtu zhotovitelů a dalších posouzených okolností, dochází k naplnění odst. 1, § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště **nejpozději do 8 dnů** před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.

Oblastní inspektorát příslušný dle místa staveniště:

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Ve Smečkách 29

110 00 Praha 1

E-mail: stredni.cechy@suip.cz

Tel.: +420 950 179 400

2.6. Povinnosti zhotovitelů a ostatních osob

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění

Poznámka: Tímto požadavkem není myšleno předání kompletního registru rizik u zaměstnavatele koordinátorovi BOZP, ale musí být provedeno formou předložených technologických, pracovních a dalších postupů (PBPP), ze kterých vyplývá, jaké práce bude zhotovitel na této konkrétní stavbě provádět a jaká tedy z této činnosti vznikají rizika. Při realizaci jednotlivých pracovních postupů může zhotovitel postupovat v souladu s plánem, nebo přijde s vlastním odlišným postupem, který koordinátor posoudí a pokud je v souladu s požadavky bezpečnosti práce a nebrání bezpečnému výkonu dalších činností, tento postup odsouhlasí.

Dále je možnost že se na kontrolním dnu účastníci dohodnou na „kompromisním“ postupu, který bude kombinací původního, v plánu obsaženého PBPP a zhotovitelem předloženého PBPP. Zápis z kontrolního dne je pak úpravou původního plánu. Plán BOZP na staveništi je veden v deskách, které umožňují za původní plán vkládat PBPP od zhotovitelů a zápisy z kontrolních dnů.


b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance je povinna

- a) poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce stanovených zhotovitelem. Jiná osoba **informuje zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů** před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.
- b) dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora,
- c) používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

3. Situační náčrt staveniště

3.1. Poloha staveniště



Sportovní hala je situována v okrajové části města Odolena Voda. Hlavní vchod i vjezd je z ulice Ke Stadionu. Celý areál sportovní haly a přilehlého hřiště je oplocen areálovým oplocením, vyjma přístupových míst na stadion.

3.2. Využití komunikací pro účely stavby

Objekt je dopravně přístupný z místní komunikace z ulice Ke Stadionu. Zhotovitelé budou mít do areálu sportovní haly umožněn vjezd po dohodě se zadavatelem a parkovat lze pouze na vyhrazených místech (bude upřesněno při předání a převzetí staveniště).

Vjezd na staveniště nebude zasahovat ani omezovat dopravu na přilehlé komunikaci, dopravní značení není vyžadováno.

3.3. Nakládka, vykládka a uložení materiálu, zeminy

Zhotovitel zajistí oplocení míst, kde bude materiál skladován.

Dále zajistí označení míst pro skladování a uložení materiálu a všech vstupů, které k nim vedou, příslušnou bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu nepovolaných osob“.

Při couvání a zajiždění vozidel na staveniště z důvodu nakládky a vykládky materiálu bude vyčleněn jeden zaměstnanec zhotovitele, který po dobu manipulace s materiálem zajistí řízení provozu na pozemní komunikaci a střežení ohrožených prostor. Tento zaměstnanec musí být vybaven reflexní vestou s vysokou viditelností. Nakládka a vykládka materiálu musí být vždy prováděna po vyloučení pohybu osob a provozu vozidel v ohroženém prostoru.

Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba. Vázání materiálu na zdvihací zařízení může pouze osoba, která je v této činnosti náležitě poučená a proškolená. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací.

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem na dostatečně rovném a únosném povrchu. Musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany a klíny musí být zajištěn, aby se nemohl materiál převrátit, sklopit, posunout či kutálet. Zemina bude při zemních pracích skladována v blízkosti a bude z části použita k zásypu.

3.4. Situační plán



4. Zařízení staveniště

4.1. Řešení zařízení staveniště

V rámci zařízení staveniště bude vyčleněn prostor na umístění stavebních buněk, chemických WC, skladování materiálu, provizorní umístění výkopové zeminy (mezideponie). Jednotlivé prostory budou určeny při předání staveniště.

Napojení na vodu, elektrickou energii bude realizován přímo z budovy, bude upřesněno při předání staveniště.

4.2. Dočasné přípojky energií

Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech.

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.

Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

Elektrické prozatímní zařízení může být uvedeno do provozu pouze po jeho odborném ověření revizí dle ČSN 331500 (poté revize po půl roce). **Platí pro rozvaděče i buňkoviště.**

5. Rozsah prací – informativní popis prováděných prací, dále bude upřesněno projektovou dokumentací pro provedení stavby

Bourací práce

U objektu haly budou postupně prováděny bourací práce z hlediska potřeb provedení lepší tepelné obálky objektu. Postup prací není přesně určen a bude upraven na základě dohody investora s dodavatelem stavby.

Střecha

Střešní sklady stávající budou odstraněny až na bet. mazaninu ve skladbě a následně budou provedeny nové vrstvy střešního pláště dle doporučení a postupu jednotlivých dodavatelů materiálů.

Hydroizolace

Bude proveden odkop stěn, v šíři 600 mm kolem obvodových stěn haly, následně bude opravena poškozená stávající přízdívka a hydroizolace, poté se provede nová hydroizolace pod úroveň, hydroizolace musí končit minimálně 300 mm nad upraveným terénem, bude přilepena ke stávajícímu zdivu a skryta pod kontaktní zateplenou fasádou. Skladba provádění stěn pod úroveň terénu, viz výkresová dokumentace.

Tepelné izolace

Objekt bude nově zateplen izolací z EPS 70 F v rámci provedení KZS, tepelná izolace bude lepena lepidlem na očištěný povrch a kotvena pomocí terčů do zdiva a betonu.

Objekt bude nově zateplen izolací z EPS 100S na střešních konstrukcích, tepelná izolace bude lepena lepidlem na očištěný povrch a kotvena pomocí terčů, které kotví zároveň 1 vrstvu hydroizolačního souvrství střechy (do betonu).

Výplně otvorů

V rámci provádění nové obálky haly budou vyměněna okna a skleněná kopility v zázemí haly.

Dále budou v hale vyměněny všechny dveře a vrata, vrata v úrovni nájezdu na sportovní plochu musí splňovat průjezd zvedacího stroje na obsluhu a provádění oprav zařízení haly, tj. rozměry po demontáži zábradlí Transportní délka 3.10 m, transportní šířka 1.75m,

Klempířské konstrukce

Bude provedeno nové oplechování atik, oplechování okrajů střech, oplechování prostupů skrz střešní plášť. Dále budou provedeny nové dešťové svody ze střech.

Povrchy, finiš a doplňující konstrukce

Provedení úprav žebříku na střechu (zámečnická konstrukce včetně úchytu do fasády objektu, řeší dodavatel žebříku).

Provedení nových svislých svodů bleskosvodu a jejich napojení na stávající uzemnění v základových konstrukcích.

6. Informace o bezpečnostních rizicích na staveništi **Stanovení „Postupů bezpečného provádění prací (PBPP)“ pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí**

6.1. Rizika a PBPP pro pohyb nepovolaných osob na staveništi

Hlavní rizika:

- Úraz nepovolané osoby při pohybu na staveništi vlivem nedostatečného oplocení staveniště;
- Úraz nepovolané osoby při pohybu na staveništi vlivem nedostatečného značení staveniště.

PBPP pro vyloučení pohybu nepovolaných osob na staveništi, omezení poškození zdraví

- Staveniště je situováno v uzavřeném areálu, kde je při běžném provozu značný pohyb osob a také zaměstnanců sportovní haly a přilehlého sportovního areálu;
- Staveniště bude vzhledem k pohybu osob a zaměstnanců zajištěno po jeho celém obvodu dočasným oplocením min. výšky 1,8m. + zajištění stávajícím oplocením areálu;
- Zákaz vstupu nepovolaným osobám, stejně jako další bezpečnostní tabulky upozorňující na riziko úrazu a další nebezpečí vyskytující se na staveništi (práce s jeřábem, práce na lešení atd.) musí být umístěny přiměřeně po celém obvodu a také u všech vstupů na staveniště;
- Osoby pracující ve sportovním areálu a sportovní hale budou informovány o rizicích a pokynech pro bezpečný pohyb v okolí staveniště písemnou formou (rozesláno elektronicky pí. Růžickové, klara.ruzickova@odolenavoda.cz, tel. 606 886 360).

Další požadavky na provádění těchto prací budou řešeny na KD Koordinátora BOZP, zaznamenány formou zápisů, kterými bude tento plán BOZP aktualizován.

Při realizaci stavby se předpokládá přístup třetích osob na staveniště jen ve velmi omezeném rozsahu. Bude se jednat zejména o zástupce stavebníka konajícího dohled nad prováděnými pracemi a dále o projektanta konajícího autorský dozor. Předpokládá se rovněž provedení státního stavebního dohledu. Pro tyto případy budou na staveništi připraveny ochranné pomůcky (přilby) a pracovníci konající kontrolu stavby budou používat odpovídající obuv.

6.2. Rizika a PBPP při souběžné práci více zhotovitelů na jednom pracovišti

Hlavní rizika:

- Vzájemné ohrožení pracovníků jednotlivých zhotovitelů (křížení pracovní činnosti);
- Ohrožení pracovníka při střetu se stroji, zařízením a vozidly na vnitropodnikové komunikaci;
- Úraz při práci pod sebou (na lešení, pod lešením a v jeho těsné blízkosti, při montážních pracích).

PBPP při souběžné práci více zhotovitelů na jednom pracovišti

- Vybraný zhotovitel převezme pracoviště a zajistí předání a převzetí pracoviště dalšími zhotoviteli, které si najímá na jednotlivé práce;
- Seznámení odpovědných zástupců všech zhotovitelů s riziky a přijatými opatřeními (seznámení s plánem BOZP – zajistí Koordinátor BOZP, v zástupu stavbyvedoucí);
- Seznámení všech osob s aktualizacemi plánu BOZP (zajistí stavbyvedoucí, předá informace vedoucím zaměstnancům všech zhotovitelů a také dalším osobám - OSVČ).

Použití osobních ochranných pracovních prostředků na tomto staveništi:

- 1) Ochranné přilby - pohyb v prostoru ohroženém manipulací s břemeny, prostory s rizikem pádu předmětů z výšky;
- 2) Prostředky osobního zabezpečení pro práci ve výškách.

Generální zhotovitel předloží při zahájení prací harmonogram, který bude konzultován s koordinátorem BOZP z hlediska prolínání prací zhotovitelů, zejména s požadavkem na zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracoviště.

Další požadavky na provádění těchto prací budou řešeny na KD Koordinátora BOZP, zaznamenány formou zápisů, kterými bude tento plán BOZP aktualizován.

6.3. Rizika a PBPP zemních a výkopových prací (pro hydroizolaci objektu)

Hlavní rizika zemní práce:

- Pád, zakopnutí;
- Ohrožení mechanizací provádějící zemní práce;
- Přejetí, přimáčknutí, přiskřípnutí;
- Pád stroje, zařízení;
- Pád ze stroje, zařízení při vstupu nebo výstupu.

Hlavní rizika výkopové práce:

- Pád do výkopu;
- Ohrožení osob sesutím stěn výkopu (zavalení a udušení osoby ve výkopu);
- Ohrožení mechanizací provádějící výkopové práce.

PBPP při zemních pracích

- Stávající sítě – plynovod, elektrická energie, vodovod, telefonní vedení;
- Zemní a výkopové práce budou prováděny strojově a dočištěvány ručně.

PBPP při použití strojů pro zemní práce:

- Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

PBPP při výkopových pracích (základy objektu + přípojka el. energie, vody, kanalizace)

- Vzhledem k zjištění přítomnosti inženýrských sítí musí být tyto vytýčeny a identifikovány v místě střetu se stavbou. Všechny osoby provádějící zemní a výkopové práce musí být písemně seznámeny se způsobem a podmínkami pro práci v ochranném pásmu těchto vedení;
- Výkopy budou prováděny strojově. Vzhledem k potřebě vstupu fyzických osob do výkopu musí být tato místa zajištěna proti sesutí stěn (rozpěrnou konstrukcí). Pro fyzické osoby musí být zajištěna minimální šířka výkopu 0,8m a také odpovídající vstup do výkopu (žebřík s přesahem hrany výkopu min 1,1m).
- Výkopy budou v rámci staveniště ohrazeny bezpečnostní páskou ve vzdálenosti 1,5m od hrany výkopu.

Další požadavky na provádění těchto prací budou řešeny na KD Koordinátora BOZP, zaznamenány formou zápisů, kterými bude tento plán BOZP aktualizován.

6.4. Rizika a PBPP zednických

Hlavní rizika:

- Pád osob;
 - Pád zdícího materiálu;
 - Převržení nestabilně uložených předmětů;
 - Pád osazovaných překladů;
 - Zborcení, zřícení zděných konstrukcí;
 - Propadnutí osob při zhotovování stropů.
- Pracoviště pro zednické práce bude v případě práce ve výšce větší jak 1,5m. zajištěno z lešení (z vnitřní strany objektu);
 - Do výšky pracovní podlahy 2m. stačí zajištění 1tyčovým zábradlím (ve výšce 1,1m.) a okopovou lištou výšky 0,15m. S postupem prací a výškou pracovní podlahy nad 2 m. musí být zajištěno 2-tyčovým zábradlím s okopovou lištou výšky 0,15m.;
 - Zajištěny proti propadnutí musí být okenní (a jiné) otvory jejichž dolní okraj je níže než 1,1m. nad pracovní podlahou a u koruny zdi s výškou nižší než 0,6m;

- Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob;
- Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.;
- Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů;
- Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.
- Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí;
- Zajištění pod místem práce ve výšce bude vymezeno od okraje pracoviště min 2m ohrazením ohrožených prostor dvoutyčovým zábradlím o výšce min. 1,1m.

Další požadavky na provádění těchto prací budou řešeny na KD Koordinátora BOZP, zaznamenány formou zápisů, kterými bude tento plán BOZP aktualizován.

6.5. Rizika a PBPP montážních

Hlavní rizika:

- Pád z výšky při provádění montážních prací;
- Pád konstrukcí nedostatečně upevněných;
- Ohrožení osob pohybujících se v blízkosti montážních prací.

PBPP montážních prací

- Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí;
- Před dovozem montovaných komponentů zkontrolovat stav příjezdových cest. Na stavbě se musí počítat i s odstavnou plochou, předpokládá se, že montáž se bude provádět přímo z dopravních prostředků. Odstavná plocha musí být rovná, zpevněná a odvodněná;
- Před zahájením montáže se provádí technická přejímka základů, úložných ploch, zabetonovaných kotevních desek, opěrných konstrukcí;
- Pro přístup pracovníků na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní plochy se využije montážní plošina (vybavena 2 - tyčovým zábradlím, okopovou lištou);
- Platí zákaz pohybu osob na jakékoliv části montovaného prvku;
- Platí zákaz pohybu osob pod a v blízkosti prováděných prací;
- Zdvihací prostředek se volí podle nosnosti, výšky zdvihu a požadovaného vyložení. Nesmí se však zdvíhat a přemísťovat nosné prvky, které jsou zasypány, upevněny;
- Zdvžený prvek zůstává na jeřábu zavěšen tak dlouho, dokud bezpečně nedosedne na definitivní místo a dokud není zajištěn. Teprve po osazení prvku na místo a jeho bezpečném zajištění se může odpojit od závěsného zařízení. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny;
- Při odebrání prvků z dopravního prostředku nebo ze skládky musí být zajištěno bezpečné uložení zbývajících prvků, které budou zabudovávány do stavby až později. Vazač (signalista) dává jeřábníkovi smluveným způsobem pokyny. Pokud jsou signály dávány pouze rukou, musí být velmi jednoduché. Signalista má stát vždy čelem k tomu, komu dává signál. Je vhodné, když je vazač (signalista), kromě odlišného pracovního oděvu ještě rozlišen například páskou na rukávu, aby nemohl být zaměněn s ostatními pracovníky. Teprve po pokynu vazače (signalisty) může jeřábník začít břemeno přemísťovat na definitivní místo do stavby. Vazač (signalista) vede jeřábníka až na místo, kde má být konkrétní prvek osazen. Jeřábník odpovídá za bezpečné přemísťování prvků na předem určené místo v montované konstrukci. Během přemísťování dílců se ostatní přítomné fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Montážníci (osazovači) přemísťují ochranné prvky, rozmísťují montážní a bezpečnostní pomůcky, navádějí jednotlivé prvky na místo, osazují je a zajišťují v určené poloze;

- Montážní práce se musí přerušit za ztížené viditelnosti, kdy jeřábník již bezpečně nerozeznává signály vedoucího montážníků nebo vazače (signalisty);
- Zajištění pod místem práce ve výšce bude vymezeno od okraje pracoviště min 2m ohrazením ohrožených prostor dvoutyčovým zábradlím o výšce min. 1,1m.

Další požadavky na provádění těchto prací budou řešeny na KD Koordinátora BOZP, zaznamenány formou zápisů, kterými bude tento plán BOZP aktualizován.

6.6. Rizika a PBPP s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Hlavní rizika:

- Pád osob z výšky;
- Pád a zřícení lešení;
- Pád předmětů z výšky na osoby.

PBPP prací s nebezpečím pádu z výšky

- Zajištění osob proti pádu bude zajištěna dočasnou stavební technickou konstrukcí (kolektivním zajištěním) – lešením;
- Montáž lešení musí být provedena v souladu s návodem od výrobce (příp. zpracovaným projektem pro montáž trubkového lešení) a platnými technickými normami ČSN 73 8101 (dále podle zvoleného druhu lešení) a NV č. 362/2005 Sb.;
- Zábradlí na vnitřních okrajích pracovních podlah musí být instalováno, je-li šířka volné mezery mezi podlahou a přilehlou stěnou stavby větší než 0,25 m. Při šířce volné mezery do 0,40 m může být zábradlí pouze jednotyčové bez zarážky u podlahy;
- Pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce; tento rizikový nebezpečný prostor vznikající při práci nutno zajistit proti vstupu osob ohrazením staveniště ve vzdálenosti nejméně 2 m od paty postaveného lešení.

Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky osobním zajištěním

- Uplatní se z části při montáži lešení;
- Výběr vhodného systému ochrany proti pádu z výšky (prostředky osobního zabezpečení) musí odpovídat druhu pracovní činnosti, požadované výšce místa práce a době jejího trvání;
- Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec provádějící práce při použití OOPP proti pádu byl pro prováděné činnosti vyškolen, seznámen s návodem k použití a popř. i odborně vycvičen s použitím příslušného systému a součástí osobního zajištění, včetně vyprošťovacích postupů při mimořádných událostech (např. vyproštění osoby visící v zachycovacím postroji po zachyceném pádu, osoby zraněné následkem pádu z výšky);
- Zaměstnavatel prostřednictvím odborně způsobilého zaměstnance určí kotevní místa.

Přerušeni práce ve výškách

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušeni prací.

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

- a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,
- b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf.) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf.),
- c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,
- d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C.

Další požadavky na provádění těchto prací budou řešeny na KD Koordinátora BOZP, zaznamenány formou zápisů, kterými bude tento plán BOZP aktualizován.

6.7. Rizika a PBPP na střeše


Hlavní rizika:

- Přepadnutí přes hranu střechy;
- Sklouznutí z plochy střechy;
- Propadnutí střechou (otvorem ve střeše).

PBPP na střeše

- Pro přístup pracovníků na pracoviště se využije lešení;
- Volné okraje střechy budou zajištěny střešním ochranným lešením, které bude součástí lešení;

Ilustrativní provedení střešního lešení:



Další požadavky na provádění těchto prací budou řešeny na KD Koordinátora BOZP, zaznamenány formou zápisů, kterými bude tento plán BOZP aktualizován.

6.8. Rizika a PBPP malířských a lepení krytin

Hlavní rizika:

- Pád osob při použití žebříků, podlah;
- Působení chemických látek na osoby.

PBPP malířských a lepení krytin

- Pro zvyšování místa při provádění malířských prací použít vhodné konstrukce, opatřené při výšce podlahy nad 1,5m alespoň 1tyčovým zábradlím ve výšce min. 1,1m a okopovou lištou s výškou min. 0,15m. Při výšce podlahy nad 2m použít zábradlí 2 – tyčové;
- Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací;
- Používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (N.V. č. 362/2005 Sb.);
- Provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu upravených.

PBPP lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce

- Dodržování stanoveného technologického postupu (výrobce lepidla, přípravku) a návodů k používání lepidel, vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu;
- Při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší;
- V případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem podle zvláštního právního předpisu, zejména:

- a) vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení bezpečnostními značkami,
- b) zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a označeného prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat,
- c) zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení,
- d) vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo topení lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektrického zařízení po celou tuto dobu,

Další požadavky na provádění těchto prací budou řešeny na KD Koordinátora BOZP, zaznamenány formou zápisů, kterými bude tento plán BOZP aktualizován.

6.9. Rizika a PBPP při manipulaci s břemeny, montáží a demontáží

Hlavní rizika:

- Pád břemene;
- Přimáčknutí, přiskřípnutí břemenem;
- Pořezání, propíchnutí, poranění těla břemenem;
- Poškození zad, těla při přenášení břemene.

PBPP pro manipulaci s břemeny, manipulace pomocí zvedacích zařízení

- Před začátkem činnosti musí být stanoven systém bezpečné práce (zpracován pro konkrétní práce s jeřábem na tomto staveništi);
- Všichni pracovníci provádějící činnost budou s tímto dokumentem prokazatelně seznámeni;
- Pracovníci budou mít požadovanou a platnou kvalifikaci (jeřábník, vazač);
- Zvolí se vázací prostředky, které budou odpovídat bezpečnostním požadavkům (žádné mechanické poškození, certifikovány, odpovídající nosnost atd.);
- Bude dohodnuto vzájemné dorozumívání mezi strojníkem (jeřábníkem) a obsluhou;
- Při odeírání dílců ze skládky materiálu nebo z dopravního prostředku musí být zbývající dílce zajištěny proti pádu;

- Pokud bude materiál uložen ve větší výšce než 1,5 m, bude uvazování břemene prováděno pomocí žebříku nebo budou provedeny nástupní plochy se zajištěním proti pádu (zábradlí, OOPP atd.)
- Vstupovat pod zavěšené břemeno je zakázáno.
- Při usazování břemen musí být brán velký důraz na riziko přimáčknutí pracovníka nebo části těla, proto používat pomocné nářadí (tyče, atd.) a nevkládat žádnou část těla pod břemeno.

Podrobněji viz bod 7.1 tohoto plánu BOZP

Další požadavky na provádění těchto prací budou řešeny na KD Koordinátora BOZP, zaznamenaný formou zápisů, kterými bude tento plán BOZP aktualizován.

6.10. Udržovací práce

Udržovací práce, nenáročné opravy/úpravy na budově spojené s jejím provozem si zabezpečuje majitel (uživatel) vlastními kapacitami nebo způsobilým dodavatelem, při splnění platné právní úpravy v oblasti BOZP, zejména zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, NV č. 101/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 361/2007 Sb.

V rámci realizované rekonstrukce střechy je nutné řešit zajištění osob při udržovacích pracích na střeše. Při přípravě projektové dokumentace pro realizaci stavby by mělo být uvažováno přednostně s možností realizace kolektivního zajištění pro práci ve výšce.

7. Použití dočasných stavebních konstrukcí a jeřábů

7.1. Použití žebříků

- K práci ve výškách se mohou na stavbě používat žebříky s maximální délkou 8 m.
- Žebříky musí mít příčně pevně zapuštěné do postranic, nesmí se pootáčet a maximální vzdálenost příčlí je 0,33 m. Žebříky se svrchu nabitými příčlemi se nesmí používat. Vždy musí být žebřík zajištěn proti podjetí (gumové patky, vhodná mechanická zajištění žebříku, správný sklon, další osobou). Ze žebříků mohou být prováděny na stavbě pouze jednoduché, fyzicky nenáročné práce.
- Na stavbě je zakázáno vynášet po žebřících břemena nad 15 kg, používat pneumatické a vstřelovací nářadí, používat řetězové pily a další podobné nebezpečné nástroje. Na žebříku může pracovat pouze jediný pracovník. Při práci na žebříku, při kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metrů se musí použít osobní ochranné zajištění proti pádu. Místo uchycení musí být určeno mimo žebřík.
- Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízem, lankem nebo podobným zajištěním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 metru od horního okraje. Poškozené žebříky vyřadit a v žádném případě nepoužívat.

7.2. Požadavky na použité jeřáby

Pro provoz použitých jeřábů musí být zpracován tzv. Systém bezpečné práce (dle ČSN ISO 12480-1), který musí obsahovat:

- 1) Navržení činností jeřábu;
- 2) Výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství;
- 3) Údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu a příslušenství;
- 4) Dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi;
- 5) Kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace;
- 6) Zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu;
- 7) Zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu;
- 8) Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při provozu jeřábu;
- 9) Koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik;
- 10) Zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na provozu jeřábu.

Požadavky na provoz jeřábu je nutno doplnit o přípravu staveniště, montáž, demontáž a údržbu jeřábu.

! V Případě že se během provádění prací vyskytnou manipulace, které nejsou popsány v SBP, je nutno tyto popsat formou doplňku nebo přílohy SBP !

8. Organizace kontrolních dnů, účast koordinátora

8.1. Kontrolní dny

Koordinátor BOZP bude pořádat na staveništi kontrolní dny BOZP za účasti zhotovitelů (jejich vedoucích zaměstnanců, případně pověřených osob).












Kontrolní dny zaměřené na dodržování BOZP se budou konat min. 3 x do měsíce.

Na kontrolním dnu budou kontrolovány a projednány podmínky zajištění BOZP na staveništi a také opatření, které je potřebné přijmout s ohledem na nastávající období v souvislosti se souběhem prací více zhotovitelů na společném pracovišti a také bude kontrolováno plnění daných opatření z předešlého kontrolního dne.

Při každém kontrolním dnu bude koordinátorem pořízen písemný záznam, který bude poté distribuován všem dotčeným stranám. Dále budou dle potřeby prováděny zápisy do stavebního deníku.

9. Přílohy

Příloha č. 1 Seznam souvisejících právních a ostatních předpisů

-  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
-  Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
-  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
-  Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
-  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;
-  Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce;
-  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně;
-  Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích;
-  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů;
-  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

- 🔧 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci;
- 🔧 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
- 🔧 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;
- 🔧 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
- 🔧 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
- 🔧 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;
- 🔧 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu;
- 🔧 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
- 🔧 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;
- 🔧 Vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci;
- 🔧 Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti;
- 🔧 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti;
- 🔧 Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti;
- 🔧 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
- 🔧 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- 🔧 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti;
- 🔧 Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.;
- 🔧 ČSN 331500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení;
- 🔧 ČSN 331600 ed.2 Revize a kontroly el. ručního nářadí během používání;
- 🔧 ČSN 341090 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – předpisy pro prozatímní elektrická zařízení;
- 🔧 ČSN 332000-7-704 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí, elektrická zařízení na staveništích a demolicích;
- 🔧 ČSN 332000-4-41 ed.2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení, ochrana před úrazem el. proudem;
- 🔧 ČSN EN 131-1 a 2 (ed.2) Žebříky;
- 🔧 ČSN 738101 Lešení. Společné ustanovení;
- 🔧 ČSN 738102 Pojízdna a volně stojící lešení (vč. změn);
- 🔧 ČSN EN 1004 Pojízdna pracovní dílcová lešení;
- 🔧 ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky, návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení;
- 🔧 ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu;
- 🔧 ČSN EN 361 Zachycovací postroje
- 🔧 ČSN EN 363 Systémy zachycení pádu
- 🔧 ČSN 050705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
- 🔧 ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání.

Příloha č. 2 Časový harmonogram výstavby

Bude doplněno ve fázi realizace stavby.

Příloha č. 3 Informace pro zaměstnance sportovního areálu

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE SPORTOVNÍHO AREÁLU MĚSTA ODOLENA VODA O OPATŘENÍCH PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ

Název akce: „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly v Odoleně Vodě“
Termín provádění prací: 1. 6. 2017 – 30. 9. 2017

Na staveništi budou probíhat následující práce:

- U objektu bude provedena nová skladba střech, upraveny klempířské a zámečnické prvky, dále zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří celého objektu sportovní haly

V rámci povolené stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře mohou omezit Vaše zvyklosti a ztížit Vám Vaši práci. V zájmu zhotovitele je, aby k tomu docházelo co nejméně, a současně je v zájmu zhotovitele, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců pohybujících se ve sportovním areálu a sportovní hale města Odolena Voda.

Proto se řiďte následujícími upozorněními:

- respektujte výstražné cedule, tabulky a dodržujte uvedené zákazy a příkazy;
- respektujte ohrazení staveniště, vymezení nebezpečného prostoru bezpečnostní páskou, do těchto prostor nevstupujte;
- řiďte se pokyny pracovníků stavby;
- pohybujte se pouze po vyznačených cestách;
- nezdržujte se v nebezpečných prostorech stavebních strojů, které jsou dány dosahem pracovního zařízení zvětšeným o 2m;
- vyhýbejte se místům s nebezpečím pádu do výkopů, může dojít k uvolnění zeminy a jejímu sesutí do výkopu;
- při pohybu po pracovišti si uvědomte, že nelze zajistit rovné a upravené zpevněné cesty a proto používejte tomu odpovídající obuv;
- budete-li mít dojem, že zhotovitel nebo některý jeho podzhotovitel svojí činností porušuje zásady bezpečnosti práce, projednejte tuto skutečnost s vedoucím zaměstnancem stavby nebo s koordinátorem BOZP;
- nepřibližujte se ke skládkám materiálu, může dojít k porušení stability apod. s následným nebezpečím zavalení, zasypaní apod. s možnými vážnými zdravotními následky.

Věříme, že omezení způsobená touto výstavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo, které Vám bude dlouho sloužit k Vaší maximální spokojenosti.

Za staveniště zodpovídá stavbyvedoucí

Doplněno ve fázi realizace stavby

Koordinátor BOZP

Tomáš Mimránek, č.o. ZEKA/598/KOO2016

Tel. 601 390 058

Email: mimranek.tomas@seznam.cz