



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„ZŠ Grünwaldova, České Budějovice – rekonstrukce hřiště“

číslo smlouvy objednatele: 2025001702  
číslo smlouvy zhotovitele: 5082067JKL  
číslo veřejné zakázky: 25095

veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města  
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 210  
e-mail: [blazkovav@c-budejovice.cz](mailto:blazkovav@c-budejovice.cz)  
ID: kjgb4yx


#### Zhotovitel:

název: EUROVIA CZ a.s.  
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
kontaktní adresa: závod České Budějovice  
Planá 72, 370 01 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561  
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci

ve věcech technických: Bc. Jan Klepal, hlavní stavbyvedoucí

IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní údaje:



## II. Předmět plnění

### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ZŠ Grünwaldova – rekonstrukce hřiště“.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které, byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano  ne   
Název projektové dokumentace: „ZŠ Grünwaldova – rekonstrukce hřiště“  
Zpracovatel projektové dokumentace: Ta Hanna s.r.o., IČO: 01482947  
Vyhotovení projektové dokumentace: 04/2025

### Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano  ne   
vodohospodářské dílo:   
školské zařízení:

### Místo plnění:

České Budějovice, ZŠ Grünwaldova, kat. území České Budějovice 7, parc. číslo 718/1, 722/1, 722/18

## III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: předpoklad 07/2025, na základě dohody smluvních stran, přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli součinnost při předání staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 140 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

## IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 7 732 670,77 Kč bez DPH.

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

## V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano  ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano  ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

- ano                       ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
- ano                       ne
- Tato povinnost se týká tlakových zkoušek a kamerové prohlídky potrubí.
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
- ano                       ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
- ano                       ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
- ano                       ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
- ano                       ne
9. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP
- ano                       ne
- výše pojištění: minimálně 2.000.000, - Kč  
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
- ano                       ne

#### **VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek**

1. V čl. XVIII podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:  
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dodávky bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:  
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každé jednotlivé porušení.“

#### **VII. Principy odpovědného veřejného zadávání**

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů, týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

### VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
  - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;
  - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

### IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.  
**stavbyvedoucí**  
jméno a příjmení: Matouš Vilím  
**zástupce stavbyvedoucího**  
jméno a příjmení: Bc. Jan Klepal
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23.6.2025, č. 968/2025.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing.  
Pavel  
Vrba



Digitálně  
podepsal Ing.  
Pavel Vrba  
Datum:  
2025.07.24  
07:54:08 +02'00'

---

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

---

Ing. Pavel Vrba  
ředitel závodu České Budějovice  
EUROVIA CZ a.s.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: **Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova**

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ:  
**Statutární město České Budějovice** DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj  
**Vyplň údaj** DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
**Ing. arch. Hana Košová** DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
**Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnost nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.**

<b>Cena bez DPH</b>			<b>7 732 670,77</b>
	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	7 732 670,77	1 623 860,86
snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>9 356 531,63</b>

**Ing. Pavel Vrba**  
Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba  
Datum: 2025.06.10 09:22:01 +02'00'

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

**Stavba: Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova**

Místo:

Datum:

28. 4. 2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana Košová

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>7 732 670,77</b>	<b>9 356 531,63</b>	
1	<b>Víceúčelové hřiště</b>	4 254 327,57	5 147 736,36	STA
2	<b>Běžecový oval</b>	1 969 600,57	2 383 216,69	STA
3	Nový chodník	4 872,65	5 895,91	STA
4	Plocha pro ping-pong	296 131,12	358 318,66	STA
5	<b>Doskočiště</b>	86 534,01	104 706,15	STA
6	Kruh pro vrh koulí	30 323,33	36 691,23	STA
7	<b>Oplocení, mobiliář atd.</b>	946 881,52	1 145 726,64	STA
VRN	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	144 000,00	174 240,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grúnwaldova

Objekt:

**1 - Víceúčelové hřiště**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Hana Košová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**4 254 327,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 254 327,57	21,00%	893 408,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**5 147 736,36**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

**1 - Víceúčelové hřiště**

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
Kořová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**4 254 327,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 254 327,57

1 - Zemní práce

497 096,70

2 - Zakládání

166 649,57

5 - Komunikace pozemní

3 130 272,56

**8 - Vedení trubní dálková a přípojná**

9 655,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

166 829,70

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

275 649,38

**998 - Přesun hmot**

8 174,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

1 - Víceúčelové hřiště

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
Kořová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

4 254 327,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 254 327,57

D 1

Zemní práce

497 096,70

1	K	113102x	Odstranění sportovního povrchu	m2	1 573,980	113,48	178 615,25	
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 573,980	83,59	131 568,99	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223</a>					
3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zivních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 573,980	44,89	70 655,96	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242</a>					
4	K	132153301	Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i s vodní DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m	m	372,900	120,00	44 748,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132153301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132153301</a>					
			VV (22,0+20,0)*2		84,000			
			VV (25,0+23,0)*2		96,000			
			VV (28,0+26,0)*3		162,000			
			VV 8,4+22,5		30,900			
			VV Součet		372,900			
5	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,500	860,03	1 290,05	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251101</a>					
			VV šachta					
			VV 1,0*1,0*1,5		1,500			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	62,676	138,60	8 686,89	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117</a>					
			VV drenáž					
			VV 372,9*0,4*0,4		59,664			
			VV patky					
			VV 0,6*0,6*1,0*1,05*4		1,512			
			VV šachta					
			VV 1,5		1,500			
			VV Součet		62,676			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	125,352	132,00	16 546,46	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>					
			VV 62,676*2 'Přepočtené koeficientem množství		125,352			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	62,676	124,07	7 776,21	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>					
9	K	181951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	1 573,980	23,64	37 208,89	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112</a>					
			D 2 Zakládání					166 649,57
10	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	745,800	30,00	22 374,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971110</a>					
			VV (342,0+30,9)*(0,4*5)		745,800			
11	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	883,400	33,00	29 152,20	CS ÚRS 2025 01
			VV 745,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		883,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	342,000	269,99	92 336,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751103</a>					
		VV	(22,0+20,0)*2		84,000			
		VV	(25,0+23,0)*2		96,000			
		VV	(28,0+26,0)*3		162,000			
		VV	Součet		342,000			
13	K	212751106	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	30,900	348,97	10 783,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751106</a>					
		VV	8,4+22,5		30,900			
14	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm	m	37,000	78,00	2 886,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991113</a>					
15	M	3457x3	chránička pr. 63mm	m	38,850	30,00	1 165,50	
		VV	37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,850			
16	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,512	5 259,34	7 952,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313611</a>					
		VV	0,6*0,6*1,0*1,05*4		1,512			
	D	5	Komunikace pozemní				3 130 272,56	
17	K	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 573,980	95,18	149 811,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811112</a>					
		VV	(555,23+1018,75)		1 573,980			
18	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3 147,960	158,63	499 360,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111</a>					
		VV	(555,23+1018,75)*2		3 147,960			
19	K	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 573,980	235,30	370 357,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576136321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576136321</a>					
20	K	577134111-1	Asfaltový koberec otevřený AKO 11 (AKOS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 573,980	237,84	374 355,40	
21	K	579x	D+M lajnování	m	467,000	78,00	36 426,00	
		VV	55,0+26,0+9,0*2+20,0+130,0+25,0*2+33,0*2+25,0*2+17,0*2+6,0*2+3,0*2		467,000			
22	K	K006	D+M emalovaný polyuretanový povrch tl. 10mm zelený	m2	1 018,750	1 080,04	1 100 290,75	
		VV	1018,75		1 018,750			
23	K	K0062	D+M emalovaný polyuretanový povrch tl. 10mm červený	m2	555,230	1 080,04	599 670,61	
		VV	555,23		555,230			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				9 655,45	
24	K	K010	D+M revizní plastová šachta DN 400 vč. poklopu	kus	1,000	9 655,45	9 655,45	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				166 829,70	
25	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	2,400	3 900,13	9 360,31	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118</a>					
		VV	patky pro odvod vody					
		VV	0,6*4		2,400			
26	K	K011	D+M pouzdro sloupku volejbalové sítě	kus	2,000	372,01	744,02	
39	K	K022	D+M volejbalová síť s napínacím mechanismem vč. sloupků	kpl	1,000	13 200,45	13 200,45	
27	K	K012	D+M pouzdro sloupku pro ukotvení stožáru basketbalového koše	kus	2,000	960,03	1 920,06	
28	K	K013	D+M hliníkové branky 3x2x1,2 m vč. kotvení pomocí kotvících taliřů	kus	2,000	23 040,79	46 081,58	
29	K	K014	D+M streetbalový koš vč. desky	kus	2,000	23 760,82	47 521,64	
30	K	K015	oprava stožáru pro basketbalový koš (demontáž, opískování, žárové pozinkování a zpeřná montáž)	kus	2,000	24 000,82	48 001,64	
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				275 649,38	
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	692,551	60,00	41 553,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6 925,510	1,92	13 296,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559</a> 692,551*10 'Přepočtené koeficientem množství		6 925,510			
33	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	692,551	132,00	91 416,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873</a>					
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	393,495	60,00	23 609,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561</a>					
35	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 934,950	1,92	7 555,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569</a> 393,495*10 'Přepočtené koeficientem množství		3 934,950			
36	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	346,276	120,00	41 553,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645</a>					
37	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	47,219	1 200,04	56 664,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813</a>					
D		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>8 174,21</b>	
38	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	74,311	110,00	8 174,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

**2 - Běžecový oval**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Hana Košová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**1 969 600,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 969 600,57	21,00%	413 616,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**2 383 216,69**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

**2 - Běžecový oval**

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
**Košová**

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 969 600,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 969 600,57

---

1 - Zemní práce

239 244,59

---

5 - Komunikace pozemní

1 418 538,53

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

164 133,58

---

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

141 338,52

---

**998 - Přesun hmot**

**6 345,35**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

2 - Běžecový oval

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
Kořová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 969 600,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 969 600,57

D 1

Zemní práce

239 244,59

14	K	113102x	Odstranění sportovního povrchu	m2	784,200	113,48	88 991,02	
13	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	784,200	83,59	65 551,28	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/113107223](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223)

11	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	784,200	44,89	35 202,74	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/113107242](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107242)

23	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	386,000	80,21	30 961,06	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/113204111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111)

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	784,200	23,64	18 538,49	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/181951112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112)

D 5

Komunikace pozemní

1 418 538,53

3	K	564811112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	784,200	95,18	74 640,16	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/564811112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811112)

2	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 568,400	158,63	248 795,29	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/564831111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111)

VV

784,2\*2

1 568,400

4	K	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	784,200	235,30	184 522,26	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/576136321](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576136321)

5	K	577134111-1	Asfaltový koberec otevřený AKO 11 (AKOS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	784,200	237,84	186 514,13	
---	---	-------------	--	----	---------	--------	------------	--

10	K	579x	D+M lajnování	m	487,500	78,00	38 025,00	
----	---	------	---------------	---	---------	-------	-----------	--

VV

176\*2+1,5\*13+5,0\*3+12,0\*3+65,0

487,500

6	K	K0061	D+M umělý polyuretanový povrch tl. 13mm	m2	784,200	874,83	686 041,69	
---	---	-------	---	----	---------	--------	------------	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

164 133,58

8	K	916232111	Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože, výšky 25 mm	m	386,000	363,66	140 372,76	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/916232111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916232111)

VV

386,0

386,000

9	K	K007	D+M odrazové břevno	kpl	1,000	23 760,82	23 760,82	
---	---	------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D 997

Doprava suti a vybouraných hmot

141 338,52

15	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	345,048	60,00	20 702,88	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/997221551](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551)

16	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 450,480	1,92	6 624,92	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/997221559](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559)

VV

345,048\*10 'Přepočtené koeficientem množství

3 450,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	196,050	60,00	11 763,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561</a>					
18	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 960,500	1,92	3 764,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569</a>					
VV					1 960,500			
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	15,440	60,00	926,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571</a>					
25	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	154,400	1,92	296,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579</a>					
VV					154,400			
26	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	15,440	180,01	2 779,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861</a>					
20	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	345,048	132,00	45 546,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873</a>					
21	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	172,524	120,00	20 702,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645</a>					
22	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	23,526	1 200,04	28 232,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813</a>					
D		998	Přesun hmot				6 345,35	
7	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	57,685	110,00	6 345,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

3 - Nový chodník

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Hana Košová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**4 872,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 872,65	21,00%	1 023,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**5 895,91**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

3 - Nový chodník

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
Kořová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**4 872,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 872,65

---

1 - Zemní práce

623,87

---

5 - Komunikace pozemní

2 152,56

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 697,54

---

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

268,33

---

998 - Přesun hmot

130,35

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

3 - Nový chodník

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
Kořová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

4 872,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 872,65

D 1

Zemní práce

623,87

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m <sup>2</sup>	2,630	102,03	268,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142</a>					
2	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	2,630	42,73	112,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107161</a>					
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,237	236,97	56,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101</a>					
VV			2,63*(0,06+0,04+0,15-0,06-0,1)		0,237			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	0,237	138,60	32,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117</a>					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,474	132,00	62,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>					
VV			0,237*2 *Přepočtené koeficientem množství		0,474			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	0,237	124,07	29,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>					
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m <sup>2</sup>	2,630	23,64	62,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112</a>					
D 5			Komunikace pozemní				2 152,56	
8	K	564811013	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 70 mm	m <sup>2</sup>	2,630	114,92	302,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811013</a>					
9	K	564821011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 80 mm	m <sup>2</sup>	2,630	131,33	345,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564821011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564821011</a>					
10	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s výplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,630	263,19	692,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110</a>					
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m <sup>2</sup>	2,709	300,01	812,73	CS ÚRS 2025 01
VV			2,63*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,709			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 697,54	
12	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	4,600	255,03	1 173,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112</a>					
VV			2,6+1,0+1,0		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	4,600	114,00	524,40	CS ÚRS 2025 01
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				268,33	
14	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,447	60,00	26,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>					
15	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,470	1,92	8,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559</a>					
VV			0,447*10 'Přepočtené koeficientem množství		4,470			
16	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,671	60,00	40,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561</a>					
17	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,710	1,92	12,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569</a>					
VV			0,671*10 'Přepočtené koeficientem množství		6,710			
18	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,671	180,01	120,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861</a>					
19	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,447	132,00	59,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873</a>					
D 998			Přesun hmot				130,35	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,185	110,00	130,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

4 - Plocha pro ping-pong

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Hana Košová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>296 131,12</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	296 131,12	21,00%	62 187,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>358 318,66</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

**4 - Plocha pro ping-pong**

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
**Košová**

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>296 131,12</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	296 131,12
1 - Zemní práce	14 409,99
5 - Komunikace pozemní	149 976,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	122 404,21
<b>95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>	<b>122 404,21</b>
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	8 728,28
<b>998 - Přesun hmot</b>	<b>611,82</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

4 - Plocha pro ping-pong

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. arch. Hana Košová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>296 131,12</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				296 131,12	
D	1		Zemní práce				14 409,99	
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m <sup>2</sup>	85,570	102,03	8 730,71	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142</a>					
2	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	85,570	42,73	3 656,41	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107161</a>					
3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m <sup>2</sup>	85,570	23,64	2 022,87	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112</a>					
			VV	85,57	85,570			
D	5		Komunikace pozemní				149 976,82	
4	K	56480x	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 15 mm	m <sup>2</sup>	85,570	24,62	2 106,73	
5	K	58921x11	D+M elastická podložka 35mm (směs kameniva, SBR granulát a PUR pojivo)	m <sup>2</sup>	85,570	648,02	55 451,07	
6	K	K006	D+M umělý polyuretanový povrch tl. 10mm	m <sup>2</sup>	85,570	1 080,04	92 419,02	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				122 404,21	
D	95		Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				122 404,21	
7	K	K016	D+M stůl tenisový, 3 x 1,5 m vč. kotvení do nové plochy pomocí kotvicích talířků	kus	1,000	122 404,21	122 404,21	
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				8 728,28	
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,547	60,00	872,82	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551</a>					
9	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	145,470	1,92	279,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559</a>					
			VV	14,547*10 'Přepočtené koeficientem množství	145,470			
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,820	60,00	1 309,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561</a>					
11	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	218,200	1,92	418,94	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569</a>					
			VV	21,82*10 'Přepočtené koeficientem množství	218,200			
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,820	180,01	3 927,82	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861</a>					
13	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,547	132,00	1 920,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873</a>					
D	998		Přesun hmot				611,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	5,562	110,00	611,82	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998222012](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

**5 - Doskočiště**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Hana Košová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**86 534,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 534,01	21,00%	18 172,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**104 706,15**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

**5 - Doskočiště**

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
**Košová**

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>86 534,01</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	86 534,01
1 - Zemní práce	17 289,46
5 - Komunikace pozemní	67 391,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 545,60
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	197,00
<b>998 - Přesun hmot</b>	<b>110,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

5 - Doskočiště

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. arch. Hana Košová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

86 534,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

86 534,01

D 1

Zemní práce

17 289,46

1	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	19,000	80,21	1 523,99	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/113204111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111)

2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,948	236,97	935,56	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/122251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101)

VV

9,87\*0,4

3,948

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,948	138,60	547,19	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/162751117](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117)

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,896	132,00	1 042,27	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/171201231](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231)

VV

3,948\*2 'Přepočtené koeficientem množství

7,896

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,948	124,07	489,83	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/171251201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201)

6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	20,060	23,64	474,22	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/181951112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112)

7	K	K005	Odkopání stávajícího písku	m3	3,150	297,15	936,02	
---	---	------	----------------------------	----	-------	--------	--------	--

VV

6,3/2

3,150

8	K	K003	Vyčištění a prosátí křemičitého písku vč. doplnění nového křemičitého písku v poměru 1:1	m3	6,300	1 800,06	11 340,38	
---	---	------	--	----	-------	----------	-----------	--

D 5

Komunikace pozemní

67 391,95

9	K	K001	D+M lapače písku v jedné řadě vč. speciální obruby s gumovým povrchem vč. uložení do betonového lože	m2	9,870	5 280,18	52 115,38	
---	---	------	--	----	-------	----------	-----------	--

VV

9,87

9,870

10	K	K002	D+M gumový obrubník 250/1000/50mm	m	19,000	804,03	15 276,57	
----	---	------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

VV

6,0+6,0+3,5+3,5

19,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 545,60

11	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	25,760	60,00	1 545,60	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/919726122](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726122)

VV

20,06

20,060

VV

(6,0+3,5+6,0+3,5)\*0,3

5,700

VV

Součet

25,760

D 997

Doprava suti a vybouraných hmot

197,00

12	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,760	60,00	45,60	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/997221571](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571)

13	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,600	1,92	14,59	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/997221579](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579)

VV

0,76\*10 'Přepočtené koeficientem množství

7,600

14	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,760	180,01	136,81	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/997221861](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				110,00	
15	K	K004	<b>Přesun hmot</b>	%	1,000	110,00	110,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

6 - Kruh pro vrh koulí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Hana Košová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

30 323,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 323,33	21,00%	6 367,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

36 691,23

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

6 - Kruh pro vrh koulí

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
Kořová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>30 323,33</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	13 582,75
1 - Zemní práce	2 411,67
5 - Komunikace pozemní	9 661,67
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 123,49
998 - Přesun hmot	385,92
PSV - Práce a dodávky PSV	16 740,58
767 - Konstrukce zámečnické	16 740,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

6 - Kruh pro vrh koulí

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
Kořová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**30 323,33**

D HSV Práce a dodávky HSV 13 582,75

D 1 Zemní práce 2 411,67

1	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	6,700	359,95	2 411,67	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/113107332](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332)

D 5 Komunikace pozemní 9 661,67

2	K	K009	D+M betonový povrch tl. do cca 200mm	m <sup>2</sup>	6,700	1 442,04	9 661,67	
---	---	------	--------------------------------------	----------------	-------	----------	----------	--

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 1 123,49

3	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,288	60,00	257,28	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/997221561](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561)

4	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	42,880	1,92	82,33	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/997221569](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569)

VV 4,288\*10 'Přepočtené koeficientem množství 42,880

5	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,188	180,01	753,88	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/997221861](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861)

6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,100	300,01	30,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/997013631](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631)

D 998 Přesun hmot 385,92

7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,216	120,00	385,92	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998223011](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011)

D PSV Práce a dodávky PSV 16 740,58

D 767 Konstrukce zámečnické 16 740,58

8	K	K020	Demontáž ocelového kruhu	kus	1,000	2 400,08	2 400,08	
9	K	K008	D+M ocelový kruh pro vrh koulí pozink (poloměr 1070mm)	kus	1,000	14 160,49	14 160,49	
10	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1,000	180,01	180,01	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998767201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767201)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

**7 - Oplocení, mobiliář atd.**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Hana Košová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

**946 881,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	946 881,52	21,00%	198 845,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**1 145 726,64**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

**7 - Oplocení, mobiliář atd.**

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
**Košová**

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>946 881,52</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	946 881,52
1 - Zemní práce	91 183,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	757 911,05
<b>8 - Vedení trubní dálková a přípojná</b>	<b>3 000,10</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 393,65
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	11 808,98
<b>998 - Přesun hmot</b>	<b>4 584,25</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

7 - Oplocení, mobiliář atd.

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
Kořová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>946 881,52</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				946 881,52	
D	1		Zemní práce				91 183,49	
1	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	124,000	432,01	53 569,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111333">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111333</a>					
VV			155*0,8		124,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,761	138,60	1 214,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117</a>					
VV			124,0*3,14*0,15*0,15		8,761			
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,522	132,00	2 312,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>					
VV			8,761*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,522			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,761	124,07	1 086,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>					
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	500,000	30,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131</a>					
VV			odhad					
VV			500,0		500,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,000	300,01	3 000,10	CS ÚRS 2025 01
VV			500*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
7	K	K021	Terénní úpravy	m2	500,000	30,00	15 000,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				757 911,05	
8	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	155,000	552,02	85 563,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123</a>					
9	M	5534x	sloupek plotový Pz s PVC vrstvou délky 2,6m	kus	155,000	344,75	53 436,25	
10	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	4 189,64	4 189,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101220</a>					
11	M	5534x2	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1200x2000mm	kus	1,000	7 314,59	7 314,59	
12	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,000	5 386,69	5 386,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101240">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101240</a>					
13	M	5534x363	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x2000mm	kus	1,000	23 328,80	23 328,80	
14	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	154,000	792,03	121 972,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121221</a>					
15	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	154,000	788,10	121 367,40	CS ÚRS 2025 01
16	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	381,530	432,01	164 824,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171146">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171146</a>					
VV			69,77+2,5+6,0-4,0+4,94+40,28+4,86+5,11+14,44+14,91+7,35+32,39+46,8+89,71+47,67-1,2		381,530			
17	M	55342x	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m Pz s PVC vrstvou	kus	154,000	920,30	141 726,20	
18	K	K017	D+M lavička vč. patek	kus	2,000	9 600,33	19 200,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	K018	Oprava stávajících lavíček s betonovou podnoží budou osazeny novými náhradami prken z plastového recyklátu hnědé barvy	kus	2,000	4 800,16	9 600,32	
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná					3 000,10
20	K	K019	Revize stávající šachty, nový vrchní díl + bet. poklop	kus	1,000	3 000,10	3 000,10	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					78 393,65
21	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	180,000	300,01	54 001,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711</a>					
VV			sloupky					
VV			155					
VV			vzpěry odhad					
VV			25					
VV			25,000					
VV			Součet					
VV			180,000					
22	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	381,530	60,00	22 891,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071822</a>					
23	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m <sup>2</sup>	kus	1,000	600,02	600,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073811</a>					
24	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m <sup>2</sup>	kus	1,000	900,03	900,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073812</a>					
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot					11 808,98
25	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	31,141	60,00	1 868,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111</a>					
26	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t	311,410	1,92	597,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119</a>					
VV			31,141*10 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			311,410					
27	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	31,141	300,01	9 342,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631</a>					
D 998			Přesun hmot					4 584,25
28	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tváric, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	41,675	110,00	4 584,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

**VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Hana Košová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**144 000,00**

	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	144 000,00	21,00%	30 240,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**174 240,00**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

**VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
**Košová**

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**144 000,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**144 000,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště ZŠ Grünwaldova

Objekt:

**VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. arch. Hana  
Kořová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**144 000,00**

D VRN

### Vedlejší rozpočtové náklady

144 000,00

1	K	K035	<b>Geolog (posudky, návrhy, přejímky, součinnost se stavbou atd.)</b>	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
2	K	x1	Geodetické práce <b>geodetické zaměření skutečného provedení, zhotovení geometrického plánu, vytýčení sítí, vytýčení stavby atd.</b>	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
3	K	x2111	<b>Zařízení staveniště</b> Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	
4	K	x3	<b>Mimostaveništní doprava</b> Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodeje nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírázky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu pronajatého lešení, bednění atd.	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
5	K	x5	<b>Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy</b> Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveništi, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod. □	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	x7	<p><b>Vypracování dokumentace skutečného provedení</b>  <b>Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy. □</b></p>	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	