

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. sml. zhotovitele č. zak. 17/009

č. sml. objednatele 2017-0424-1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I. Smluvní strany

Objednatel:	<b>Město Bohumín</b> se sídlem	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
	zastoupeno	
	- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta
	- ve věcech technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Bc. Petr Sobek, odbor dopravy
	tel.č.	596 092 203
	e-mail:	<a href="mailto:sobek.petr@mubo.cz">sobek.petr@mubo.cz</a>
	IČ:	00297569
	DIČ:	CZ00297569
	bankovní spojení:	Čs. spořitelna a.s., pobočka Bohumín
	č.účtu:	1721638359/0800
Zhotovitel:	<b>VS projekt, s.r.o</b> se sídlem	Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17348
	zastoupena	
	- ve věcech smluvních a technických	
	telefon, fax:	Ing. Miroslav Skupník, jednatel 596 771 328, 606 700 761
	e-mail:	<a href="mailto:skupnik.vs@seznam.cz">skupnik.vs@seznam.cz</a>
	IČ:	25385054
	DIČ:	CZ25385054
	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pob. Ostrava-Hrabůvka
	č.účtu:	19-9904800247/0100

## II. Předmět plnění

1. Zpracování projektové dokumentace stavby „ **Chodník mezi ul. Budovatelská a ul. Blatná, Bohumín**“

## III. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo v termínech:
  - **DUR k podání žádosti o územní řízení do 30.9.2017**
  - **DSP k podání žádosti o stavební povolení do 24.11.2017**
  - **RDS vč. položkových rozpočtů do 20.12.2017**

2. Termín se prodlužuje z důvodu dodatečných požadavků objednatele a nutností provést vytýčení inženýrských sítí v terénu.

V ostatních bodech je Dodatek č. 1 shodný s body Smlouvy o dílo ze dne 19. 05. 2017

v Bohumíně dne 23. 08. 2017

V Ostravě dne 15. 08. 2017

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Vícha v. r.  
Starosta města

.....

Ing. Miroslav Skupník v. r.  
jednatel VS projekt, s.r.o.