



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo (číslo smlouvy u Zhotovitele: 23-SOD-2025-031)
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková, starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800
Oprávněný k jednání
ve věcech technických: Ing. Marta Nedvědová, odbor rozvoje a správy majetku
Tel : 481 629 217, [REDACTED]
E-mail : nedvedova@mu.semily.cz

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **M - SILNICE a.s.**
Sídlo : Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
Zastoupený : [REDACTED]
[REDACTED] na základě písemného pověření představenstvem
IČ : 421 96 868
DIČ : CZ42196868
Bankovní spojení : [REDACTED]
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu, v Hradci Králové, spisová značka B 430
Oprávněný k jednání
ve věcech technických: [REDACTED]
Tel : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce: Parkoviště

Článek 2 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.03.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba nového parkoviště pro parkování 22 osobních vozidel včetně připojení na stávající dopravní infrastrukturu v Bítouchově u Semil (dále jen „veřejná zakázka“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Martin Cimburek, Liberec, IČO 07400217 z 02/2025 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více a méněpráce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací Dodatkem č. 2 zvyšuje celkem o 44.556,70 Kč bez DPH. Nově cena za dílo činí 3.940.793,70 Kč bez DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 3 Platnost a účinnost Dodatku č. 2, zveřejnění Dodatku č. 2

1. Tento Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 2 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.


Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě

je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.


3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.
5. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 250730/RM/422.

V Semilech



za objednatele
Bc. Lena Mlejnková, starostka

V Jičíně



za zhotovitele





Rekapitulace ceny

Stavba: 2025-01 - Semily - parkoviště u ČOV

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 3 940 793,70

Celková cena s DPH: 4 768 360,38

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
I.etapa+II. Etapa	Dle SOD	4 078 080,00	856 396,80	4 934 476,80
I Etapa+II. Etapa	Dodatek č.1 (Odsouhlasený)	-181 843,00	-38 187,03	-220 030,03
I Etapa+II. Etapa	Dodatek č.2 (Návrh)	44 556,70	9 356,91	53 913,61



Rekapitulace ceny

Stavba: 2025-01 - Semily - parkoviště u ČOV (vícepráce méněpráce) 2

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 44 556,70

Celková cena s DPH: 53 913,61

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
I.etapa	I.etapa - parkoviště	79 577,60	16 711,30	96 288,90
II.etapa	II.etapa - propustek	-35 020,90	-7 354,39	-42 375,29



Soupis prací objektu

Stavba: 2025-01 Semily - parkoviště u ČOV (Vícepráce méněpráce 2)

Rozpočet: I.etapa I.etapa - parkoviště Rozšíření parkovacího stání

I.etapa 79 577,60

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-58 000,00
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	-1,000	58 000,00	-58 000,00
			1=1.000 [A] kpl				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
1			Zemní práce				-62 184,90
21	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	-10,200	412,00	-4 202,40
			Dle geodetického zaměření 723,3 *0,15= 108,5m3				
			v Ploše parkoviště 80,2 *0,05 = 4 m3				
			Dle zadávací dokumentace (720,0+98,0)*0,15=122.700 m3				
			108,5+4-122,7= - 10,2 m3				
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	-14,500	45,00	-652,50
			Dle geodetického zaměření 803,5				
			Dle zadávací dokumentace 720,0+98,0=818.000 m2				
			803,5-818 = - 14,5 m2				
23	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	-126,000	455,00	-57 330,00
			ochrana stromů bedněním				
			1 strom (obvod cca 3m, výška 2 m)				
			22*3,0*2,0=132.000 [A] m2				
2			Základy				4 480,00
30	21461D		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	80,000	56,00	4 480,00
			Rošíření plochy parkoviště dle geodetického zaměření viz pol č. 46615				
4			Vodorovné konstrukce				87 616,00
31	45152		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,200	1 355,00	4 336,00
			lože pod zatravněvací dlažbu 40mm				
			Rošíření plochy parkoviště dle geodetického zaměření viz pol č. 46615				
32	46615		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	80,000	1 041,00	83 280,00
			kompletní systém zatravněvací dlažby výšky 50mm dle projektu včetně spojovacího materiálu, parkovacích značek a výplně výšky 50mm				
			Dle zadávací dokumentace 633 m 2				
			Dle geodetického zaměření 713m2				
			713 - 633 = 80 m2				
5			Komunikace				102 391,70
33	56334	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	80,000	444,00	35 520,00
			fr.32/63 mm				
			Rošíření plochy parkoviště dle geodetického zaměření viz pol č. 46615				

35	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM fr.0/32 mm	M2	80,000	397,00	31 760,00
		<i>Rošíření plochy parkoviště dle geodetického zaměření viz pol č. 46615</i>				
36	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM dle geodetického zaměření 121,7 m2 dle zadávací dokumentace 25,0=25.000 m2 121,7 - 25= 96,7 m2	M2	96,700	366,00	35 392,20
37	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník pro pěší tvar cihla, barva šedá Dle zadávací dokumentace 39,0=39.000 m2 Dle geodetického zaměření 38,5 m2	M2	-0,500	722,00	-361,00
38	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM parkovací stání pro OOSPO tvar cihla, barva šedá Dle geodetického zaměření 17,3 m2 Dle zadávací dokumentace 17,0=17.000 m2 17,3-17 = 0,3	M2	0,300	803,00	240,90
39	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník pro pěší prvky OOSPO tvar cihla, barva černá (reliéf) Dle geodetického zaměření 12,8m2 Dle zadávací dokumentace 13,0=13.000 [A] m2 12,8-13=-0,2	M2	-0,200	802,00	-160,40
9		Ostatní konstrukce a práce				5 274,80
46	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 50MM Dle geodetického zaměření 17,7 m Dle zadávací dokumentace 19,0=19.000 [A] m 17,7-19=-1,3	M	-1,300	566,00	-735,80
47	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM Dle geodetického zaměření 42,2m Dle zadávací dokumentace 44,0=44.000 m 42,2-44=-1,8	M	-1,800	678,00	-1 220,40
48	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM Dle geodetického zaměření 15m Dle zadávací dokumentace 16,0=16.000 [A] m 15-16 = -1	M	-1,000	769,00	-769,00
nová pol		Dodávka Zeolitu 5kg/m2 5*80 400	kg	400	20,00	8000



Soupis prací objektu

Stavba: 2025-01 Semily - parkoviště u ČOV (Vicepráce méněpráce 2)

Rozpočet: II.etapa II.etapa - propustek

II.etapa -35 020,90

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-30 000,00
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	-1,000	30 000,00	-30 000,00
			1=1.000 [A] kpl				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5			Komunikace				-372,00
33	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-4,000	366,00	-1 464,00
			9,0+5,0=14.000 [A] m2				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
35	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	-15,000	180,00	-2 700,00
36	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,800	1 820,00	1 456,00
			Dle geodetického zaměření 34,3 m2				
			Dle zadávací dokumentace 33,5=33.500 [A] m2				
			34,3-33,5 = 0,8				
37	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	0,800	2 920,00	2 336,00
			33,5=33.500 [A] m2				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9			Ostatní konstrukce a práce				-4 648,90
38	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	-0,500	8 225,00	-4 112,50
			10,0=10.000 [A] m				

Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.		
42	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Dle geodetického zaměření 6m 3,3+3,3=6.600 [A] m 6-6,6=-0,6

M	-0,600	894,00	-536,40
---	--------	--------	---------