

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU
č. objednatele 115/D/R/24

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Dokumentace stavby pro akci
„Základní škola – půdní vestavby objektu č.p. 18 a č.p. 170 na
pozemku st. p. č. 239 a st. p. č., 55/2, k. ú. Poříčí u Trutnova“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232)

e-mail: novotny@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: KOSKEN atelier s.r.o.
Sídlo: Spojenecká 1111, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Spojenecká 1111, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO: 21109907
DIČ: CZ21109907

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Košťálem - jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Petrem Košťálem, jednatelem (tel. 605 418 675)

E-mail: ing.petr.kostal@gmail.com

Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1684189004/2700

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 115/D/R/24, ze dne 15.10.2024 (dále jen „smlouva o dílo“). 2

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje článek **VI. DOBA PLNĚNÍ** následovně: Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ (dokumentace vč. jejích příloh pro obě samostatné etapy a profesí VZT a EL) nejpozději **do 31.08.2025.**

Důvody pro změnu termínu je nemoc zpracovatele VZT Ing. Pěňčíka, který měl zánět slinivky a byl hospitalizován na profesi VZT je navázaná profese EL. Tu je schopen projektant dokončit až po odevzdání části VZT.

IV. CENA DÍLA A AUTORSKÉHO DOZORU

IV.1. Souhrnná cena za provedení díla a za výkon autorského dozoru pro obě etapy se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 1.183.450,00 Kč
- DPH: 248.524,50 Kč
- Cena vč. DPH: 1.431.974,50 Kč

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši:

I. Dokumentace bez profersí pro obě etapy VZT a EL

- Dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
Cena bez DPH: 880.250,00 Kč
DPH: 184.852,50 Kč
Cena vč. DPH: 1065.102,50 Kč

II. Dokumentace profesí VZT a EL

- Dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
Cena bez DPH: 100.000 Kč
DPH: 21.000 Kč
Cena vč. DPH: 121.000 Kč

III. Výkon autorského dozoru

- Výkon autorského dozoru I. Etapa včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
Cena bez DPH: 101.600 Kč
DPH: 21.336 Kč
Cena vč. DPH: 122.936 Kč
- Výkon autorského II. Etapa dozoru včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
Cena bez DPH: 101.600 Kč
DPH: 21.336 Kč
Cena vč. DPH: 122.936 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 1 vyhotovení s digitálním podpisem.

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2025-851/15 ze dne 30.07.2025.

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

KOSKEN atelier s.r.o.
Ing. Petr Košťál, jednatel

Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města