

1/2025

**SMLOUVA O DÍLO
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY – 2. ÚNIKOVÉ
SCHODIŠTĚ, ČESKÝ TĚŠÍN**

č. [1/2025]

CAMPANELLA, Z.S.
JAKO OBJEDNATEL

A

KONSTRUKTIAL S.R.O.
JAKO ZHOTOVITEL



OBSAH

1.	VÝKLADOVÁ PRAVIDLA	4
2.	ÚČEL SMLOUVY	6
3.	PŘEDMĚT SMLOUVY	6
4.	VÝROBNÍ DOKUMENTACE	8
5.	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	9
6.	MONTÁŽ	9
7.	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	9
8.	ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ PATKY, STAVEBNÍ ÚPRAVY, ÚPRAVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A ÚPRAVA POTRUBÍ TOPENÍ.....	10
9.	MATERIÁL, POSTUPY A ZAŘÍZENÍ	10
10.	ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ.....	10
11.	HARMONOGRAM A DOBA REALIZACE DÍLA	10
12.	CENA	14
13.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	14
14.	VADY A ZÁRUKA.....	16
15.	PODDODAVATELÉ.....	16
16.	DALŠÍ POVINNOSTI STRAN	17
17.	MÍSTO PLNĚNÍ.....	20
18.	UKONČENÍ A TRVÁNÍ SMLOUVY	20
19.	SANKCE.....	22
20.	NÁHRADA ÚJMY	22
21.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	23

PŘÍLOHY

1.	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	1
2.	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	2
3.	HARMONOGRAM	3
4.	CENA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET	4
5.	POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE.....	5
6.	EVIDENCE PODDODAVATELŮ	6

12

SMLOUVA O DÍLO
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY – 2. ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ,
ČESKÝ TĚŠÍN

Č. [1/2025]
(„Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

- (1) **Objednatel:** **CAMPANELLA, z.s.**
IČO: 266 01 559
DIČ: CZ26601559
Sídlo: Vělopolská 238, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín
ID datové schránky: km8fqsj
Bankovní spojení: účet č. 162001663/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s.

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Romana Plonková, předsedkyně spolku
kontaktní osoba ve věcech technických: Romana Plonková, předsedkyně spolku

na straně jedné jako objednatel Únikového schodiště

- (2) **Zhotovitel:** **KONSTRUKTIAL s.r.o.**
IČO: 25399063
DIČ: CZ25399063
Sídlo: Ostravice 187, 73914
Zápis v rejstříku: C 18593 vedená u Krajského soudu v Ostravě
ID datové schránky: itwgd39
Bankovní spojení: 5798202359/0800

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Wunsch
kontaktní osoba ve věcech technických: Peter Blažek

na straně druhé jako zhotovitel přístavby a stavební úpravy – 2. únikové schodiště,
Český Těšín

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“ a každý samostatně „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel je spolkem, jehož účelem je zejména prostřednictvím přátelského setkání v připraveném prostředí poskytovat dětem a jejich rodičům výchovu a vzdělávání podle principů metody Marie Montessori („**Dětská skupina CAMPANELLA**“).
- (B) Dětská skupina CAMPANELLA je provozována na adrese Český Těšín - Mosty, Školní 100, 735 62, a to na pozemku parc. č. 153/1, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 100 - stavba občanského vybavení, a dále na pozemku parc. č. 155 (zahrada), v obci Český Těšín - Mosty („**Objekt**“), jehož vlastníkem je Město Český Těšín, IČO 002 97 437, se sídlem náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín („**Město Český Těšín**“).

- (C) Objednatel prohlašuje, že Město Český Těšín dne 31. 8. 2024 udělilo souhlas s úpravou Objektu a zřízením Únikového schodiště, které je předmětem této Smlouvy.
- (D) Vzhledem k navýšení kapacitních míst v Dětské skupině CAMPANELLA z 12 na 20 dětí ve věku od 1 do 6 let je Objednatel povinen v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajistit zřízení vnějšího schodiště jako druhé únikové cesty. Toto schodiště povede z místnosti označené 2.08 dle Příloha 1.
- (E) Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku „**Přístavba a stavební úpravy – 2. únikové schodiště, Český Těšín**“ („**Veřejná zakázka**“), a to ve formě zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („**ZZVZ**“), (dále též jen „**Zadávací řízení**“).
- (F) Zhotovitel je uchazečem, který v reakci na oznámení Zadávacího řízení předložil nabídku na provedení přístavby a stavební úpravy – 2. únikové schodiště a poskytnutí služeb a splnil veškeré kvalifikační předpoklady i další požadavky a podmínky stanovené zadávací dokumentací Veřejné zakázky. Jeho nabídka byla Objednatelem jako zadavatelem vybrána jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.
- (G) Tato Veřejná zakázka je spolufinancována. Zadavatel předpokládá spolufinancování projektu „*Vybudování požárního východu a navýšení kapacity dětské skupiny CAMPANELLA*“ v rámci programu Národní plán obnovy, výzva č. 31_22_004 – **Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb., a jejich další rozvoj.**

SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

1.1 Definice a názvy

- (a) Výrazy uvedené v těle Smlouvy velkým počátečním písmenem mají pro účely této Smlouvy význam definovaný v článku 1.2 Smlouvy, pokud není výslovně stanoveno nebo ze souvislostí nevyplyne jinak.
- (b) Názvy článků a odstavců uvedené ve Smlouvě mají usnadnit orientaci ve Smlouvě a nelze je použít jako výkladové vodítko.

1.2 Definice

V této Smlouvě:

„**Cena díla**“ má význam uvedený v článku 12.1 Smlouvy.

„**Cenou**“ se rozumí Cena díla a Cena služeb.

„**Část díla**“ má význam uvedený v článku 3.1(a) Smlouvy.

„**Dílo**“ má význam uvedený v článku 3.1(a) Smlouvy.

„**Evidence poddodavatelů**“ má význam uvedený v článku 15.1(a) Smlouvy.

„**Finální převzetí**“ má význam uvedený v článku 11.4 Smlouvy.

„**Harmonogram**“ má význam uvedený v článku 11 Smlouvy.

„**Kanalizační přípojky**“ má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(G) Smlouvy.

„**Místo plnění**“ má význam uvedený v článku 17 Smlouvy.

„**Montáž**“ má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(D) Smlouvy.

„**Občanský zákoník**“ má význam uvedený v článku 13.2(c) Smlouvy.

„**Objednatel**“ má význam uvedený v záhlaví Smlouvy pod bodem (1).

„**Objekt**“ má význam uvedený v bodě (B) preambule Smlouvy.

„**Odborná péče**“ má význam uvedený v článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy.

„**Pokyny**“ mají význam uvedený v článku 16.1 Smlouvy.

„**Poddodavatel**“ má význam uvedený v článku 15.1 Smlouvy.

„**Potrubí**“ má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(H) Smlouvy.

„**Projektová dokumentace**“ má význam uvedený v článku 2.2 Smlouvy.

„**Protipožární dveře**“ má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(F) Smlouvy.

„**Předávací protokol o finálním převzetí**“ má význam uvedený v článku 11.5(a) Smlouvy.

„**Předávací protokol o předběžném převzetí**“ má význam uvedený v článku 11.3(e) Smlouvy.

„**Předběžné převzetí**“ má význam uvedený v článku 11.2(a) Smlouvy.

„**Stavební úpravy**“ má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(E) Smlouvy.

„**Stavební deník**“ má význam uvedený v článku 16.3 Smlouvy.

„**Strana**“ / „**Strany**“ má význam uvedený v záhlaví Smlouvy.

„**Technická specifikace**“ má význam uvedený v článku 2.2 Smlouvy.

„**Únikové schodiště**“ má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(B) Smlouvy.

„**Vada**“ má význam uvedený v článku 14.1(a) Smlouvy.

„**Výrobní dokumentace**“ má význam uvedený v článku 3.1(a)(i)(A) Smlouvy.

„**Zadávací řízení**“ má význam uvedený v článku v preambuli Smlouvy pod písm. (F).

„**Základové betonové patky**“ má význam uvedený v článku v preambuli Smlouvy pod písm. 3.1(a)(i)(C).

„Záruka“ má význam uvedený v článku 14.3(b) Smlouvy.

„Zhotovitel“ má význam uvedený v záhlaví Smlouvy pod bodem (2).

„ZZVZ“ má význam uvedený v preambuli Smlouvy pod písm. (E).

1.3 Výklad Smlouvy

- (a) Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Strany uvádějí a potvrzují, že porušení ustanovení příloh se považuje za porušení Smlouvy.
- (b) Jestliže jedna ze Stran zjistí jakýkoliv rozpor:
 - (i) mezi tělem Smlouvy a jejími přílohami, bude o tomto rozporu bez zbytečného odkladu od jeho zjištění písemně informovat druhou Stranu. Pokud se Strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, platí, že v případě jakéhokoli rozporu mezi tělem Smlouvy a jakoukoli její přílohou budou rozhodující ustanovení těla Smlouvy;
 - (ii) mezi přílohami Smlouvy nebo mezi jednotlivými ustanoveními navzájem, případně jednotlivými ustanoveními těla Smlouvy navzájem, bude o tomto rozporu bez zbytečného odkladu od jeho zjištění písemně informovat druhou Stranu. Strany v takovém případě vstoupí do jednání tak, aby co nejrychleji dosáhly písemné dohody o způsobu řešení takového rozporu. Do dosažení této dohody budou Strany pokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy, které nejsou sporné.

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Účelem Smlouvy je přístavba a stavební úpravy Objektu za účelem zhotovení únikového schodiště.
- 2.2 Únikové schodiště má být zhotoveno dle zpracované projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 Smlouvy („**Projektová dokumentace**“) a technické specifikace, která je přílohou č. 2 Smlouvy („**Technická specifikace**“). Součástí závazku Zhotovitele je mimo jiné přístavba a stavební úpravy Objektu, který má zajistit, že Dílo bude provedeno tak, aby toto provedení odpovídalo platným právním předpisům.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Závazky Zhotovitele

- (a) Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele:
 - (i) pro Objednatele provést na vlastní náklady a nebezpečí, řádně a včas ve lhůtách, v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě dílo spočívající ve:
 - (A) vytvoření a dodání Objednateli výrobní dokumentace („**Výrobní dokumentace**“), která v podrobnostech rozpracuje Projektovou dokumentaci, a to v souladu s požadavky uvedenými v Technické specifikaci tak, aby podle ní bylo možno zhotovit Únikové schodiště

v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy a technickými normami;

- (B) zhotovení a dodání Objednateli nové ocelové konstrukce Únikového schodiště („**Únikové schodiště**“) odpovídající veškerým parametrům stanoveným v Projektové dokumentaci a Technické specifikaci;
- (C) zhotovení základových betonových patek pro ukotvení Únikového schodiště („**Základové betonové patky**“);
- (D) sestavení Únikového schodiště do provozuschopného stavu na Základových patkách, čímž se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací tak, aby bylo Únikové schodiště způsobilé k řádnému a bezpečnému používání, zajištění úklidu po činnostech souvisejících s instalací Únikového schodiště v Místě plnění včetně likvidace a odvozu odpadu vzniklého v rámci instalace Únikového schodiště („**Montáž**“);
- (E) provedení stavebních úprav v nosných stěnách v Objektu („**Stavební úpravy**“);
- (F) zajištění a provedení montáže protipožárních venkovních dveří včetně stavebních prací („**Protipožární dveře**“);
- (G) úprava trasy kanalizační přípojky („**Kanalizační přípojky**“);
- (H) úprava stávajícího vedení potrubí topení u nově řešených Protipožárních dveří k Únikovému schodišti („**Potrubí**“).

(Výrobní dokumentace, Únikové schodiště, Základové betonové patky, Montáž, Stavební úpravy, Protipožární dveře, Kanalizační přípojky a Potrubí společně „**Dílo**“ a jednotlivě „**Část díla**“).

(b) Součástí Díla je též:

- (i) předání technických listů na všechny použité materiály a prohlášení o shodě na všechna použitá zařízení a další doklady, související s provedením Díla;
- (ii) dodání projektové dokumentace skutečného provedení Díla (dokumentace skutečného provedení stavby, a to 3x v tištěné podobě a 1x na CD ve formátu *.dwg, *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx);
- (iii) zajištění veškerých potřebných zařízení na staveništi pro řádné provedení Díla včetně jejich údržby, odstranění a likvidace;
- (iv) komunikace a plochy v okolí Místa plnění lze využít jako skládky materiálu pouze po písemné dohodě s Objednatelem;
- (v) Místo plnění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele;
- (vi) další opatření zasahující omezující provoz Objednatele nezbytná k provedení Díla budou učiněna pouze po dohodě s Objednatelem;

- (vii) zajištění čistoty po celou dobu provádění Díla a provedení finálního celkového úklidu Místa plnění a dotčeného okolí před předáním Díla (mimo jiné i komunikací vyžívaných pro příjezd a odjezd k Místu plnění);
 - (viii) zajištění uložení stavební suti;
 - (ix) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
 - (x) fotodokumentace o průběhu stavebních prací včetně veškerých rozvodů odpadů, popřípadě jiných rozvodů (každé foto bude opatřeno popisem);
 - (xi) součinnost Zhotovitele v případném kolaudačním řízení, zejména předání veškerých nezbytných podkladů pro získání kolaudačního souhlasu.
- (c) Zhotovitel je povinen provést Dílo s veškerou odbornou péčí a v souladu s Pokyny Objednatele, a to v termínech stanovených v článku 11 Smlouvy a Harmonogramu, přičemž je povinen obstarat vše, co je k provedení Díla nezbytné. Odbornou péčí se pro účely této Smlouvy rozumí ve vztahu k jakékoliv činnosti a jakýmkoliv okolnostem péče zahrnující takový stupeň dovednosti, úsilí, zkušenosti, znalosti, pečlivosti a prozíravosti, jaké lze rozumně očekávat od kvalifikované a zkušené osoby provádějící tutéž nebo obdobnou odbornou činnost za stejných či srovnatelných podmínek. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že Dílo bude provádět v souladu s platnými bezpečnostně požárními pravidly platnými pro dětskou skupinu, zejména s vyhláškou č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. („Odborná péče“).
- (d) Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že provedení Díla zahrnuje i veškeré práce, materiály, služby a dodávky, které nejsou specificky uvedeny v této Smlouvě, ale jsou nezbytné a/nebo účelné pro řádné a včasné provedení Díla.

3.2 Závazky Objednatele

- (a) Předmětem této Smlouvy je závazek Objednatele
 - (i) za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla,
 - (ii) poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro řádné a včasné plnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy.

4. VÝROBNÍ DOKUMENTACE

4.1 Obecně

- (a) Zhotovitel se zavazuje, že pro účely zhotovení Únikového schodiště na vlastní náklady vypracuje a Objednateli předá Výrobní dokumentaci, která bude zhotovena v souladu s Projektovou dokumentací, Technickou specifikací a Pokyny Objednatele.

- (b) V případě rozporu mezi Projektovou dokumentací a Technickou specifikací, na straně jedné, a Výrobní dokumentací, na straně druhé, mají přednost ustanovení Projektové dokumentace a Technické specifikace.

4.2 Výrobní dokumentace

- (a) Zhotovitel se zavazuje vypracovat Výrobní dokumentaci tak, aby v souladu s Technickou specifikací rozpracovávala a popisovala detailní provedení Únikového schodiště po stránce technické.
- (b) Obsahem Výrobní dokumentace musí být zejména detailní náčrty, výkresy a návody, podle nichž bude Zhotovitel postupovat při výrobě Únikového schodiště.
- (c) Odměna za vypracování Výrobní dokumentace je zahrnuta v Ceně díla ve smyslu článku 12.1 Smlouvy.

5. ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ

- 5.1** Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dodat Únikové schodiště v souladu s touto Smlouvou, Pokyny Objednatele a Výrobní dokumentací. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Únikového schodiště předtím, než dojde k Předběžnému převzetí Výrobní dokumentace.
- 5.2** Závazná specifikace Únikového schodiště je uvedena v Projektové dokumentaci a Technické specifikaci.
- 5.3** Zhotovitel se před Předběžným převzetím Únikového schodiště zavazuje předložit Objednateli prohlášení o shodě vztahující se ke všem konstrukčním částem a součástem Únikového schodiště, u nichž jeho vystavení vyžadují právní předpisy.
- 5.4** Odměna za zhotovení a dodání Únikového schodiště je zahrnuta v Ceně díla ve smyslu článku 12.1 Smlouvy.

6. MONTÁŽ

- 6.1** Zhotovitel se zavazuje provést Montáž v souladu s Projektovou dokumentací a Technickou specifikací.
- 6.2** Montáž je provedena řádně a včas, pokud má Únikové schodiště po provedení Montáže veškeré parametry uvedené v Projektové dokumentaci, Technické specifikaci a Výrobní dokumentaci a je způsobilý k řádnému používání.
- 6.3** Odměna za Montáž je zahrnuta v Ceně díla ve smyslu článku 12.1 Smlouvy.

7. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- 7.1** Zhotovitel se zavazuje zajistit a provést montáž Protipožárních dveří včetně souvisejících stavebních prací pro vstup do 2 NP Objektu.
- 7.2** Odměna za Protipožární dveře je zahrnuta v Ceně díla ve smyslu článku 12.1 Smlouvy.

8. ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ PATKY, STAVEBNÍ ÚPRAVY, ÚPRAVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A ÚPRAVA POTRUBÍ TOPENÍ

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést Stavební úpravy a zhotovit Betonové patky pro ukotvení Únikového schodiště. Dále se zavazuje provést úpravu Kanalizační přípojky a úpravu Potrubí topení v prostoru u dveří Únikového schodiště.
- 8.2 Odměna za Základové betonové patky, Stavební úpravy, Kanalizační přípojky a Potrubí je zahrnuta v Ceně díla ve smyslu článku 12.1 Smlouvy.

9. MATERIÁL, POSTUPY A ZAŘÍZENÍ

- 9.1 Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy používat pouze materiál, postupy a zařízení, která odpovídají požadavkům Objednatele a požadavkům na kvalitu vyplývající ze Smlouvy, Pokynů Objednatele a ze Zadávací dokumentace.
- 9.2 Materiál, postupy a zařízení, které Zhotovitel použije při plnění této Smlouvy, stejně jako samotného Únikového schodiště, musí odpovídat všem platným normám a právním předpisům.

10. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ

- 10.1 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění Smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy práva životního prostředí, požární a hygienické předpisy, jakož i předpisy týkající se ochrany majetku.
- 10.2 Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a odpovědnost odvoz a likvidaci veškerého odpadu, který vznikne v souvislosti s plněním Smlouvy, a to v souladu s článkem 16.2(j) Smlouvy.

11. HARMONOGRAM A DOBA REALIZACE DÍLA

11.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatel (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)
Termín zahájení plnění Díla:	bezprostředně po předání staveniště
Termín pro dokončení, předání a převzetí Díla:	předání Díla k řádnému užívání do max. 3 měsíců od předání staveniště

- (a) Zhotovitel pro účely realizace Díla zpracoval časový harmonogram Díla, s vyznačením uzlových bodů (milníků spočívajících v předávání Částí díla dále viz článek **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**). Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění na základě této Smlouvy, zejména provést Dílo, resp. Části díla, v termínech stanovených v harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy („**Harmonogram**“), přičemž dílčí termíny označený v Harmonogramu pod bodem 1.2, 1.3.a až 1.3f, stanoví Zhotovitel se souhlasem Objednatele, a při dodržení technických podmínek provádění Díla.
- (b) Objednatel se zavazuje vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště v co možná nejkratší době, po uzavření této Smlouvy, nejpozději však do 1 (jednoho) týdne, počítaného od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

- (c) Objednatel je oprávněn a Zhotovitel povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo, či jeho Části díla, prováděno v souladu s Harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v Harmonogramu je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.
- (d) Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení Díla, resp. Části díla, a poté ho předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude Objednatel souhlasit s Harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu dle připomínek Objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem.
- (e) V případě prodlení Zhotovitele s dokončením uzlového bodu /milníku Harmonogramu, resp. Části díla, o více než 30 (třiceti) dnů je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
- (f) Změna Harmonogramu bude učiněna vždy na základě písemného dodatku k této Smlouvě, kterou bude aktualizovaná Příloha č. 3 Smlouvy.
- (g) Ke změnám ustanovení této Smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této Smlouvě, a to zejména:
- (i) v případě termínu pro dokončení Díla, jakož i jednotlivých termínů či lhůt stanovených Harmonogramem pro jednotlivé Části díla, je změna možná jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti Zhotovitele;
 - (ii) ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran, kdy se smluvní strany dohodnou na přerušení provádění Díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to bezprostředně navazujícím zápisem do Stavebního deníku podepsaným oprávněnými osobami ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným oprávněnými osobami ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních. Za nevhodné klimatické podmínky bude považován stav, kdy bude objektivně nemožné provést stavební práce, zejm. technologické postupy, v důsledku nepříznivých klimatických podmínek (tj. povětrnostní podmínky, srážky a venkovní teploty). Při posuzování návrhu na prodloužení termínu pro předání Díla, resp. Části díla, nebo termínů v Harmonogramu bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl Zhotovitel při sestavování Harmonogramu předvídat. Smluvní strany se zejména dohodly, že běžné zimní podmínky (včetně dnů, kdy není možné provádět Dílo v důsledku mrazů, apod.) jsou již zakalkulovány v Ceně díla a Harmonogramu a nejsou důvodem k jejich změně;
 - (iii) v případě, kdy dojde ke změně rozsahu prací;
 - (iv) v případě, kdy Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodů ležících na straně Objednatele;
 - (v) budou-li při provádění Díla zjištěny vady v Projektové dokumentaci.

- (h) V případech uvedených výše tohoto článku Smlouvy má Zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy aktualizovaný Harmonogram a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení zapsaných ve Stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí Díla.

11.2 Předání a převzetí Díla

- (a) Dílo bude předběžně předáno Zhotovitelem v ukončení příslušné fáze Díla vycházejících z Harmonogramu, a to po Částech díla vymezených jako:
- (i) Výrobní dokumentace,
 - (ii) Kanalizační přípojky,
 - (iii) Únikové schodiště, Stavební úpravy, Montáž, Základové betonové patky, Protipožární dveře, a Potrubí,
- poté, co bude v souladu s podmínkami této Smlouvy ověřeno, že příslušná Část díla odpovídá požadavkům této Smlouvy a Pokynům Objednatele („**Předběžné převzetí**“) v souladu s článkem 11.3 Smlouvy.
- (b) Dílo jako celek bude Objednateli finálně předáno Zhotovitelem v souladu s podmínkami této Smlouvy poté, co bude Objednatel ověřeno, že došlo k řádnému dodání a Předběžnému převzetí všech Částí díla v souladu s touto Smlouvou (čl. 11.2 a) a Pokyny Objednatele v jejím rámci udělenými („**Finální převzetí**“) v souladu s článkem 11.4 Smlouvy.
- (c) Předběžné převzetí i Finální převzetí bude zahrnovat prověření, zda Dílo i jednotlivé Části díla vedly k výsledku, ke kterému se Zhotovitel zavázal touto Smlouvou, včetně toho, že jednotlivé Části díla jsou způsobilé plnit účel stanovený v této Smlouvě, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých Částí díla s jejich závaznou specifikací uvedenou v Projektové dokumentaci a Technické specifikaci, s Pokyny Objednatele v jejich rámci udělenými a s Výrobní dokumentací.

11.3 Předběžné převzetí Částí díla

- (a) Zhotovitel je povinen předat jednotlivé Části díla Objednateli vždy v takovém stavu, který splňuje veškeré požadavky stanovené v této Smlouvě a v souladu s Harmonogramem.
- (b) Objednatel není v žádném případě povinen akceptovat v rámci Předběžného převzetí jakoukoliv Část díla, pokud vykazuje vady, které vedou či mohou vést ke snížení standardu požadovaného touto Smlouvou a Pokyny Objednatele.
- (c) V případě, že má Objednatel připomínky k jednotlivým Částem díla, je Zhotovitel povinen vypořádat takové připomínky Objednatele a následně předložit příslušnou Část díla k opakovaným připomínkám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů, pokud v Harmonogramu není uvedena lhůta odlišná; povinnost Zhotovitele dodat Dílo v souladu s Harmonogramem tímto není dotčena. Pokud připomínky Objednatele nebyly zapracovány ve lhůtě uvedené v předchozí větě nebo Objednatel identifikuje připomínky nové i po opakovaném pokusu o Předběžné

převzetí, jsou Strany povinny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, zahájit jednání za účelem řešení nastalé situace a nalezení shody umožňující Předběžné převzetí příslušné Části díla.

- (d) V případě, že Objednatel nemá připomínky k příslušné Části díla, která má být předmětem Předběžného převzetí, zavazuje se ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí příslušné Části díla nebo od vypořádání připomínek Objednatele, potvrdit Předběžné převzetí příslušné Části díla.
- (e) O Předběžném převzetí jednotlivé Části díla Strany sepiší písemný předávací protokol („**Předávací protokol o předběžném převzetí**“), který vyhotoví Zhotovitel, či Objednatel po dohodě se Zhotovitelem, a předloží jej k podpisu Objednateli nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od uplynutí lhůty pro akceptaci dle článku 11.3(d) Smlouvy.
- (f) Předávací protokol o předběžném převzetí bude obsahovat mimo jiné:
 - (i) specifikaci Části díla;
 - (ii) informaci, zda je Část díla akceptována Objednatelem bez výhrad, anebo s výhradami, přičemž v takovém případě bude Předávací protokol obsahovat popis dohodnutého způsobu odstranění vady a lhůtu pro její odstranění; a
 - (iii) zjištěný seznam případných vad, nesrovnalostí či chybějících částí plnění týkajících se jakékoli Části díla, která má být předmětem Předběžného převzetí nebo ve vztahu k níž již došlo k Předběžnému převzetí.
- (g) V případě, že (i) budou splněny podmínky pro Předběžné převzetí příslušné Části díla, (ii) Objednateli bude předložena veškerá dokumentace vztahující se k příslušné Části díla ve formě a obsahu přijatelném pro Objednatele a v souladu s touto Smlouvou a Pokyny Objednatele, Objednatel podepíše Předávací protokol o předběžném převzetí do 3 (tří) pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem.

11.4 Finální převzetí

- (a) Dílo se považuje za provedené teprve v okamžiku, kdy dojde k jeho Finálnímu převzetí.
- (b) Před Finálním převzetím je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou dokumentaci k Dílu, která Objednateli doposud nebyla předána. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli takovou dokumentaci alespoň 3 (tří) pracovní dny před uplynutím lhůty pro Finální převzetí dle Harmonogramu.
- (c) Finální převzetí Díla nastane po splnění následujících podmínek:
 - (i) nastalo Předběžné převzetí jednotlivých Částí díla (tj. Výrobní dokumentace, Únikového schodiště, Základové betonové patky, Montáže, Stavební úpravy, Protipožárních dveří, Kanalizační přípojky a Potrubí); a
 - (ii) Objednatel písemně potvrdil Zhotoviteli, že byly splněny všechny podmínky uvedené výše.

11.5 Protokol o Finálním převzetí

- (a) O Finálním převzetí Strany sepiší písemný předávací protokol, který bude podepsán oběma Stranami („**Předávací protokol o finálním převzetí**“) a který vyhotoví Zhotovitel a předloží jej k podpisu Objednateli.
- (b) Předávací protokol o finálním převzetí bude obsahovat mimo jiné:
 - (i) Údaje o Zhotoviteli a o poddodavatelích Zhotovitele;
 - (ii) specifikaci předávané Části díla;
 - (iii) seznam veškeré dokumentace předávané Objednateli;
 - (iv) prohlášení Zhotovitele, že předávaná dokumentace je úplná;
 - (v) informaci, zda je předávaná část akceptována Objednatelem bez výhrad, anebo s výhradami, přičemž v takovém případě bude předávací protokol obsahovat popis dohodnutého způsobu odstranění vady a lhůtu pro její odstranění; a
 - (vi) zjištěný seznam případných vad, nesrovnalostí či chybějících částí plnění týkajících se jakékoli předávané části.
- (c) Podpis Předávacího protokolu o finálním převzetí je hmotněprávní podmínkou převzetí předmětu Smlouvy Objednatelem. Objednatel se zavazuje Předávací protokol o Finálním převzetí písemně potvrdit do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy budou splněny podmínky pro Finální převzetí stanovené v čl. 11.4(c) této Smlouvy.

12. CENA

12.1 Cena díla

- (a) Celková cena za provedení Díla činí **1.245.414,23** bez DPH („**Cena díla**“). Bližší specifikace Ceny díla (položkový rozpočet) je uvedena v příloze této Smlouvy označené jako Příloha 4 Cena – Položkový rozpočet.
- (b) K Ceně díla se připočte DPH ve výši podle aktuálně účinných právních předpisů.
- (c) Pro vyloučení pochybností Zhotovitel prohlašuje, že Cena díla zahrnuje zejména veškeré náklady a výdaje spojené se zhotovením, provedením a předáním Výrobní dokumentace, Únikového schodiště, Základových betonových patek, Montáže, Stavební úpravy, Protipožárních dveří, Kanalizační přípojky a Potrubí, především náklady na materiály, pracovní síly, technické vybavení, dopravu, komunikaci s orgány veřejné správy, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele.

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Platební podmínky – Cena díla

- (a) Cena díla je splatná po Finálním převzetí na základě faktury vystavené Zhotovitelem se všemi náležitostmi stanovenými právními předpisy a sjednanými touto Smlouvou.
- (b) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.

- (c) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu díla, bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem.
- (d) Smluvní strany dále prohlašují, že se sjednává odložená splatnost části Ceny díla odpovídající 5 % z celkové Ceny díla bez DPH, přičemž:
 - (i) splatnost 5 % z celkové Ceny díla bez DPH nastává 30 (třicátým) dnem následujícím po dni, v němž budou řádně splněny všechny povinnosti Zhotovitele ze záruky, poskytnuté za jakost Díla.
- (e) Předloží-li Zhotovitel Objednateli bezpodmínečnou bankovní/finanční záruku, která zajistí řádné splnění povinností Zhotovitele, vyplývajících ze záruky za jakost Díla, a jejíž znění včetně osoby ručitele bylo s Objednatелеm předem odsouhlaseno, nastane splatnost 5 % z celkové Ceny díla bez DPH 30 (třicátým) dnem následujícím po dni, v němž bude takováto bankovní/finanční záruka Objednateli předložena, a to po Finálním převzetí.

13.2 Obecné fakturační podmínky

- (a) Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 (třicet) dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
- (b) Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli písemně buď v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo elektronicky do datové schránky Objednatele či na e-mailovou adresu os.campanella@seznam.cz.
- (c) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, tj. zejména náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti dle § 435 odst. 1 Občanského zákoníku.
- (d) Každá faktura musí být současně označena číslem projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_004/0010975.
- (e) V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, včetně náležitostí sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Důvody vrácení sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně zároveň s vrácenou fakturou. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejích případných příloh opravit nebo vyhotovit novou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.
- (f) Strany se dohodly, že je-li Zhotovitel plátcem DPH a je-li v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele, je Objednatel oprávněn zaplatit Zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů. O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel Zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle § 109a zákona o DPH bez zbytečného odkladu.

14. VADY A ZÁRUKA

14.1 Odstraňování (řešení) vad

- (a) Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady Díla, či jakékoliv jiné nedostatky (společně „**Vada**“), za něž odpovídá z titulu odpovědnosti za vady anebo ze Záruky.
- (b) Zhotovitel neprodleně po oznámení Vady ze strany Objednatelce nebo zjištění Vady ze strany Zhotovitele (o čemž je povinen Objednatel bez prodlení informovat) zahájí nápravné kroky a s náležitou péčí provede a dokončí nápravu takové Vady. Zhotovitel provede nápravu Vady tak, aby takové nápravy bylo dosaženo co nejrychleji a zároveň s minimálním zásahem do Díla. Nestanoví-li tato Smlouva nebo nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, zavazuje se Zhotovitel odstranit Vadu do 7 (sedmi) dnů od jejího oznámení Objednatelem.
- (c) Pokud Zhotovitel nezahájí urychleně nápravu k odstranění (vyřešení) Vady nebo s náležitou péčí neodstraní Vadu, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit provedení těchto činností sám, případně za použití třetích osob, a to na náklady Zhotovitele.

14.2 Notifikace Vad

- (a) Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoli po dobu trvání zákonné odpovědnosti za vady a Záruky výskyt jakékoliv Vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit Vadu způsobem umožňujícím Objednateli řádné a nerušené užívání Díla.

14.3 Záruka za jakost

- (a) Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že plnění dle této Smlouvy (zejména Dílo a všechny jeho části) budou bezvadné z hlediska technického a právního řešení a profesionálního zpracování.
- (b) Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že Dílo a jednotlivé Části díla budou provedeny kvalitně a odborně, správně v souladu s podmínkami této Smlouvy a Pokyny Objednatelce, že budou vyhovovat všem platným právním předpisům a technickým normám závazným pro Zhotovitele při provádění této Smlouvy a poskytuje Objednateli záruku na Dílo a jednotlivé Části díla po dobu 60 (šedesáti) měsíců od Finálního převzetí („**Záruka**“).
- (c) Záruka se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo či Část díla dle této Smlouvy řádně užívat pro vady, za jejichž odstranění nese odpovědnost Zhotovitel.

15. PODDODAVATELÉ

15.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sám, nebo s využitím poddodavatelů, a to za podmínek uvedených níže.

- (a) Zhotovitel je povinen vést evidenci všech svých poddodavatelů („**Evidence poddodavatelů**“), jejíž součástí jsou:
 - (i) identifikační a kontaktní údaje;
 - (ii) údaje o tom, jaká plnění mu v souvislosti s touto Smlouvou poskytují.
- (b) Evidence poddodavatelů tvoří přílohu č. Příloha 6 této Smlouvy.

- (c) Při změně poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána v rámci Zadávacího řízení. Uvedené doklady je Zhotovitel povinen Objednateli předložit k odsouhlasení nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před zahájením plnění novým poddodavatelem.
- (d) Zadáání provedení části Díla dle této Smlouvy poddodavateli Zhotovitelem nezabavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné poskytování plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění dle Smlouvy (či jeho části), které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. Pro vyloučení případných pochybností Strany potvrzují, že tato Smlouva nezakládá jakákoliv práva poddodavatelů Zhotovitele vůči Objednateli a Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jakákoliv případná práva takových poddodavatelů vůči Objednateli budou poddodavatelé uplatňovat výlučně vůči Zhotoviteli.

16. DALŠÍ POVINNOSTI STRAN

16.1 Pokyny Objednatele

Zhotovitel postupuje při poskytování plnění na základě této Smlouvy samostatně. Objednatel je oprávněn předávat Zhotoviteli pokyny a příkazy k provádění plnění dle této Smlouvy („**Pokyny**“), přičemž Zhotovitel je těmito Pokyny vázán a je povinen podle těchto Pokynů postupovat. V případě, že je určitý Pokyn podle Zhotovitele nevhodný, je povinen na to Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit a blíže zdůvodnit nevhodnost takového Pokynu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) hodin. Objednatel je i v takovém případě oprávněn na provedení Pokynu trvat, pokud příslušný Pokyn není v rozporu s právními předpisy a/nebo technickými normami závaznými pro Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá Objednateli za újmu vzniklou v důsledku poskytování plnění v souladu s Pokynem, pouze pokud na jeho nevhodnost řádně a včas upozornil Objednatele.

16.2 Obecné povinnosti Zhotovitele

- (a) Zhotovitel je povinen poskytovat plnění podle této Smlouvy s Odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě a aplikovat procesy „*best practice*“, pokud nejsou v rozporu s podmínkami této Smlouvy či Pokyny Objednatele.
- (b) Zhotovitel je povinen upozorňovat bez zbytečného odkladu Objednatele na všechny hrozící Vady svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této Smlouvy nezbytné.
- (c) Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění Díla třetím osobám, na stavbě zúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu Objektu nebo na přilehlých komunikacích).
- (d) Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v poskytování plnění na základě této Smlouvy, a výkonu dalších činností souvisejících s plněním poskytovaným na základě této Smlouvy.

- (e) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží.
- (f) Zhotovitel je povinen i bez Pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění této Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Zhotovitelem, má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů.
- (g) Zhotovitel je povinen v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné provádění poskytování plnění na základě této Smlouvy, přičemž veškerá taková komunikace bude probíhat v českém jazyce.
- (h) Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy, a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností Stran.
- (i) Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho povinností z této Smlouvy dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Zhotovitele obeznámil.
- (j) Zhotovitel je povinen zajistit při poskytování plnění na základě této Smlouvy v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání:
 - (i) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí;
 - (ii) snížení negativního dopadu činností při plnění Smlouvy na životní prostředí, zejména pak využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění Smlouvy způsobit; předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
 - (iii) dodržování výše uvedených požadavků sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací také u svých poddodavatelů;
- (k) Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat vnitřní bezpečnostní politiky a předpisy Objednatele, se kterými měl Zhotovitel možnost se seznámit.
- (l) Zhotovitel se při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy zavazuje používat pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v České republice schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- (m) Je-li Zhotovitel konsorciem (viz čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** výše), vztahují se výše uvedené povinnosti na každého člena konsorcia.
- (n) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s provedením Díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od ukončení provedení Díla.

- (o) Zhotovitel je povinen po dobu 10 (deseti) let od ukončení provádění Díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- (p) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla respektovat zásadu „DNSH“ tedy „významně nepoškozovat“ (také „zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“).

16.3 Stavební deník

- (a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do Finálního předání Díla stavební deník („**Stavební deník**“) o pracích, které provádí. Do Stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění Smlouvy včetně víceprací.
- (b) Zápisy ve Stavebním deníku musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od Projektové dokumentace.
- (c) Mimo stavbyvedoucího může do Stavebního deníku provádět zápisy pouze Objednatel, zpracovatel Projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
- (d) Objednatel je povinen sledovat obsah Stavebního deníku a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li Objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- (e) Ve Stavební deníku musí být mimo jiné uvedeno:
 - (i) název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele, Objednatele
 - (ii) přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - (iii) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - (iv) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
 - (v) seznam případných poddodavatelů.
- (f) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla na všech stupních jeho provádění.

16.4 Pojištění Zhotovitele

- (a) Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (zejména Objednateli) v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 1.000.000 Kč za rok a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí činit více než 5 % z této částky. Toto pojištění se musí vztahovat alespoň na:

- (i) odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku pojištěného;
 - (ii) odpovědnost za újmu způsobenou jinému na movitých a nemovitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale byly pojištěnému dány do užívání, včetně Objektu, nebo způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal.
- (b) Pojistnou smlouvu dle článku 16.4, pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy, Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem Smlouvy. V případě uzavření nové pojistné smlouvy v průběhu trvání této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nové potvrzení o pojištění potvrzující uzavření takové smlouvy do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího uzavření. Objednatel je oprávněn si v průběhu trvání této Smlouvy vyžádat předložení potvrzení o pojištění a Zhotovitel je povinen požadované potvrzení do 5 (pěti) pracovních dnů předložit Objednateli.

17. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je Český Těšín – Mosty, Školní 100.

18. UKONČENÍ A TRVÁNÍ SMLOUVY

18.1 Obecně

- (a) Odchylně od ustanovení Občanského zákoníku mohou závazky z této Smlouvy zaniknout pouze a výlučně:
- (i) písemnou dohodou Stran, nebo
 - (ii) způsoby a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

18.2 Odstoupení ze strany Objednatele

- (a) Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky (i) od počátku (*ex tunc*) ode dne uzavření Smlouvy, (ii) do budoucna ode dne Předběžného převzetí kterékoliv Části díla nebo (iii) do budoucna *ex nunc*, a to vždy dle vlastního uvážení, v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitelem a/nebo v případech stanovených zákonem. Za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
- (i) prodlení Zhotovitele se splněním podmínek pro Předběžné převzetí Části díla v den uvedený v Harmonogramu, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytl v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) pracovních dnů od odeslání takovéto výzvy;
 - (ii) prodlení Zhotovitele s odstraněním jakýchkoliv Vad, po dobu delší než 7 (sedm) pracovních dnů, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytl v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) pracovních dnů od odeslání takovéto výzvy.

- (iii) porušení povinnosti udržení v platnosti nebo v plném rozsahu pojištění (nebo takové pojištění nahradit před ukončením platnosti a/nebo účinnosti předcházející pojistné smlouvy) v souladu s podmínkami této Smlouvy a nezjednání nápravy v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu byla v písemné výzvě Objednatelům poskytnuta, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 7 (sedm) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli.
- (b) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky (i) od počátku (*ex tunc*) ode dne uzavření Smlouvy, (ii) do budoucna ode dne Předběžného převzetí Části díla (iii) do budoucna *ex nunc*, a to dle vlastního uvážení z následujících důvodů:
 - (i) došlo k vydání rozhodnutí ze strany příslušného správního a/nebo soudního orgánu, které nabylo právní moci a které zakazuje plnění této Smlouvy;
 - (ii) dojde k podání věřitelského insolvenčního návrhu ve vztahu ke Zhotoviteli či jeho majetku, pokud Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 (sedm) pracovních dnů Objednateli neprokáže, že takový insolvenční návrh je zjevně šikanózní, nebo Zhotovitel podá dlužnický insolvenční návrh;
 - (iii) došlo k prohlášení úpadku ve vztahu k Zhotoviteli či jeho majetku nebo Zhotovitel sám podal dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení (či obdobného řízení dle zahraničního právního řádu);
 - (iv) ve vztahu ke Zhotoviteli došlo k vyhlášení moratoria ve smyslu příslušných právních předpisů upravujících insolvenční řízení;
 - (v) ve vztahu ke Zhotoviteli došlo k zahájení exekučního řízení či k podání návrhu na výkon rozhodnutí týkající se (i) peněžitého plnění převyšujícího v součtu částku 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně či měnách) nebo (ii) nepeněžitého plnění s hodnotou převyšující v součtu částku 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých).
 - (vi) Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - (vii) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ;
 - (viii) Zhotovitel byl zařazen na sankční seznam vydaný podle právního řádu kteréhokoliv členského státu Evropské unie či Spojených států amerických.

18.3 Odstoupení ze strany Zhotovitele

- (a) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky do budoucna (*ex nunc*) doručením písemného oznámení o odstoupení Objednateli, a to výhradně z následujících důvodů:
 - (i) Objednatel se ocitl v prodlení se zaplacením faktury oprávněně vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy týkající se provádění Díla po dobu delší než 30 (třicet) pracovních dnů a takovýto závadný stav neodstranil ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytl v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 30 (třicet) pracovních dnů od doručení takové výzvy;

- (ii) Objednatel je v prodlení s poskytnutím součinnosti Zhotoviteli, k níž je Objednatel dle této Smlouvy povinen, po nepřetržitou dobu alespoň 30 (třicet) pracovních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytl v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 30 (třicet) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.

18.4 Důsledky ukončení Smlouvy

Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se Záruky, práv z vadného plnění, povinnosti nahradit újmu a povinnosti zaplatit smluvní pokuty, slevy, úroky z prodlení nebo jiné sankce, ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva ani další ustanovení a práva, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

19. SANKCE

19.1 Smluvní pokuty

- (a) V případě prodlení Zhotovitele s předáním jednotlivých Částí díla k Předběžnému převzetí a/nebo s předáním Díla k Finálnímu převzetí, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení a Zhotovitel je v takovém případě povinen vyúčtovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
- (b) V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. 11.1, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení a Zhotovitel je v takovém případě povinen vyúčtovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
- (c) V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit své pojištění v souladu s podmínkami této Smlouvy vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení a Zhotovitel je v takovém případě povinen vyúčtovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

19.2 Splatnost smluvních pokut a důsledky jejich zaplacení

- (a) Smluvní pokuta je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splnění platební povinnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet oprávněné Strany.
- (b) Uplatněním práv z vadného plnění, smluvních pokut, slev nebo úroků z prodlení není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši.

20. NÁHRADA ÚJMY

20.1 Předcházení škodám a náhrada újmy

- (a) Každá ze Stran je povinna nahradit způsobenou újmu v rámci platných a účinných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- (b) Žádná ze Stran nemá povinnost nahradit újmu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek

vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

- (c) Strany se zavazují upozornit druhou Stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Účinnost smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti až ke dni jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

21.2 Zákaz postoupení

Pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak, nesmí Zhotovitel, a to ani zčásti, postoupit ani jiným způsobem způsobit převod či přechod žádného ze svých práv ani žádné ze svých povinností podle této Smlouvy, ani k nim zřídit jakákoliv práva třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

21.3 Započtení

Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku proti pohledávce Objednatele, a to ani zčásti. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky proti pohledávkám Zhotovitele.

21.4 Rozhodné právo

Tato Smlouva a veškeré právní vztahy mezi Stranami se řídí českým právem.

21.5 Řešení sporů

- (a) Strany se zavazují, že budou případné spory vyplývající z této Smlouvy řešeny smírnou cestou za vzájemné spolupráce, a to především oprávněných osob. Není-li možné v přiměřené době nebo době stanovené v této Smlouvě dosáhnout smírného řešení vzniklého sporu, je kteréhokoliv Strana oprávněna obrátit se na příslušný soud.
- (b) Strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo na jejím základě, jakož i sporu o její neplatnost, či v její souvislosti, budou řešeny výlučně soudy České republiky a že místně příslušným soudem bude výlučně obecný soud příslušný podle sídla Objednatele ke dni podání žaloby či jiného návrhu na zahájení řízení.

21.6 Vyloučená ustanovení

- (a) Každá Strana přebírá riziko podstatné změny okolností, které existují ke dni podpisu této Smlouvy; ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku se tedy na vztahy Stran z této Smlouvy neuplatní.
- (b) Strany se dohodly, že při určení obsahu svých závazků vyplývajících z této Smlouvy se nemá přihlížet k obchodním zvyklostem a obchodní zvyklosti tedy nemají mít přednost

před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.

- (c) Strany se zároveň dohodly na vyloučení následujících ustanovení Občanského zákoníku: § 557, § 1395, § 1921, § 1949, § 1950, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1995, § 2050, § 2112, § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2618 a § 2620 odst. 2.

21.7 Písemná forma

Strany ujednaly pro tuto Smlouvu písemnou formu. Veškeré změny závazků z této Smlouvy musí být provedeny písemně a podepsány oběma Stranami. Ujednáními v jiné formě Strany nechtějí být vázány; následné zhojení nedostatku formy ve smyslu ustanovení § 582 odst. 1 Občanského zákoníku není přitom vyloučeno. Možnost nahrazení podpisu mechanickými prostředky (za což Strany nepovažují podepsání dokumentace uznávaným elektronickým podpisem) se vylučuje.

21.8 Právní nástupnictví

Tato Smlouva zavazuje právní nástupce Stran.

21.9 Přílohy

Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

{Podpisová strana následuje za přílohami.}

PŘÍLOHA 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

[Tato příloha je obsažena v separátním dokumentu.]



PŘÍLOHA 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

[Tato příloha je obsažena v separátním dokumentu.]



Objednatel: CAMPANELLA, z.s., IČO: 26601559
Vělopolská 238, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín

Stavba: **Přístavba a stavební úpravy – MŠ – 2. únikové schodiště**

Místo stavby: Kat. úz.: Mosty u Českého Těšína [696137]
parc. č.: 153/1

A. Průvodní zpráva

Vypracoval:

Ing. Marek Baur

IČ: 074 866 93

Tel.č.: +420 731 477 625

Kontroloval:

Ing. Pavel Menšík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.a. 1101093

Září 2024

A1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) **Název stavby:** Přístavba a stavební úpravy – MŠ – 2. únikové schodiště
- b) **Místo stavby:** Kat. úz.: Mosty u Českého Těšína [696137]
parc.č.: 153/1
- c) **Předmět dokumentace:** Předmětem řešení projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu a přístavba schodiště k objektu.
- Stavební úpravy – nové otvory v nosných stěnách, vč. protipožárních dveří
– úprava potrubí topení nad dveřmi únikového schodiště
- Přístavba – vybudování ocelové schodiště
- Součástí stavby je úprava trasy kanalizační přípojky.
- Stavbu nebudou užívat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, proto projekt tento problém neřeší.
- Objekt bude po dokončení stavbou trvalou a bude sloužit jako 2. únikové schodiště objektu.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

CAMPANELLA, z.s., IČO: 26601559, Vělopolská 238, 737 01 Český Těšín

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Architektonická a stavební část:

Vypracoval:

Ing. Marek Baur, Topolová 2377, 73541 Petřvald, IČO: 074 866 93

Zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Menšík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.a. 1101093

Stavebně konstrukční řešení:

Zodpovědný projektant:

Ing. Martin Wünsche, ČKAIT 0012981

A2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navržený objekt není členěn na stavební objekty a bude prováděn jako celek.

A3. Seznam vstupních podkladů

- Kopie katastrální mapy
- Investiční záměr zadavatele stavby z roku 2024
- Studie stavebních úprav a přístavby zpracována v roce 2024

Objednatel: CAMPANELLA, z.s., IČO: 26601559
Vělopolská 238, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín

Stavba: **Přístavba a stavební úpravy – MŠ – 2. únikové schodiště**

Místo stavby: Kat. úz.: Mosty u Českého Těšína [696137]
parc. č.: 153/1

B. Souhrnná technická zpráva

Projektová dokumentace byla zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (platnost v přechodném ustanovení do 30. června 2027)

Vypracoval:

Ing. Marek Baur

IČ: 074 866 93

Tel.č.: +420 731 477 625

Kontroloval:

Ing. Pavel Menšík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.a. 1101093

Září 2024



B1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,


Objekt se nachází ve městě Český Těšín, kat. úz. Mosty u Českého Těšína [696137], parc. č. 153/1. Pozemek parc. č. 153/1 je ve vlastnictví Města Český Těšín. Dosavadní využití pozemku:

- parc. č. 153/1 je zastavěná plocha a nádvoří 1173 m²

Parc. č. 153/1 v kat. úz. Mosty u Českého Těšína [696137] se nachází v zastavěném území obce Český Těšín. Z hlediska územního plánu se jedná o: **BI – Bydlení individuální.**

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Parc. č. 153/1 v kat. úz. Mosty u Českého Těšína [696137] se nachází v zastavěném území obce Český Těšín. Z hlediska územního plánu se jedná o: **BI – Bydlení individuální.**



c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Zatím nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území.

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Projektová dokumentace je navržena dle podmínek níže uvedených vyjádření, které budou respektovány při realizaci stavby. Viz Dokladová část.

Městský úřad Český Těšín

Č.j.: R/2024/24383/2 ve dne 21.10.2024

Jednotné environmentální stanovisko

Záměr je přípustný bez stanovení podmínek.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Karviná

Značka: HSOS-5071-5/2024 ve dne 20.09.2024

Vydává souhlasné závazné stanovisko bez stanovení podmínek.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Značka: 9773/V025582/2024/FO ve dne 30.09.2024

Vydává souhlasné závazné stanovisko podmínek:

- V případě kolize s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005

VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY JSOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ RESPEKTOVÁNY A ZAHRNUTY DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

ČEZ Distribuce, a. s.

Značka: 001153477976 ve dne 26.09.2024

Vydává souhlasné závazné stanovisko podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 3 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.
3. U nadzemního vedení NN (nízkého napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
4. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
7. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
8. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
9. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
10. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY JSOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ RESPEKTOVÁNY A ZAHRNUTY DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

GasNet Služby, a. s.

Značka: 5003170194 ve dne 24.09.2024

Vydává souhlasné závazné stanovisko bez stanovení podmínek.

CETIN, a. s.

Značka: 278884/24 ve dne 24.09.2024

Vydává souhlasné závazné stanovisko za podmínek:

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY JSOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ RESPEKTOVÁNY A ZAHRNUTY DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

- e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický a hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Vzhledem k druhu stavebních úprav a přístavby nebyly provedeny žádné průzkumy a rozborů.

Hydrogeologický průzkum:

Dešťové vody z objektu jsou vypouštěny stávajícím způsobem a nedojde k navýšení dešťových vod. Podlaha schodiště je tvořena z ocelového roštu, který nezadržuje vodu.

Radonový průzkum:

Nebylo řešeno.

IG průzkum nebyl investorem proveden. Jedná se o jednoduchou přístavbu a stavební úpravy k objektu.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů,

Objekt se nenachází v památkové rezervaci, veřejné zájmy na úseku státní památkové péči nejsou dotčeny.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nachází v poddolovaném území.

Stavba se nenachází v záplavovém území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Odtokové poměry v řešeném území nebudou nevyšeny. Dešťové vody z přístavby jsou svedeny do travnaté plochy. Negativní účinky provádění stavby na okolí se nepředpokládají, proto není plánována ochrana okolí stavby. Možné je krátkodobé zatížení sousedních bytových jednotek hlukem při vlastních stavebních pracích. Hluková zátěž po dobu výstavby bude, pokud možno minimalizována, nepřekročí denní limity. Stavební práce musí být prováděny takovými technologiemi a zařízeními, kterými nebudou překročeny maximální limity hluku dané hygienickými předpisy. Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu (21:00-7:00).

Negativní účinky stavby po jejím dokončení se rovněž nepředpokládají.

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.

Likvidace odpadů ze stavby

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy.

Vizuální rušení stavbou

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi.

Opatření z hlediska bezpečnosti

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.):

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem
- g) odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
- h) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
- i) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
- j) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- k) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
- l) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu prací,
- m) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,
- n) zajištění spolupráce s jinými osobami,
- o) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,
- p) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,
- q) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
- r) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích stanovených prováděcím právním předpisem.

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 15:

(1) V případech, kdy při realizaci stavby

- a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístěvané na staveništi nebo stavbě.

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Protipožární zabezpečení stavby

- a) Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavební úpravy zahrnují nové stavební otvory v nosných stěnách. Bude doplněn překlad viz statické posouzení. Stavební úpravy a přístavba nevyžadují žádné asanace ani kácení dřevin.

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Na pozemku nevznikne stavbou požadavek na trvalý zábor půdy ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o již zastavěný pozemek.

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Příjezd na stavební pozemek je po komunikaci na parc.č. 156.

Součástí stavby je úprava trasy kanalizační přípojky.

Stavba je v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a normy ČSN 73 4001 přístupnost a bezbariérové užívání. Přístupností vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let (dále jen „osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace“) s cílem bezbariérového užívání

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území nejsou.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
Vše v kat. úz. Mosty u Českého Těšína [696137]
Stavební úpravy na pozemcích:

Parc. č. 153/1, druh zastavěná plocha a nádveří, výměra 1173 m², majitel:

a) Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín

a. Ve správě: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace,
Masarykovy sady 104/21, 73701 Český Těšín

Stavbou nedojde k dotčení cizích pozemků.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
Realizací výše uvedeného objektu nevznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B2. Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu ke stávajícímu objektu, z tohoto důvodu nebyly provedeny stavebně technické, případně stavebně historické průzkumy. Přístavbou se rozumí provedení vnějšího schodiště, jako druhé únikové cesty z 2.NP (z důvodu zvýšeného počtu dětí), ve kterém je umístěna dětská skupina CAMPANELLA. Stavebními úpravami se rozumí provedení dvou nových otvorů s osazením nových dveří. Překlady pro oba otvory budou tvořeny 4x IPE140 (ocel S235).

Nové dveře z místnosti 2.08-herna na nové vnější schodiště jsou součástí únikové cesty a z bezpečnostních důvodů musí být uzamykatelné, proto podle ČSN 73 0810, čl. 13.1.1 musí být při evakuaci otevíratelné a průchodné a musí být vybaveny tzv. panikovým kováním, umožňujícím otevření těchto dveří bez použití klíčů nebo jiných nástrojů). Podle ČSN 73 0802, čl. 9.3.2 tyto dveře musí být požárně odolné s požární odolností min. EI15 a mohou být druhu DP3 se samozavíračem – EI30DP3-C – viz ČSN 73 0802, tab. 12, pol. 2, písm. b). Nové dveře na vnější schodiště musí být označeny tabulkou dle nařízení vlády 375/2017 Sb., příloha, bod 6. – Únikový východ (dolů).

Dveře ze suterénu (úroveň 0,0 m okolního terénu), které jsou pod navrhovaným vnějším schodištěm, jsou dvojité z ocelového plechu na ocelovém rámu.

Statický posudek stavebních úprav a přístavby je samostatnou přílohou, která je nedílnou součástí předkládané PD. Výsledky statického posudku jsou zpracovávány do předkládané PD.

b) Účel užívání stavby,

Předmětem řešení projektové dokumentace jsou stavební úpravy a přístavba objektu. Účel užívání zůstane zachován. Realizací ocelové schodiště dojde ke vzniku nového únikového schodiště.

c) Trvalá nebo dočasná stavba,

Navržené objekty budou stavby trvalé.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Stavba je v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a normy ČSN 73 4001 přístupnost a bezbariérové užívání.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Dokumentace je zpracována tak, aby byly splněny veškeré podmínky technických požadavků na výstavbu a požadavky dotčených orgánů a příslušných směrnic a norem, které budou respektovány při realizaci stavby. Viz část – Dokladová část.

Viz bod B.1 odst. d)

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Stávající parcely se nenachází v památkové zóně a nejsou kulturní památkou. Stavba není dotčena uvedeným výčtem možné ochrany objektu.

Stavba respektuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Stavba respektuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Stavba respektuje vyhlášku č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, zejména:

- §29 odst. 6 - Prostor užívaný osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace musí být navržen a proveden tak, aby splnil požadavky na přístupnost
 - o **SPLNĚNO**
- §31 odst. 1 - Každé podlaží, s výjimkou vstupního podlaží v úrovni upraveného terénu, musí mít zajištěno užívání minimálně jedním hlavním schodištěm. Pomocné schodiště musí být navrženo a provedeno tak, aby splnilo prostorové parametry řešení únikových, popřípadě zásahových cest. Místo schodiště lze navrhnout šikmou rampu, která na únikové cestě nesmí mít větší podélný sklon než 12,5 %
 - o **SPLNĚNO, navržené schodiště splňuje prostorové parametry pro únikové schodiště**
- §31 odst. 3 - Schodiště a rampa určená osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace musí být navrženy a provedeny tak, aby splňovaly požadavky na přístupnost. To neplatí pro stavbu rodinných domů, pro stavbu pro rodinnou rekreaci a uvnitř bytu.
 - o **SPLNĚNO**
- §31 odst. 4 - Všechny schodišťové stupně v jednom schodišťovém rameni u hlavního schodiště musí mít stejnou návrhovou výšku, v přímých ramenech i stejnou návrhovou šířku.
 - o **SPLNĚNO, všechny stupně mají stejnou šířku a výšku**
- §34 odst. 1 - Zábradlí, popřípadě jiná zábrana, se musí zřídit na okraji pochozí plochy, kde hrozí riziko pádu osob do hloubky, aby svými parametry ochránilo osoby před pádem.
 - o **SPLNĚNO, je navrženo zábradlí ve výšce 1000mm**
- §34 odst. 4 - Zábradlí, popřípadě jiná zábrana, v částech budovy dostupných osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo na veřejném prostranství musí být navrženy a provedeny tak, aby splnily požadavky na přístupnost.
 - o **SPLNĚNO**
- §35 odst. 1 - Protiskluzová úprava povrchu musí být zajištěna na podlahách a pochozích plochách a musí splňovat požadavky stanovené v příloze č. 5 k této vyhlášce
 - o **SPLNĚNO, navržený povrch stupnic, mezipodest a podest (ocelový rošt) splňuje protiskluzovou úpravu dle přílohy č. 5, vyhlášky 146/2024 Sb.**
- §35 odst. 2 - Protiskluzová úprava povrchu na podlahách a pochozích plochách užívaných osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace musí být navržena a provedena tak, aby splnila požadavky na přístupnost
 - o **SPLNĚNO, navržený povrch stupnic, mezipodest a podest (ocelový rošt) splňuje protiskluzovou úpravu dle přílohy č. 5, vyhlášky 146/2024 Sb.**
- §35 odst. 3 - Protiskluzová úprava musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby byla zajištěna její trvanlivost nebo možnost pravidelné obnovy.
 - o **SPLNĚNO**
- §35 odst. 4 - Protiskluzová úprava vnějších pochozích ploch, schodišť a šikmých ramp musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby na povrchu nedocházelo k zadržování vody, byl umožněn jejich celoroční provoz a byla umožněna jejich údržba.
 - o **SPLNĚNO, povrch stupnic, mezipodest a podest (ocelový rošt) je navržen tak, aby zde nedocházelo k zadržování vody a byl umožněn celoroční provoz a údržba**
- Příloha č. 4 odst. 1 - Nejmenší podchodná a průchodná výška schodiště musí být navržena a provedena tak, aby zajistila bezpečný pohyb osob. Počet stupňů ve schodišťovém rameni musí být navržen a proveden podle jeho délky ramene.
 - o **SPLNĚNO, počet stupňů je navržen podle délky ramene**
- Příloha č. 4 odst. 2 - Nejmenší šířka schodišťového stupně na hlavním a únikovém schodišti musí být 0,3 m. Šířka schodišťového stupně na hlavním schodišti v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci může být snížena na 0,275 m. Vzájemný vztah mezi výškou a šířkou schodišťového stupně musí být navržen a proveden tak, aby zajistil bezpečný pohyb osob.
 - o **SPLNĚNO, nejmenší šířka stupně je 263mm, vzájemný vztah mezi výškou a šířkou schodišťového stupně je navržen tak, aby zajistil bezpečný pohyb osob**

- Příloha č. 4 odst. 4 - Tvar a povrchová úprava schodišťového stupně, stupnice a podstupnice musí být navrženy a provedeny tak, aby zajistily bezpečný pohyb osob.
 - o **SPLNĚNO**
- Příloha č. 4 odst. 5 - Sklon schodišťového ramene pro jednotlivé druhy staveb a typ schodiště musí být navrženy a provedeny tak, aby zajistily bezpečný pohyb osob
 - o **SPLNĚNO**
- Příloha č. 4 odst. 6 - Nejmenší dovolená průchodná šířka schodišťových ramen, rozměry podest a mezipodest, umístění dveří v prostoru podest a další bezpečnostní požadavky pro jednotlivé druhy staveb musí být navrženy a provedeny tak, aby zajistily bezpečný pohyb osob.
 - o **SPLNĚNO**
- Příloha č. 4 odst. 7 - Schodišťové rameno musí mít madlo
 - o a) minimálně na jedné straně u přímých a zakřivených ramen s průchodnou šířkou do 1,65 m včetně,
 - o **SPLNĚNO**
- Příloha č. 4 odst. 8 - Požadavky na odsazení madla od pevné konstrukce, tvar pro uchopení rukou a součinitel tepelné vodivosti musí být navrženy a provedeny tak, aby zajistily bezpečný pohyb osob
 - o **SPLNĚNO**
- Příloha č. 5 odst. 3 - Schodiště včetně podest a vyrovnávací stupně staveb musí mít náslapnou vrstvu s protiskluznou úpravou splňující tyto požadavky
 - a. součinitel smykového tření minimálně 0,5,
 - b. hodnotu výkyvu kyvadla minimálně 50 nebo
 - c. úhel kluzu minimálně 10° (třída R10).
 - o **SPLNĚNO**
- Příloha č. 5 odst. 4 - Při předním okraji schodišťového nebo vyrovnávacího stupně a podesty do vzdálenosti 40 mm od hrany se musí vyskytovat protiskluzová úprava splňující tyto požadavky
 - a. součinitel smykového tření minimálně 0,6,
 - b. hodnota výkyvu kyvadla minimálně 60, nebo
 - c. úhel kluzu minimálně 12° (třída R10).

Protiskluzové úpravy stupnice schodů nesmí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm.

- o **SPLNĚNO**

Stavba respektuje normu ČSN 73 4001, Přístupnost a bezbariérové užívání, zejména:

- Bod 11.1.09 - Povrch stupnic nástupního a výstupního stupně v každém schodišťovém lamerii musí být výrazně kontrastně rozeznatelný od povrchu ostatních stupňů, podstupnic, podest a okolí, a to po celé ploše. Kontrastní označení podstupnice je nepřipustné. Tento požadavek se týká i vyrovnávacích stupňů. Vizuální kontrast musí být $K > 30 \%$ mezi dvěma povrchy
 - o **SPLNĚNO, povrchy nástupního a výstupního stupně v každém schodišťovém lamerii budou výrazně kontrastně rozeznatelný od povrchu ostatních stupňů, podstupnic, podest a okolí, a to po celé ploše.**
- Bod 11.1.11 - Schodiště vybíhající do prostoru musí být upraveny tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu osob dopředu prostoru s nižší výškou než 2 200 mm v exteriéru a 2 100 mm v interiéru. Vstupu musí být zabráněno zárazkou ve výšce 100 mm až 250 mm nebo pevnou zábranou výšky nejméně 300 mm a ve výšce 1 100 mm musí být instalovaná pevná ochrana (např. tyč zábradlí apod.).
 - o **SPLNĚNO, pod schodišťovým ramenem je navržena zábrana výšky 1100mm**

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.,

Stavební úpravy a přístavba

Odhadovaná cena:	1 200 000 Kč
Původní zastavěná plocha objektu:	379,20 m ²
Zastavěná plocha přístavby k objektu:	14,30 m ²
Nová zastavěná plocha objektu:	393,50 m ²
Obytná plocha bytové jednotky:	nemění se

Užitná plocha bytové jednotky:	nemění se
Objem navrhované přístavby:	5,00 m ³
Výška navrhované přístavby nad UT:	6,30 m
Výška navrhované přístavby od ±0,000 objektu:	4,20 m

Dispozice objektu zůstane zachována. Ze severovýchodní strany je navrženo nové únikové schodiště.

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Vzhledem k charakteru stavebních úprav nedojde k nárustu spotřeby vody a odpadních vod.

Odhad množství dešťových vod:

Dešťové vody z objektu jsou vypouštěny stávajícím způsobem a nedojde k navýšení dešťových vod. Podlaha schodiště je tvořena z ocelového roštu, který nezadržuje vodu.

Celková bilance nároků všech druhů energií

Vzhledem k charakteru stavebních úprav se nemění energetická náročnost budovy.

Druhy odpadu – viz B.8 Zásady organizace výstavby odst. d)

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou přesně stanoveny a jsou odvislé od provedení výběrového řízení dodavatele stavby a provedení vyčištění pozemků. Stavební úpravy budou zahájeny v listopad 2024. Lhůta výstavby se předpokládá 2 měsíce s ohledem na technologické předpisy a postupy výstavby. Jedná se o jednoduché stavební úpravy, které nebudou prováděny na etapy a budou prováděny jako celek.

j) Orientační náklady stavby,

Investiční náklady stavby budou předmětem výběrového řízení, a tudíž zde nemohou být zmíněny. Orientačně lze cenu stanovit na 1 200 000 Kč bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Vzhled objektu bude navazovat na okolí a nebude působit rušivým dojmem. Přístavba bude od sousedního objektu na parc.č. 150 vzdálená min. 3,00m.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektura řešené přístavby a stavebních úprav odpovídá požadavkům na provozní a technické řešení dle požadavků investora.

Světlá výška objektu: nemění se.

Stavba je v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a normy ČSN 73 4001 přístupnost a bezbariérové užívání..

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není předmětem PD, jelikož se nejedná o objekt výrobního charakteru, ale o objekt pro bydlení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace vč. údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

Stavba je v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a normy ČSN 73 4001 přístupnost a bezbariérové užívání.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při projektování realizaci a provozu je nutno respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Veškeré provozy budou navrženy, vybaveny a provozovány v souladu se stavebním zákonem 283/2021 Sb., vyhláškou č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a normy ČSN 73 4001 přístupnost a bezbariérové užívání, zákonem 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláškou 246/2001 Sb., o požární prevenci a vyhláškou 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání, údržbě nebo provozu

- nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození zdraví osob nebo zvířat,
- byla zohledněna přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Zařízení, které bude dovezeno ze zahraničí, bude mít atest pro provoz v ČR. Všechna navržená zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým předpisům. Provozovatel bude udržovat objekt v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí ohrožující jiné osoby, jakož i jiná nebezpečí, např. požárního nebo hygienického charakteru.

Objekt musí být během provozu udržován tak, aby:

- nedocházelo k nadměrnému opotřebení vlivem působení škodlivých vlivů prostředí, např. klimatickými podmínkami, jenž působí na vnější konstrukce – vykonávat pravidelnou obnovu venkovních nátěrů, jakož i očištění nánosů na střešním pláště
- komunikace pro pěší (vnitřní či vnější) nebo na jiná zařízení technického vybavení nesmí být poškozena, provozovatel je musí pravidelně, alespoň 1x ročně kontrolovat, je povinen udržovat podlahy, schodiště, ochranná zábradlí v bezpečném stavu
- pravidelně udržovat bezzávadný stav vnitřní elektroinstalace – zabezpečovat denní vizuální prohlídky (dle četnosti provozu), což je důležité zejména v prostorách mokrých a vlhkých
- technická zařízení v objektu je nutno min. 1x ročně odborně kontrolovat, provádět revizní prohlídky (např. elektrického zařízení – osvětlení, vytápění aj.) - nejpозději 1x za 5 let
- kontrolovat s pomocí pevných přístupů (žebříků) střešní konstrukce (obnova nátěru – dle potřeby, min. 1x za 5 let), jakož i stav ocelových nosníků – konstrukci (viz ČSN 73 2601 - min. 1x za 5 až 10 let - dle skupiny OK)
- pro přístup k osvětlení uvnitř objektu a k jeho čištění či údržbě používat vhodné pracovní prostředky (např. žebříky, žebříkové schůdky) - čištění těles osvětlení vykonávat min. 1x za rok nebo podle potřeby platí totiž, že provozní budovy musí být udržovány ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob – viz ustanovení § 4 vyhl. č. 101/2005 Sb.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Stavební úpravy objektu obnáší vytvoření nových stavebních otvorů v nosných stěnách. Přístavba obnáší vybudování 2. únikového schodiště.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Výkopové – zemní práce

Před zahájením výkopových prací postupovat tak, aby bylo možné provést prostorové vytýčení stavby odbornou geodetickou firmou. Výkopové práce budou zahájeny skryvkou ornice, která bude uložena na skládce mezideponie na pozemku stavebníka a po ukončení stavebních prací v rámci sadových úprav bude rozprostřena okolo stavby. Výkopy pro základové pásy budou realizovány do nezámrazné hloubky. Základová spára by měla být dle místních zvyklostí a zkušeností na úrovni únosné vrstvy, základovou spáru nutno chránit před betonáží proti povětrnostním vlivům, zejména proti dešti a prudkému slunci z důvodu sesychání a smršťování např. jílovitého podloží. Přebytková zemina bude odvážena na skládku určenou stavebníkem po dohodě se zhotovitelem stavby. Zemní práce provádět dle ČSN 73 30 50- Zemní práce. Všeobecná ustanovení.

Výkopové práce budou obsahovat strojně hloubené výkopy pro základové pásy objektu. Začištění dna výkopu základových pásů bude provedeno ručně.

Výkopy se budou na základě projektového předpokladu provádět v zeminách tř. 3-4 a dále pak ve středně těžce kopných jílových zeminách. Při provádění zemních prací bude nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti klimatickým vlivům ČSN 73 1001 - (voda, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin v době výstavby. Strojně budou provedeny rovněž úpravy terénu na pozemku. Zásypy a násypy musejí být řádně hutněny, zejména pak pod podkladními betony.

Vzhledem k tomu, že nebyl proveden IG posudek, v PD se předpokládají jíly tuhé konzistence min. únosnosti základové spáry 100kPa. Předpoklad je nutné ověřit stavebníkem nebo geologem přímo na stavbě a provést zápis do stavebního deníku. Při zjištění nesouladu s předpokladem únosnosti základové zeminy, nebo při objevení spodní vody v základové spáře, bude nutné provést přehodnocení základových konstrukcí a materiálů.

Základové konstrukce

Ocelové schodiště bude založeno na základových patkách 500 x 1300mm. Beton bude třídy C25/30 XC2.

- základové konstrukce provádět dle ČSN 73 1000, ČSN 73 1001.
- při změně úrovně upraveného terénu je třeba umístit základovou spáru do nezámrazné hloubky:
 - o pro teplotní pásmo I. min 800mm pod úrovní upraveného terénu
 - o pro teplotní pásmo II. min 1 000mm pod úrovní upraveného terénu
 - o pro teplotní pásmo III. min 1 200mm pod úrovní upraveného terénu
- podkladní betony budou po zalití zhutněny

- základová spára nesmí rozbřednout, pokud k tomu dojde, bude nutné rozbředlou zeminu odtěžit a rozdíl dosypat kamenivem jako hutněný polštář
- při přerušení betonáže základů bude dodržen technologický postup pro navázání betonu
- při zpětných zásypech bude zhutněna zemina po 150mm vrstvách na hodnotu 0,25MPa
- **BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK C25/30 XC2, SMĚS MĚKKÁ AŽ ZAVLHLÁ**

Svislé konstrukce

Stavební úpravy objektu obnáší vytvoření nových stavebních otvorů v nosných stěnách. Nové překlady budou tvořeny 4x IPE 140 (ocel S235)

Střecha

Není předmětem PD.

Výplně otvorů

Vnější dveře EI30DP3-C pro vstup do 2.NP budou v barvě dle přání investora ($U_{DVEŘI} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Úpravy povrchů

Není předmětem PD.

Schodiště

Jako nosníky podesty budou provedeny prvky U180 z oceli S235. Jako schodnice budou provedeny prvky U200 z oceli S235. Jako sloup bude proveden prvek 2xU120 z oceli S235. jako zavětrování bude proveden prvek tyčový Ø12 mm. V místě nejvyššího sloupu bude ve výšce 2,5 m proveden ztužující rám 2xU120 z oceli S235. Nutností je kotvení konstrukce k fasádě, kotevní body viz obrázek číslo 2. Jako patka bude proveden prvek minimálně 500x1300 mm.. Schodišťové stupně a plocha před vstupem bude tvořena z ocelového podlahového roštu. Schodiště bude ošetřeno antikorozií úpravou (žárové pozinkování).

Zábradlí bude ocelové výšky 1000mm.

Zábrana proti možnosti vstupu zrakově postižených osob do průřezu prostoru s nižší výškou než 2200mm v exteriéru bude ocelová výšky 1100mm.

Schodiště včetně podest a vyrovnávací stupně staveb musí mít nášlapnou vrstvu s protiskluznou úpravou splňující tyto požadavky:

součinitel smykového tření minimálně 0,5, hodnotu výkyvu kyvadla minimálně 50 nebo úhel kluzu minimálně 10° (třída R10).

Při předním okraji schodišťového nebo vyrovnávacího stupně a podesty do vzdálenosti 40 mm od hrany se musí vyskytovat protiskluzová úprava splňující tyto požadavky:

Součinitel smykového tření minimálně 0,6, hodnota výkyvu kyvadla minimálně 60, nebo úhel kluzu minimálně 12° (třída R10). Protiskluzové úpravy stupnice schodů nesmí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm.

Povrch stupnic nástupního a výstupního stupně v každém schodišťovém lamerii musí být výrazně kontrastně rozeznatelný od povrchu ostatních stupňů, podstupnic, podest a okolí, a to po celé ploše. Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné. Tento požadavek se týká i vyrovnávacích stupňů. Vizualní kontrast musí být $K > 30 \%$ mezi dvěma povrchy.

Podlahy

Není předmětem PD.

Práce PSV

Truhlář provede osazení dveří, montáž prahů.

Zámečník provede drobné doplňkové konstrukce.

Přípojky vody, kanalizace, elektro přípojka NN, plynovodní přípojky

Přípojka vody, dešťové kanalizace, elektřiny a plynu pro objekt zůstává beze změn.

Kanalizační přípojka

Součástí stavby je úprava trasy kanalizační přípojky PVC DN 150.

Vytápění

Zdroj vytápění objektu zůstává beze změn. Nově bude řešena úprava trasy potrubí nad novými vstupními dveřmi.

Rozvody elektro

Rozvody elektra zůstávají beze změn.

Větrání

Zůstává beze změn.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavební úpravy a přístavba objektu jsou v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních prvků a bude zaručovat, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby ani jeho části, nedojde k nepřipustnému přetvoření a poškození.

Statický posudek provedl Ing. Martin Wünsche, ČKAIT 0012981. Staticky byla posouzena svislá nosná konstrukce, střešní konstrukce a založení objektu. Posudek je samostatnou součástí této PD.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Vzhledem k typu projektu není projektem řešeno.

b) výčet technických a technologických zařízení,

Vzhledem k typu projektu není projektem řešeno.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Vzhledem k typu stavebních úprav a přístavby není projektem řešeno.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k typu objektu není projektem řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.,

Při provádění stavebních a montážních prací je nutné v plné míře dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení, zejména vyhl. č. 601/2006 Sb., Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při zemních pracích je nutno dodržet ČSN 73 3050 – zemní práce, vč. zákonů, norem a vyhlášek s ní souvisejících ve smyslu pozdějších změn a dodatků.

Staveniště se vymezí výstražnými tabulkami, zamezí se přístupu nepovolaným osobám. Pěší pohyb osob nepovolaných však bude omezen.

Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni ze zákona č. 183/2006 Sb. Dále je nutno dbát všech zákonných opatření ve sbírce zákonů č. 18 o požární ochraně, zákona č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. souvisejících předpisů, zákona č. 262/2006 - Zákoník práce, vyhl. č. 498/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zákoník práce, zák. č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provedení zápisu do stavebního deníku, průběžná kontrola bezpečnosti práce.

Na staveništi musí být kompletně vybavena lékárnička pro poskytnutí první pomoci. Viditelně budou vyvěšena tel. čísla Zdravotní služby první pomoci a Požární služby.

Stavbou vznikne dočasný zdroj prašnosti související s bouracími, výkopovými, stavebními pracemi. V průběhu stavební činnosti budou provedena veškerá účinná opatření spojená se snížením prašnosti.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavebních úprav a přístavby není projektovou dokumentací řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy

Není projektem řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není projektem řešeno.

d) ochrana před hlukem

V blízkosti se nenachází blízký zdroj hluku.

e) protipovodňová opatření

Stavba není ohrožována povodněmi, proto není tento problém PD řešen.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není projektovou dokumentací řešeno.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není projektovou dokumentací řešeno

B4. Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností nebo orientace,

Stavba je v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a normy ČSN 73 4001 přístupnost a bezbariérové užívání.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Příjezd na stavební pozemek je po komunikaci na parc.č. 156.

Součástí stavby je úprava trasy kanalizační přípojky. Stavba bude během výstavby zásobována energií ze stávajícího zdroje.

c) doprava v klidu,

Není projektem řešeno.

d) pěší a cyklistické stezky,

Není projektem řešeno.

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Není projektem řešeno.

b) použité vegetační prvky,

Není projektem řešeno.

c) biotechnická opatření,

Není projektem řešeno.

B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad přípustnou míru.

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů –betonová drť, obaly od barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku.

Odpady z domácnosti budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech. Předpokládá se klasický domovní odpad. Jeho likvidace bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu určenou.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Není projektem řešeno.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Není projektem řešeno.

e) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Není projektem řešeno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci výstavby není za potřeby navrhovat žádné bezpečnostní nebo ochranná pásma s ohledem na charakter výstavby.

B7. Ochrana obyvatelstva

Všechny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splněny.

- Stavba je umístěna v souladu s územním plánem v území
- Provozem objektu nevznikají žádné škodlivé látky, stavba nemá negativní vliv na okolí
- Požadavek na omezování prašných emisí v průběhu výstavby bude respektován dodavatelem stavby

Provozem objektu nebudou překročeny limity stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

B8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřebnými zdroji jsou elektrická energie a voda. Energie potřebná během stavby bude čerpána ze stávajícího zdroje.

b) odvodnění staveniště

Není projektem řešeno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přijezd na stavební pozemek je po komunikaci na parc.č. 156.

Součástí stavby je úprava trasy kanalizační přípojky. Stavba bude během výstavby zásobována ze stávajícího zdroje.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby exhalacemi, prachem, zápachem a oslňováním nad přípustnou mírou.

Při nakládání s odpady je nutno dodržet zákon 541/2020 Sb. a související předpisy. Stavební činností nesmí vznikat skládky odpadů. Odpady budou ukládány do kontejnerů a po naplnění předány oprávněné osobě. Stavebník v rámci kolaudačního řízení doloží doklady o způsobu nakládání s odpady: jaké odpady při stavbě vznikly, jejich množství a způsob jejich využití nebo odstranění.

Nezajištěným ukládáním odpadů ze stavby nesmí být v průběhu celé stavby znečišťována okolní zeleň.

HYGIENA

Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Po dobu výstavby je nutno dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy k vyloučení úrazu elektrickým proudem a výbuchu plynu.

Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel. Prokazatelně proškolí pracovníky své i svých subdodavatelů před zahájením stavby.

OCHRANA ZDRAVÍ

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad předepsané limity.

Při provádění stavby budou dodrženy veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všechny použité materiály a pracovní postupy musí odpovídat platným a bezpečnostním předpisům. Veškeré práce v blízkosti elektrických zařízení, musí být prováděny a provedeny tak, aby nemohlo dojít k úrazům elektrickým proudem.

Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel stavby. Před zahájením výstavby zhotovitel prokazatelně proškolí své pracovníky i pracovníky svých subdodavatelů.

Povinností dodavatele stavebních prací v rámci vypracování dodavatelské dokumentace stavby vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. Technologický postup musí stanovit:

- návaznost a souběh jednotlivých stavebních prací.
- pracovní postup pro danou pracovní činnost.
- použití strojů, zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek a podobně.
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí.
- způsoby dopravy materiálu vč. komunikací a skladovacích ploch.
- technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníku, pracoviště a okolí.
- opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu kdy se na něm nepracuje.
- opatření při pracích za mimořádných podmínek.

Při realizaci a provozu je nutno respektovat nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Veškeré provozy budou navrženy, vybaveny a provozovány v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby. Zařízení, které bude

dovezeno ze zahraničí, bude mít atest pro provoz v ČR. Všechna navržená zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým předpisům. Před zahájením provozu budou v provozních řádech stanoveny termíny pravidelných kontrol, zkoušek a oprav tech. zařízení, zejména nosných konstrukcí v souladu s §7 vyhl. č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ODPADY

Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel stavby uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování nebo zneškodňování podle ustanovení zákona o Odpadech č. 541/2020 Sb.

ODPADY VZNIKAJÍCÍ V OBDOBÍ VÝSTAVBY

Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo, umělé hmoty a podobně.

Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení. Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů nelze stanovit, protože je do určité míry ovlivněno stavebnětechnickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních a montážních firem. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI BĚŽNÉM PROVOZU ZAŘÍZENÍ

S veškerým odpadem, vznikajícím při provozu objektu bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech. Provozem vzniká pouze běžný komunální odpad, odvoz a likvidaci odpadů při provozu je řešen specializovanou firmou, se kterou má provozovatel uzavřenou smlouvu o odvozu a likvidaci odpadů.

ODPADY VZNIKLÉ PO DOŽITÍ STAVBY

Odpady, které budou vznikat po dožití stavby, budou obdobného charakteru jako odpady vznikající při realizaci stavby. Bude se jednat především o stavební materiály, které byly použity pro vybudování jednotlivých objektů a zpevněných ploch. Po dožití stavby je nutné maximální množství odpadů a stavebních materiálů vhodným způsobem recyklovat a dále využít.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavební úpravy zahrnují nové stavební otvory v nosných stěnách. Bude doplněn překlad viz statické posouzení. Stavební úpravy a přístavba nevyžadují žádné asanace ani kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Se zábory na cizích pozemcích pro staveniště není počítáno.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Stavba je v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a normy ČSN 73 4001 přístupnost a bezbariérové užívání.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě jejich likvidace,

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy.

KATALOG ODPADŮ

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

Dle přílohy k vyhlášce č. 8/2021 Sb.

Kód	Název	Množství
17	Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)	
17 01	Beton, cihly, tašky a keramika	~ 0,5t
17 01 01	Beton	
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	
17 01 06	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	
17 02	Dřevo, sklo a plasty	~ 0,1t
17 02 01	Dřevo	
17 02 02	Sklo	
17 02 03	Plasty	
17 02 04	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	
17 03	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	~ 0,1t
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	
17 03 03	Uhelný dehet a výrobky z dehtu	
17 04	Kovy (včetně jejich slitin)	~ 0,1t
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	
17 04 02	Hliník	
17 04 03	Olovo	
17 04 04	Zinek	
17 04 05	Železo a ocel	
17 04 06	Cín	
17 04 07	Směsné kovy	
17 04 09	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	
17 04 10	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	
17 08	Stavební materiál na bázi sádry	~ 0,1t
17 08 01	Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami	
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	
17 09	Jiné stavební a demoliční odpady	~ 0,1t
17 09 01	Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť	
17 09 02	Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)	
17 09 03	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky	
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací bude vyrovnaná, případné mezideponie vznikne na pozemku stavebníka, a to v zadní části pozemku.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba je realizována ve stávající zastavěné části obce, a tím bude dotčeno životní prostředí stávající zástavby po dobu její realizace. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby exhalacemi, prachem, zápachem a oslňováním nad přípustnou míru.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavebních prací vyplývajících ze zák. č. 262/2006 Sb. Zhotovitel stavby je povinen prokazatelně proškolen své pracovníky z bezpečnostních a protipožárních předpisů ve stavebnictví. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných pomůcek a provedení instruktáže je nutno pořádat zápis do stavebního deníku.

Stejně tak musí seznámit pracovníky s podmínkami při práci v blízkosti plynového zařízení, sítí elektro, O₂ - Telefonica, vodárenských a jiných zařízení vč. jejich ochranných pásem v souladu s vyjádřeními a s požadavky správců sítí a zainteresovaných organizací státní správy.

Při výstavbě nutno respektovat zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, územním plánování a stavebním řádu, zák. č. 372/2011 Sb. v platném znění, Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), Zákon č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, zák. č. 458/2000 Sb. energetický zákon, vyhl. č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, nař. vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, nař. vlády č. 101/2005 Sb., nař. vlády č. 401/2015 Sb., nař. vlády č. 272/2011 Sb., nař. vlády č. 495/2001 Sb., nař. vlády č. 201/2010 Sb., nař. vlády č. 361/2007 Sb., nař. vlády č. 163/2002 (změna 312/2005 Sb.), nař. vlády č. 362/2005 Sb., nař. vlády č. 176/2008 Sb., nař. vlády č. 378/2001 Sb., nař. vlády č. 118/2016 Sb., ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN EN 1594 a související předpisy, ČSN ISO 12480-1 a související předpisy, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

V souladu se zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), §101 je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").

V návaznosti na zák. č. 262/2006 Sb. zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci dodržování zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 501/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví:

§2 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště.

§4 - Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

§5 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

§6 - Bezpečnostní značky, značení a signály

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

§11 - Zvláštní odborná způsobilost

Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.

V souladu se zák. č. 309/2006 Sb. upravuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

náležitosti oznámení o zahájení prací,

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. Zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy.

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, které splňují požadavky právního předpisu a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací.

Požární ochrana

V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. budou na staveništi dodržovány zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a majetku. Na viditelném místě budou vyvěšeny požární poplachové směrnice. Zařízení staveniště se zvýšeným rizikem vzniku požáru budou opatřena přenosnými hasicími přístroji.

Zhotovitel stavby bude mít pro stavbu vypracované požárně – bezpečnostní řešení.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stavba je v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a normy ČSN 73 4001 přístupnost a bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Není projektem řešeno.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Není projektem řešeno.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín zahájení: listopad 2024

Předpokládaný termín ukončení: leden 2025

Konkrétní postup výstavby vč. uvedení dílčích termínů stanoví dodavatel stavby po ukončeném výběrovém řízení. Po výběrovém řízení dodavatele stavby, který bude stavbu realizovat, bude **dodavatel** oznámen příslušnému stavebnímu úřadu v souladu se stavebním povolením.

B9. Celkové vodohospodářské řešení


Není projektem řešeno.

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, parc. č. 153/1, kat. úz. Mosty u Českého Těšína


Tato dokumentace je určena pro vydání povolení ke stavbě a nenahrazuje realizační dokumentaci.
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel.
Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.



±0,000 = zůstane zachováno
ArchCAD 27

VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		 Ing. Marek Baur IČO: 074 866 93 PROJEKT NA MÍRU Tel.: +420 731 477 625 email: info@projektnamiru.cz
Ing. Marek Baur		Ing. Pavel Menšík		
STAVBA: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – 2. únikové schodiště				FORMÁT: A4
INVESTOR: CAMPANELLA, z.s., Vělopolská 238, 737 01 Český Těšín-Horní Žukov,				DATUM: září 2024
MÍSTO STAVBY: kat. úz.: Mosty u Českého Těšína parc. č.: 153/1				MĚŘÍTKO: 1:2000
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ				Č. VÝKRESU: C.01
ČÁST PD: C. Situace				Č. VÝTISKU:
STUPEŇ PD: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ				

KATASTRÁLNÍ SITUACE



Tato dokumentace je určena pro vydání povolení ke stavbě a nenahrazuje realizační dokumentaci.
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel.
Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

±0,000 = zůstane zachováno
ArchiCAD 27

VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		 Ing. Marek Baur IČO: 074 866 93 PROJEKT NA MÍRU Tel.: +420 731 477 625 email: info@projektnamiru.cz
Ing. Marek Baur		Ing. Pavel Menšík		
STAVBA:		PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – 2. únikové schodiště		FORMÁT: A4
INVESTOR:		CAMPANELLA, z.s., Vělopolská 238, 737 01 Český Těšín-Horní Žukov,		DATUM: září 2024
MÍSTO STAVBY:		kat. úz.: Mosty u Českého Těšína parc. č.: 153/1		MĚŘÍTKO: 1:1000
NÁZEV VÝKRESU:		KATASTRÁLNÍ SITUACE		Č. VÝKRESU: C.02
ČÁST PD:		C. Situace		Č. VÝTISKU:
STUPEŇ PD:		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		

—*— RUŠENÁ ČÁST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PVC DN150 - DÉLKY 13,00m

—) — — KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, PVC DN150 - DÉLKY 15,00m


PŘÍSTAVBA OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ, $A_{ZAST.PL} = 14,30 \text{ m}^2$


HRANICE PARCEL

STAVEBNÍ POZEMEK / DOTČENÝ POZEMEK

ČÍSLO PARCEL

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Marek Baur	Ing. Pavel Menšík
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – 2. únikové schodiště	
STAVBA:	
INVESTOR:	CAMPANELLA, z.s., Vělopolská 238, 737 01 Český Těšín-Horní Žukov,






LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA

- NOVÉ KONSTRUKCE



MĚŘÍTKO 1:75



Tato dokumentace je určena pro vydání povolení ke stavbě a nenahrazuje realizační dokumentaci. Projektant nenes odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel. Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Marek Baur	Ing. Pavel Menšík
STAVBA:	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ – 2. únikové schodiště
INVESTOR:	CAMPANELLA, z.s., Vělopolská 238, 737 01 Český Těšín-Horní Žukov,

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

STATICKÉ POSOUZENÍ

Ing.
Martin
Wünsche



Podpis Ing. Martin Wünsche
DN: cn=Ing. Martin Wünsche, c=CZ,
o=Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve
stavebnictví, ou=0012981,
email=martin.wunsche@icloud.com
Datum: 2024.09.17 08:13:16 +02'00'

Identifikační údaje stavby a stavebníka

Místo stavby	kat. úz.: Mosty u Českého Těšína, parc. č.: 153/1
Investor	CAMPANELLA, z.s., Vělopolská 238, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín
Stupeň PD	Statické posouzení

Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace

Zpracovatel PD	Ing. Martin Wünsche, Lípová 40, 277 45 Úžice
Zodpovědný projektant	Ing. Martin Wünsche, Lípová 40, 277 45 Úžice, ČKAIT 0012981
Datum	09/2024



Obsah

Základní koncepční řešení nosné konstrukce	3
Stanovení rozměrů hlavních nosných prvků konstrukce	4
Statický výpočet	4
Návrh a posouzení překladů nad otvory.....	4
Návrh a posouzení ocelového schodiště.....	5
Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací	11
Podmínky pro zajištění stability konstrukce	12
Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, postupů	12
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí.....	12
Seznam použitých podkladů, ČSN, odborné literatury a software	12
Normové podklady	12
Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem	13

Obsahem předloženého dokumentu je stavebně konstrukční část projektu přístavby a stavebních úprav, dle vyhlášky č.131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.

Konstrukce jsou posouzeny podle platných ČSN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.

Základní koncepční řešení nosné konstrukce

Jedná se o přístavbu únikového schodiště z ocelových prvků a provedení dvou otvorů ve svislých nosných konstrukcích.

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Ocelové prvky S235

U betonových konstrukcí je volena návrhová životnost 80 let kategorie S4. K výrobě betonu bude použit směsný cement s pomalým vývinem hydratačního tepla, množství cementu v betonu maximálně 350 kgm⁻³.

Všeobecné podmínky pro zděné konstrukce:

Otvory ve zdivu dimenze menší než 250/250 mm, resp. Ø250 mm mohou být provedeny dodatečně. Otvor musí být proveden šetrným způsobem např. odvrtáním. Dodatečný otvor nesmí být proveden v exponovaných partiích zdiva, kde by negativně ovlivnil (snížil) únosnost a použitelnost konstrukce. Provedení otvoru v blízkosti staticky exponovaných partií bude v předstihu odsouhlaseno odpovědným projektantem. Dodatečné provedení otvoru dimenze větší než 250/250 mm resp. Ø250mm bude v předstihu odsouhlaseno odpovědným projektantem. Z uvedeného důvodu je doporučeno, aby otvory větší než 250/250 mm resp. Ø250mm byly prováděny již v průběhu vyzdívání. Vazba zdiva bude přizpůsobena tak, aby splnila požadavky ČSN EN 1996-2 o provádění zděných konstrukcí. Otvory, které jsou zobrazeny v dokumentaci stavebně-konstrukčního řešení, jsou odpovědným projektantem odsouhlaseny. V opačném případě musí být otvor v předstihu odsouhlasen odpovědným projektantem. Svislé, vodorovné a šikmé drážky, niky (výklenky) ve zdivu mohou být dodatečně prováděny pouze ve smyslu článku 8.6.2 a 8.6.3 ČSN EN 1996-1-1. V člancích jsou uvedeny jejich maximální rozměry a poloha. Dodatečné provedení drážek resp. nik nad rámec uvedených článků musí být v předstihu odsouhlaseno odpovědným projektantem. Z uvedeného důvodu je doporučeno provádět drážky a niky již v průběhu vyzdívání. Vazba zdiva bude přizpůsobena, tak aby splnila požadavky ČSN EN 1996-2 o provádění zděných konstrukcí. V člancích jsou uvedeny jejich maximální rozměry a poloha. Svislé, vodorovné a šikmé drážky, niky (výklenky), které jsou zobrazeny v dokumentaci stavebně-konstrukčního řešení, jsou odpovědným projektantem odsouhlaseny. V opačném případě musí být drážky a niky v předstihu odsouhlaseny odpovědným projektantem.

Všeobecné podmínky pro železobetonové konstrukce:

Svařování betonářské výztuže bude provedeno dle ČSN EN ISO 17660-1 (Svařování - svařování betonářské oceli – část 1: Nosné svarové spoje) a ČSN EN ISO 17660-2 (Svařování - svařování betonářské oceli – část 1: Nenositelné svarové spoje) a dále podle TP 193 – Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů. Receptura betonové směsi, technologie betonáže a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu musí být v souladu s technologickým předpisem betonáže. Technologický předpis betonáže bude zpracován dodavatelem a bude předložen v předstihu tj. před zahájením prací investorovi k odsouhlasení. Technické požadavky na složky betonu, vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřování, dále požadavky pro výrobu betonu, jeho dopravu, dodávání, ukládání, ošetřování a postupy při kontrole jakosti se řídí ustanoveními ČSN EN 206-1 a kap. 18 TKP. U betonu a jeho složek musí být doloženo prohlášení o shodě včetně všech protokolů o výsledcích

zkoušek a jejich hodnocení. Specifikace typového betonu je pro jednotlivé konstrukční prvky stanovena projektovou dokumentací.

Povrchová úprava:

Ocelové konstrukce

Protikorozi ochrana OK je řešena ochranným povlakem - Nátěrové systémy (nátěry, nátěrové povlaky)

Požární ochrana konstrukcí:

Ocelové konstrukce:

Požární ochrana ocelových prvků vložených do konstrukcí objektů bude řešena primární rezistencí navrženého profilu, popř. sekundární ochranou. V projektové dokumentaci jsou navrženy profily s primární rezistencí R=15min.

Železobetonové konstrukce:

Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna primární rezistencí průřezu, tj. minimálními rozměry konstrukčních prvků a minimálním požadovaným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou dle údajů na jednotlivých výkresech.

Zděné konstrukce:

Požární odolnost zděných konstrukcí je v objektu zajištěna primární rezistencí průřezu, tj. minimálními rozměry konstrukčních prvků.

Stanovení rozměrů hlavních nosných prvků konstrukce


Viz následující statický výpočet.

PROMĚNNÉ DLOUHODOBÉ ZATÍŽENÍ (Q)			
UŽITNÉ			$g_q = 1,5$
Prostor pro shromažďování			$q_k \text{ [kN/m}^2\text{]}$
Užitné zatížení - kategorie C			5,000
CELKEM			5,000

Statický výpočet


Návrh a posouzení překladů nad otvory

Jako překlady v nosné stěně o tloušťce 450 mm bude provedena sestava 4xIPE140 z oceli S235.


Zatížení stálé (kNm ⁻²)			Kombinace zatížení		
g_k	γ_f	g_d	Únosnost	28,50	(kNm ⁻²)
10,00	1,35	13,50	Použitelnost	20,00	(kNm ⁻²)
Zatížení nahodilé (kNm ⁻²)					
q_k	γ_f	q_d			
10,00	1,5	15,00			
Zatěžovací šířka		5,00 m			
Rozpětí		1,00 m			
E	I_y	W_y	M_{ysd}	V_{sd}	Výběr profilu
MPa	mm ⁴	mm ³	kNm	kN	Ocel S235
210000	5412000	88340	17,81	71,25	Profil IPE140
M_{yrd}	83,04 kNm		>	M_{ysd}	17,81 kNm
vyhovuje			Využití 21,45 %		
A	Počet prof.	V_{sd}	Třída průřezu		1
mm ²	(ks)	kN	Typ výpočtu		plastický
1643	4	71,25			
Celkový průhyb			(1/3491)	w =	0,29 mm
Limitní průhyb			(1/1000)	w_{lim} =	1,00 mm
w =	0,29 mm		<	w_{lim} =	1,00 mm
vyhovuje			Využití 28.64 %		

Návrh a posouzení ocelového schodiště

Jako nosníky podesty budou provedeny prvky U180 z oceli S235. Jako schodnice budou provedeny prvky U200 z oceli S235. Jako sloup bude proveden prvek 2xU120 z oceli S235. jako zavětrování bude proveden prvek tyčový Ø12 mm. V místě nejvyššího sloupu bude ve výšce 2,5 m proveden ztužující rám 2xU120 z oceli S235. Nutností je kotvení konstrukce k fasádě, kotevní body viz obrázek číslo 2. Jako patka bude proveden prvek minimálně 500x1300 mm.




Obr. 1 – schéma nosné konstrukce




Obr. 2 – schéma nosné konstrukce – nakotvení do fasády

1D vnitřní síly
Hodnoty: M_y
Lineární výpočet
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)
Souřadný systém: Hlavní
Extrém 1D: Globální
Výběr: Vše




Obr. 3 – průběh ohybových momentů na konstrukci (kNm)

1D vnitřní síly
 Hodnoty: V_x
 Lineární výpočet
 Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)
 Souřadný systém: Hlavní
 Extrém 1D: Globální
 Výběr: Vše



Obr. 4 – průběh posouvajících sil na konstrukci (kN)

1D vnitřní síly
 Hodnoty: N
 Lineární výpočet
 Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)
 Souřadný systém: Hlavní
 Extrém 1D: Globální
 Výběr: Vše



Obr. 5 – průběh normálových sil na konstrukci (kN)

3D přemístění


Hodnoty: U_{total}

Lineární výpočet

Kombinace: MSP-Char (auto)

Výběr: Vše

Poloha: V uzlech s průměrováním na makro. Systém: LSS prvku sítě



Obr. 6 – průběh deformací na konstrukci (mm)

Sloup	
	Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu : $\gamma_{M0} = 1,000$ Únosnost průřezu při posuzování stability : $\gamma_{M1} = 1,000$ Únosnost oslabeného průřezu : $\gamma_{M2} = 1,250$ Průřez 2 x U(UPN) 120 Průřezová plocha: $A = 3,400E03 \text{ mm}^2$ Poloha těžiště: $y_T = 55,0 \text{ mm}$ $z_T = 60,0 \text{ mm}$ Momenty setrvačnosti: $I_y = 7,280E06 \text{ mm}^4$ $I_z = 6,035E06 \text{ mm}^4$ Průřezové moduly: $W_{y,1} = -1,213E05 \text{ mm}^3$ $W_{z,1} = 1,097E05 \text{ mm}^3$ $W_{y,2} = 1,213E05 \text{ mm}^3$ $W_{z,2} = -1,097E05 \text{ mm}^3$ Moment tuhosti v prostém kroucení: $I_k = 9,576E06 \text{ mm}^4$ Výsečový moment setrvačnosti: $I_w = 2,424E08 \text{ mm}^6$ Plastické průřezové moduly: $W_{pl,y} = 1,454E05 \text{ mm}^3$ $W_{pl,z} = 1,323E05 \text{ mm}^3$ Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu f_y : 235,0 MPa Mez pevnosti f_u : 360,0 MPa Modul pružnosti E : 210000 MPa Modul pružnosti ve smyku G : 81000 MPa
	Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 $N = -52,000 \text{ kN}$ $V_z = 0,000 \text{ kN}$ $M_y = 0,000 \text{ kNm}$ $V_y = 0,000 \text{ kN}$ $M_z = 0,000 \text{ kNm}$ $T_t = 0,000 \text{ kNm}$ $T_o = 0,000 \text{ kNm}$ $B = 0,000 \text{ kNm}^2$
Parametry vzpěru Délka dílce: 6,300 m $L_z = 6,300 \text{ m}$ $k_z = 1,000$ $L_{cr,z} = 6,300 \text{ m}$ $L_y = 6,300 \text{ m}$ $k_y = 1,000$ $L_{cr,y} = 6,300 \text{ m}$	
Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: $N = -52,000 \text{ kN}$; $M_y = 0,000 \text{ kNm}$; $M_z = 0,000 \text{ kNm}$ Posudek nejnepriznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr Y: Únosnosti: $N_R = -315,171 \text{ kN}$ $0,165 + 0,000 + 0,000 = 0,165 < 1$ Vyhovuje Vzpěr Z: Únosnosti: $N_R = -268,526 \text{ kN}$ $0,194 + 0,000 + 0,000 = 0,194 < 1$ Vyhovuje Stíhlost dílce: 149,5 Průřez vyhovuje	
VYHOVUJE	

Schodnice	
	Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu : $\gamma_{M0} = 1,000$ Únosnost průřezu při posuzování stability : $\gamma_{M1} = 1,000$ Únosnost oslabeného průřezu : $\gamma_{M2} = 1,250$ Průřez U(UPN) 200 Průřezová plocha: $A = 3,220E03 \text{ mm}^2$ Poloha těžiště: $y_T = 20,1 \text{ mm}$ $z_T = 100,0 \text{ mm}$ Momenty setrvačnosti: $I_y = 1,910E07 \text{ mm}^4$ $I_z = 1,480E06 \text{ mm}^4$ Průřezové moduly: $W_{y,1} = -1,911E05 \text{ mm}^3$ $W_{z,1} = 2,694E04 \text{ mm}^3$ $W_{y,2} = 1,911E05 \text{ mm}^3$ $W_{z,2} = -7,334E04 \text{ mm}^3$ Moment tuhosti v prostém kroucení: $I_k = 1,190E05 \text{ mm}^4$ Výsečový moment setrvačnosti: $I_\omega = 9,070E09 \text{ mm}^6$ Plastické průřezové moduly: $W_{pl,y} = 2,280E05 \text{ mm}^3$ $W_{pl,z} = 5,180E04 \text{ mm}^3$ Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu f_y : 235,0 MPa Mez pevnosti f_u : 360,0 MPa Modul pružnosti E : 210000 MPa Modul pružnosti ve smyku G : 81000 MPa
Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 $N = 0,000 \text{ kN}$ $V_z = 14,400 \text{ kN}$ $V_y = 0,000 \text{ kN}$ $T_l = 0,000 \text{ kNm}$ $T_\omega = 0,000 \text{ kNm}$ $M_y = 19,430 \text{ kNm}$ $M_z = 0,000 \text{ kNm}$ $B = 0,000 \text{ kNm}^2$	
Parametry vzpěru Délka dílce: 6,000 m $L_z = 6,000 \text{ m}$ $k_z = 0,700$ $L_{cr,z} = 4,200 \text{ m}$ $L_y = 6,000 \text{ m}$ $k_y = 0,700$ $L_{cr,y} = 4,200 \text{ m}$	Parametry klopení Součinitele uložení konců: $k_y = -$ $k_z = 1.0$ $k_\omega = 1.0$ $l_{z1} = 1,000 \text{ m}$ M_y: Tvar č.1 $l_{y1} = \text{Nezadáno}$ M_z: Tvar není
Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Posudek smyku od posouvající síly V_z: $14,400 \text{ kN} < 234,043 \text{ kN}$ Vyhovuje Vnitřní síly: $N = 0,000 \text{ kN}$; $M_y = 19,430 \text{ kNm}$; $M_z = 0,000 \text{ kNm}$ Posudek nejnepříznivější kombinace prostého tahu a ohybu: Únosnosti: $M_{y,R} = 44,568 \text{ kNm}$ $0,000 + 0,436 + 0,000 = 0,436 < 1$ Vyhovuje Střihlost dílce: 279,9 Průřez vyhovuje	

VIHOVUJE

Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací

Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat veškeré normy, předpisy a vládní nařízení, týkající se bezpečnosti práce, např. nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a z tohoto nařízení zejména: bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel stavby zpracování technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel stavby zápis.

Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypany nebo jiným způsobem zajištěny.

Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle výše uvedeného odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací, popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.

Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušování bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob.

Bourání otvorů v nosných stěnách je nutno provádět tak, že bude vysekána vodorovná drážka pro vložení ocelového překladu a to tak, aby i po vysekání drážky byla vždy minimálně ½ tl. stěny nosná. Poté bude překlad uložen v délce min 150 mm (pokud není v dokumentaci uvedeno jinak) na betonové lože C25/30 – XC1 tl. min 150 mm. Aktivaci překladu nutno provést uklínováním ocelovými klíny proti stěně nad překladem, případně vyplněním tohoto prostoru vysokopevnostní rozpínavou maltou. Po osazení a aktivaci překladu lze vybourat drážku pro vložení druhého překladu za

dodržení stejných podmínek jako u předchozího překladu (tedy délka uložení 150 mm do betonového lože, aktivace uklínováním). Při bourání otvoru šířky větší než 3,5m nutno konstrukčně podepřít zdivo nad překladem.

Podmínky pro zajištění stability konstrukce

Betonové konstrukce lze zatížit tlakem až po jejich dostatečném vytuhnutí a vytvrdnutí. Tuhost stavby je dále zajištěna charakterem jednotlivých nosných konstrukcí, jejich tuhostí a konstrukčním řešením.

Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, postupů

V konstrukci se žádné neobvyklé detaily ani postupy nevyskytují. Během provádění se musí dodržovat technická doporučení výrobce technologie.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Před zakrýváním jednotlivých nosných konstrukcí bude přizvána zodpovědná osoba k ověření správnosti provedení detailů. Především se jedná o základové konstrukce a detaily dřevěné části konstrukce krovu.

Seznam použitých podkladů, ČSN, odborné literatury a software

Normové podklady

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (normová řada)
ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
ČSN EN 1991-1-5	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
ČSN EN 1991-1-6	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
ČSN EN 1991-1-7	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
ČSN 73 0040	Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

Zakládání konstrukcí

ČSN 73 0037	Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 0039	Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení
ČSN EN 1997	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí (normová řada)
ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy
ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Betonové konstrukce	
ČSN 73 1200	Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 2401	Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 1992	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí (normová řada)
ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1992-1-2	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1992-3	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky
ČSN EN 206-1	Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 73 6180	Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu
Zděné konstrukce	
ČSN 73 1102	Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
ČSN EN 1996	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí (normová řada)
ČSN EN 1996-1-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN EN 1996-1-2	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1996-2	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
ČSN EN 1996-3	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
Stavební konstrukce – výkresy	
ČSN EN 22553	Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech
ČSN 01 3481	Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766	Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN 01 3483	Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy kovových konstrukcí
ČSN 01 3489	Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
ČSN ISO 128-23	Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
ČSN ISO 129-1	Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Tento dokument byl zpracován s největší péčí a s využitím nejnovějších odborných informací a znalostí. Veškerá zákonná i hmotná odpovědnost při nerespektování výše uvedeného, se přenáší na realizační firmu.

PŘÍLOHA 3
HARMONOGRAM

	Fáze plnění	Termín plnění
	Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště
1.	Předběžné převzetí Částí díla:	
1.1	Výrobní dokumentace	do 3 týdnů od převzetí staveniště
1.2	Kanalizační přípojky	do 5 týdnů od převzetí staveniště
1.3.a.	Únikové schodiště	do 12 týdnů od převzetí staveniště
1.3.b.	Stavební úpravy	do 10 týdnů od převzetí staveniště
1.3.c.	Montáž	do 12 týdnů od převzetí staveniště
1.3.d.	Základové betonové patky	do 9 týdnů od převzetí staveniště
1.3.e.	Protipožární dveře	do 9 týdnů od převzetí staveniště
1.3.f.	Potrubí	do 5 týdnů od převzetí staveniště
2	Finální převzetí Díla	do 3 měsíců od předání staveniště

PŘÍLOHA 4

CENA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

[Tato příloha je obsažena v separátním dokumentu.]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ - 2.únikové schodiště

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 7. 2025
Zadavatel:		IČ:	26601559
Campanela z.s.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25399063
KONSTRUKTIAL s.r.o.		DIČ:	CZ25399063
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 245 414,23
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 245 414,23	261 536,99
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 506 951,22

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	Přístavba a stavební úpravy MŠ - 2.únikové schodiště		
Místo:		Datum:	25. 7. 2025
Zadavatel:	Campanela z.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	KONSTRUKTIAL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 245 414,23	1 506 951,22
CT-CAMPAN ELA-2501	Přístavba a stavební úpravy MŠ - 2.únikové schodiště	1 245 414,23	1 506 951,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy MŠ - 2.únikové schodiště

Objekt:

CT-CAMPANELA-2501 - Přístavba a stavební úpravy MŠ - 2.únikové schodiště

Místo:

Český Těšín

Datum:

25. 7. 2025

Zadavatel:

Campanella z.s.

Projektant:

Ing.Marek Baur

Zhotovitel:

KONSTRUKTIAL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 245 414,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

273 040,63

D 1

Zemní práce

16 740,18

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	12,000	166,00	1 992,00
2	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	3,250	2 630,00	8 547,50

VV

0,5*0,5*1,3*7

2,275

VV

1,5*0,5*1,3

0,975

VV

Součet

3,250

3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,250	139,00	451,75
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	3,250	128,00	416,00
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,250	302,00	981,50
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,250	383,00	1 244,75
7	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,250	250,00	812,50
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,500	342,00	2 223,00

VV

3,25*2 "Přepočtené koeficientem množství

6,500

VV

Součet

6,500

9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,250	21,90	71,18
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 2

Zakládání

35 007,58

10	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,413	4 460,00	15 221,98
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV

3,25*1,05

3,413

VV

Součet

3,413

11	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,098	56 700,00	5 556,60
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

VV

3,25*0,03

0,098

VV

Součet

0,098

12	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	9,000	1 350,00	12 150,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV

0,5*4*7*0,5

7,000

VV

(1,5+1,5+0,5+0,5)*0,5

2,000

VV

Součet

9,000

13	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	9,000	231,00	2 079,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

10 667,50

14	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,210	13 400,00	2 814,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------

VV

1,35*0,5*0,15

0,101

VV

1,45*0,5*0,15

0,109

VV

Součet

0,210

15	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,139	56 500,00	7 853,50
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

VV

"ipe 140"

VV

1,3*4*12,9*0,001

0,067

VV

1,4*4*12,9*0,001

0,072

VV

Součet

0,139

D 5

Komunikace pozemní

5 388,00

16	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	449,00	5 388,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 842,42			
17	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,374	1 040,00	11 828,96
	VV		"včetně opravy větší fasády"				
	VV		(0,3+0,5+0,3)*(2,02+0,9+2,02)		5,434		
	VV		(0,3+0,5+0,3)*(2,2+1+2,2)		5,940		
	VV		Součet		11,374		
18	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	100,000	23,60	2 360,00
19	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	100,000	36,60	3 660,00
20	K	619991021	Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	100,000	6,84	684,00
21	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	23,680	242,00	5 730,56
	VV		(0,9+0,9+2,02+2,02)*2		11,680		
	VV		(1+1+2+2)*2		12,000		
	VV		Součet		23,680		
22	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,900	831,00	1 578,90
	VV		"do 100mm"				
	VV		0,9*0,5*2		0,900		
	VV		1*0,5*2		1,000		
	VV		Součet		1,900		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 440,17			
23	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000	3 720,00	3 720,00
24	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	60,000	455,00	27 300,00
25	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000	2 130,00	2 130,00
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	69,00	1 380,00
27	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	91,30	1 826,00
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,000	146,00	11 680,00
29	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	5,170	197,00	1 018,49
	VV		"přířezání s každé strany do 10cm"				
	VV		(0,9+2,02+2,02)*0,5		2,470		
	VV		(1+2,2+2,2)*0,5		2,700		
	VV		Součet		5,170		
30	K	971035561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm	m3	2,104	3 520,00	7 406,08
	VV		0,9*2,12*0,5		0,954		
	VV		1*2,3*0,5		1,150		
	VV		Součet		2,104		
31	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,400	331,00	2 780,40
	VV		1,35*3		4,050		
	VV		1,45*3		4,350		
	VV		Součet		8,400		
32	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	36,000	728,00	26 208,00
	VV		3*2*2*2		24,000		
	VV		3*2*2		12,000		
	VV		Součet		36,000		
33	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm	m	20,680	1 750,00	36 190,00
	VV		(0,9+2,02+2,02)*2		9,880		
	VV		(1+2,2+2,2)*2		10,800		
	VV		Součet		20,680		
34	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	3,800	314,00	1 193,20
	VV		0,9+0,9		1,800		
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		3,800		
35	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	12,000	134,00	1 608,00
D 997			Přesun sutě	27 775,54			
36	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	7,891	1 750,00	13 809,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	39,455	107,00	4 221,69
	VV		7,891*5 "Přepočtené koeficientem množství"		39,455		
	VV		Součet		39,455		
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,891	301,00	2 375,19
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,019	13,10	930,35
	VV		7,891*9 "Přepočtené koeficientem množství"		71,019		
	VV		Součet		71,019		
40	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	7,891	816,00	6 439,06
D 998 Přesun hmot							27 179,24
41	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	12,188	2 230,00	27 179,24
D PSV Práce a dodávky PSV							849 373,60
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							7 960,42
42	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	3,000	57,00	171,00
43	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojené lisováním D 18x1,2 mm	m	13,000	442,00	5 746,00
	VV		1,5*2+2,5*2*2		13,000		
	VV		Součet		13,000		
44	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	60,000	26,40	1 584,00
45	K	733291903	Propojení potrubí při opravě D 18x1 mm	kus	2,000	212,00	424,00
46	K	998733122	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008	3 920,00	31,36
47	K	998733129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,008	508,00	4,06
D 767 Konstrukce zámečnické							748 443,43
48	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlení	kus	1,000	4 740,00	4 740,00
49	M	55341342	dveře jednokřídlé Al max rozměru otvoru 2,42m2 protipožární EI30 C DP3	m2	2,200	28 400,00	62 480,00
	VV		1*2,2		2,200		
	VV		Součet		2,200		
50	K	767649191	Montáž dveřního hydraulického samozavírače	kus	1,000	343,00	343,00
51	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 330,00	1 330,00
52	K	767649197	Montáž panikového kování dveří jednokřídlých	kus	1,000	2 240,00	2 240,00
53	M	54914134	kování bezpečnostní madlo/klika RC4	kus	1,000	5 080,00	5 080,00
54	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	48,000	292,00	14 016,00
	VV		"kotvení" 48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
55	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	2 835,000	130,00	368 550,00
	VV		"výroba OK"				
	VV		2700*1,05		2 835,000		
	VV		Součet		2 835,000		
56	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	2 835,000	62,00	175 770,00
	VV		"montáž schodiště hmotnost včetně svarů"				
	VV		2700*1,05		2 835,000		
	VV		Součet		2 835,000		
57	M	553001	Dodávka materiálu OK schodiště včetně zábradlí	kg	2 835,000	35,00	99 225,00
	VV		2700*1,05		2 835,000		
	VV		Součet		2 835,000		
58	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,239	4 050,00	13 117,95
59	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	3,239	479,00	1 551,48
D 776 Podlahy povlakové							3 335,75
60	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1,000	17,30	17,30
61	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1,000	44,80	44,80
62	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1,000	91,40	91,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,000	288,00	288,00
64	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	2,000	383,00	766,00
65	M	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	2,000	675,00	1 350,00
66	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	3,000	91,30	273,90
67	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	4,000	85,60	342,40
68	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	4,000	34,60	138,40
69	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,015	1 390,00	20,85
70	K	998776129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,015	180,00	2,70
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							4 584,00
71	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	48,000	26,70	1 281,60
72	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	48,000	48,80	2 342,40
73	K	784221157	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu náročném	m2	48,000	20,00	960,00
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							85 050,00
74	K	789421542	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II ZnAl 150 µm	m2	85,050	1 000,00	85 050,00
VV			2700*1,05*0,001*30		85,050		
VV			Součet		85,050		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							24 000,00
75	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	48,000	500,00	24 000,00
VV			"vypuštění a napuštění systému" 24		24,000		
VV			"topná zkouška" 24		24,000		
VV			Součet		48,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							99 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							49 000,00
76	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
77	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
78	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
79	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby - dílenská dokumentace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
80	K	013334000	Prováděcí rozpočet	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							20 000,00
81	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
82	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							30 000,00
83	K	041203000	Technický dozor investora	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
84	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

PŘÍLOHA 5
POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

[Tato příloha je obsažena v separátním dokumentu.]



PŘÍLOHA 6

EVIDENCE PODDODAVATELŮ

[Tato příloha je obsažena v separátním dokumentu.]

Příloha – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu ZSU-500/20

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen „ZSU“) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1 – Další vyluky z pojištění

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- provozováním **zastaváren, heren** (hazardní hry, výherní automaty), **non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu, horolezeckého a lezeckého sportu** a obdobných aktivit,
- provozováním a pořádáním **cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato vyluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- činností **kaskadérů**,
- porušováním integrity lidské kůže**; tato vyluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů**,
- činností **agentury práce**,
- směnářskou činností**,
- hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

Článek 2 – Další vyluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, informační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací (vč. zeměměřické), výzkumné, překladatelské, zadavatelské, organizační** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- výsledky **zkušební, kontrolní (vč. korekční) a revizní** činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- činností spočívající v **zastupování, zprostředkování či obstarání, ve správě majetku a jiných finančních hodnot**,
- poskytováním **softwaru**, zpracováním a poskytováním **dat a informací**,
- poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- obchodem s **léčivými**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- prováděním **geologických prací**,
- úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** apod. (tato vyluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),
- obchodem s **erotickým zbožím**.

Článek 3 – Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimitu),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do sublimitu **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění; pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.

Článek 4 – Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapaalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí**, provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**,
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí**,
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou**

poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do sublimitu **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.

- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly** a dalšími **motorovými dopravními prostředky**, včetně jejich **součástí a příslušenství**,
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot**,
 - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu**,
 - d) poskytováním **technických služeb**,
 - e) provozováním **útulků** a jiných obdobných **zařízení pečujících o zvířata**

poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán.

- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) maximálně do výše **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán.

Článek 5 – Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:

- a) způsobenou v souvislosti s činností spočívající ve **výstavbě a následném prodeji nemovitostí** či v **nákupu a prodeji nemovitostí**,
- b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti(-í)** nebo
- c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti(-í)**,

vztahuje se takové pojištění odchýlně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze těch nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.

2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:

- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
- b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou **proti živelním pojistným nebezpečím**.

Pro účely pojištění v rozsahu písm. b) se za pojištěného považuje vlastník nemovitosti, a to i případě, že je odlišný od pojištěného pro účely pojištění odpovědnosti za újmu uvedeného v pojistné smlouvě.

3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**, se odchýlně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.

4) Odchýlně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci („sublimit“), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

Článek 6 – Rozhodný rozsah pojištění

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.

2) V případě újmy způsobené vadou výrobku se za okamžik příčiny vzniku újmy považuje okamžik, kdy byl konkrétní výrobek, který způsobil újmu, pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.



Číslo návrhu pojistné smlouvy

8603296560

8603296560

Návrh pojistné smlouvy – pojištění podnikatelů TREND**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

a

KONSTRUKTIAL s.r.o.

IČO: 25399063

se sídlem: Ostravice 187, 73914 Ostravice

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 18593

(dále jen „**pojistník**“)

zastupuje: Ing. Tomáš Wunsch, jednatel

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

Kontaktní údaje:

- mobilní telefon: 739442688
- e-mail: tomas.wunsch@konstruktial.cz

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednánými pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. POJIŠTĚNÝ

Pojištěným je pojistník.

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Předmět činnosti pojištěného je ke dni uzavření této smlouvy vymezen v následujících dokumentech:

- výpis z obchodního rejstříku ze dne 19. 5. 1998

3. DOKUMENTY K POJISTNÉ SMLouvĚ

Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojištné smlouvy a následující pojištné podmínky / smluvní ujednání:

VPP P-100/14 – Všeobecné pojištné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

a dále:

Zvláštní pojištné podmínky

- **ZPP P-600/14** – pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojištné podmínky

- **DPP P-205/14** – upravující způsoby zabezpečení

Smluvní ujednání uvedená v příloze této smlouvy

- **ZSU-500/20** – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

- **Počátek pojištění: 23. 10. 2021**

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojištného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojištný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojištného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojištného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

- **Pojištění však zanikne nejpozději k 22. 10. 2031** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2. MÍSTO, ZPŮSOBY, PŘEDMĚTY A DRUHY POJIŠTĚNÍ

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 POJIŠTĚNÉ SUBJEKTY

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na subjekty uvedené v článku 1, odstavci 1 této smlouvy.

1.2 HLAVNÍ ČINNOSTI A VÝŠE HRUBÝCH PŘÍJMŮ

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojištnou smlouvou, pojištnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Více oborů činnosti

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na hrubých ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- silniční motorová doprava (ne odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem motorových vozidel a/ nebo při přepravě)
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojištění plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč**, jsou uvedeny v **ZSU-500/20**, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

Mezi činnosti ve vztahu, k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- silniční motorová doprava (ne odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem motorových vozidel a/ nebo při přepravě)

kteřá je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Hrubé roční příjmy

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **do 10 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů nad částku **12 000 000 Kč**

1.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

Územní platnost:	Česká republika			
Rozsah pojištění	Limit pojištění plnění	Sublimit pro výrobek*	Spoluúčast	Roční pojistné
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání .	5 000 000 Kč	v rámci limitu pojištění plnění	2 500 Kč	6 108 Kč

* sublimitem pro výrobek se rozumí sublimit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

1.4 PŘEHLED SJEDNANÝCH PŘIPOJIŠTĚNÍ

Územní platnost:		Česká republika			
Kód	Rozsah	Horní hranice plnění		Spoluúčast	Roční pojistné
Z	Újma způsobená na movité věci převzaté nebo užívané včetně převzatých motorových vozidel	sublimit:	100 000 Kč	1 000 Kč	720 Kč
G	Regresy nákladů orgánů zdravotního a nemocenského pojištění	sublimit:	200 000 Kč	1 000 Kč	144 Kč
P	Odpovědnost z provozu pracovních strojů	navýšení sublimitu o:	300 000 Kč	2 500 Kč	1 440 Kč

1.5 DEFINICE SJEDNANÝCH PŘIPOJIŠTĚNÍ

Přípojištění Z

Přípojištění "Z" se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- užívaných motorových vozidlech,
- převzatém zvířeti.
- převzatých motorových vozidlech, pokud je pojištěný nepřevzal proto, aby na nich provedl objednanou činnost (např. opravu), ale proto, aby pro osobu, od které je převzal, provedl objednanou činnost (splnil závazek) s jejich pomocí, jako prostředku k provedení objednané činnosti.

Převzaté motorové vozidlo

Přípojištění se vztahuje také na povinnost nahradit újmu na motorovém vozidle, které pojištěný převzal za tím účelem, aby na něm provedl objednanou činnost (např. opravu).

Přípojištění se vztahuje také na povinnost nahradit újmu na motorovém vozidle, které pojištěný převzal, aby na něm provedl objednanou činnost, pokud újma na takovém vozidle byla způsobena:

- a) v souvislosti s provozem motorových vozidel (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14);
- b) v době, kdy pojištěný takové vozidlo oprávněně přepravuje za tím účelem, aby na něm mohl provést objednanou činnost, na kterou se vztahuje pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou a která sama nespočívá v přepravě vozidla (např. přeprava

vozidla z místa bydliště objednatele či z místa dopravní nehody do provozovny pojištěného za účelem provedení opravy vozidla).

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění ze škodných událostí vzniklých v souvislosti s přepravou převzatého poškozeného vozidla, pokud pojištěný před převzetím vozidla neprovedl takové zdokumentování rozsahu poškození vozidla (např. fotografickým či filmovým záznamem), na jehož základě bude možné v případě škodné události určit rozsah, v němž bylo vozidlo poškozeno před jeho převzetím pojištěným.

Z rozšíření připojištění v rozsahu uvedeném v písm. a) a b) poskytne pojistitel plnění do výše sublimitu sjednaného pro připojištění "Z", maximálně však do 1 000 000 Kč z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci sublimitu sjednaného pro připojištění "Z".

Pokud ke škodě došlo při dopravní nehodě, je podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění splnění povinností ve vztahu k oznámení dopravní nehody, případně sepsání záznamu o dopravní nehodě vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. V případě, že z právních předpisů nevyplývá povinnost oznámit dopravní nehodu policii nebo sepsat společný záznam o dopravní nehodě, je pojištěný povinen zabezpečit dostatečné důkazy o okolnostech, místě vzniku a rozsahu škody (např. fotografickým či filmovým záznamem).

Ztráta klíče

Pojistitel poskytne z tohoto připojištění nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 v případě pojistné události spočívající v povinnosti pojištěného poskytnout náhradu újmy způsobené ztrátou či odcizením klíče příp. obdobného nástroje sloužících k řádnému uzamykání a odemykání (dále jen "klíč"), který pojištěný převzal nebo jej oprávněně užívá v souvislosti s činností, ve vztahu k níž je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu, také náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených k odvrácení nebezpečí zneužití klíče k neoprávněnému vniknutí do uzamčeného objektu (prostoru) na:

- a) výměnu stávající vložky (vloček) zámku za vložku stejného či srovnatelného typu, včetně nákladů na pořízení klíčů k nové vložce v množství, v jakém existovaly k vložce vyměňované, nebo
- b) přenastavení vložky a vyrobení nových klíčů té úrovně klíčového systému (např. systému generálního klíče), do které patří ztracený/ odcizený klíč, v množství, v jakém k vložce existovaly před ztrátou či odcizením klíče, pokud je takové řešení technicky možné, nebo
- c) překódování/ přeprogramování zamykacích mechanismů či jejich příslušenství, pokud je takové řešení technicky možné.

Přichází-li v úvahu více možností řešení uvedených pod písm. a) až c), uhradí pojistitel náklady pouze na nejhospodárnější (nejlevnější) z nich.

Náhrada nákladů uvedených pod písm. a) až c) se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako náhrada újmy a platí pro ni přiměřeně podmínky vztahující se k odpovědnosti za újmu.

Na úhradu nákladů uvedených pod písm. a) až c) poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše 10 % sublimitu pro připojištění "Z", maximálně však 30 000 Kč z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci sublimitu sjednaného pro připojištění "Z"; výše plnění za tyto náklady současně nepřesáhne výši sublimitu sjednaného pro připojištění "Z".

Zabezpečení

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.

Horní hranice plnění

Na úhradu všech pojistných událostí z připojištění "Z" vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu pro toto připojištění.

Připojištění G

Připojištění "G" se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Horní hranice plnění:

Na úhradu všech pojistných událostí z připojištění "G" vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu pro toto připojištění.

Připojištění P

Připojištěním "P" se zvyšuje sublimit pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj (dále jen "pojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje") uvedený v čl. 3 odst. 3) písm. b) ZSU-500/20:

- zvýšení sublimitu o částku: 300 000 Kč,
- celková výše sublimitu pro pojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje: 800 000 Kč,
- spoluúčast je shodná se spoluúčastí pro základní pojištění;

ČLÁNEK 3. VÝŠE A PLATBA POJISTNÉHO

1. Pojistné:

Pojistné nebezpečí	Roční pojistné
Pojištění odpovědnosti za újmu – základní	6 108 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění	2 304 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	8 412 Kč

2. Slevy:

Typ slevy	Výše slevy
Sleva za délku pojistného období	5 %
Jiná sleva / přírážka	5 %
Celkem sleva / přírážka	10 %

3. Pojistné po slevách:

Celkové roční pojistné po úpravě **7 571 Kč**

4. Pojistné období:

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím v délce 12 měsíců.

5. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

- k 23. 10.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603296560

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 4. HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

ČLÁNEK 5. PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro klienta a informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty

... tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.

5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele.

6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést: **n6tetn3** a do pole "Číslo smlouvy" uvést: **8603296560**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
- zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ SOUHLASÍM ☒ NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1 Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2 Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3 Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat

elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojišťitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojištěný právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojišťitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒.

3.4 Povinnost pojištěného informovat třetí osoby

Pojištěný se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojištěného, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.5 Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojištěného

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojištěného bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojišťitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojišťitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojištěného bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojišťitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.6 Uzavřením pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Návrh pojišťitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojištěným přijat v termínu určeném pojišťitelem. Nabídku může pojištěný přijmout výhradně včasným zaplacením pojistného za první pojistné období (případně jednorázového pojistného), tj. zaplacením nejpozději v termínu určeném v Pokynech k návrhu pojistné smlouvy a též v průvodním e-maile, které byly pojištěníkovi doručeny společně s nabídkou. Pojištěný však souhlasí s tím, aby pojišťitel přijal a použil na úhradu prvního pojistného i platbu zaslano pod variabilním symbolem určeným pojišťitelem, která bude vyšší než částka pojistného za první pojistné období (případně jednorázového pojistného) stanovená v nabídce. Pojistná smlouva bude uzavřena i včasným zaplacením této vyšší částky.

2. Pojišťitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

ČLÁNEK 8.

UPOZORNĚNÍ POJIŠTITELE DLE § 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojišťitel upozorní pojištěného (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Tato smlouva obsahuje přílohy:

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

Datum vzniku návrhu Pojistné smlouvy:

22. 10. 2021

Termín stanovený pojišťitelem pro přijetí návrhu pojistné smlouvy:

15 dní od vzniku návrhu pojistné smlouvy

Marným uplynutím uvedeného termínu návrh pojistné smlouvy zaniká.

Poslední den termínu pro přijetí návrhu pojistné smlouvy:

6. 11. 2021

Tento návrh pojistné smlouvy lze přijmout výhradně zaplacením pojistného za první pojistné období.

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Dagmar Kričfalušiová

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: 9930022455

IČO: 60807679

Telefonní číslo: +420739521528

E-mail: dagmar.kricfalusiova@kooperativa.cz ↕



Jiří Sýkora
Člen představenstva



Mgr. Filip Král
Člen představenstva

Příloha – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu ZSU-500/20

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen „ZSU“) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1 – Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- provozováním **zastaváren, heren** (hazardní hry, výherní automaty), **non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu, horolezeckého a lezeckého sportu** a obdobných aktivit,
- provozováním a pořádáním **cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- činností **kaskadérů**,
- porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů**,
- činností **agentury práce**,
- směnárenskou činností**,
- hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

Článek 2 – Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, informační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací (vč. zeměměřické), výzkumné, překladatelské, zadavatelské, organizační** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- výsledky **zkušební, kontrolní (vč. korekční) a revizní** činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasičích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- činností spočívající v **zastupování, zprostředkování či obstarání, ve správě majetku a jiných finančních hodnot**,
- poskytováním **softwaru**, zpracováním a poskytováním **dat a informací**,
- poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- obchodem s **léčivými**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**, poskytováním **kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- prováděním **geologických prací**,
- úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** apod. (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),
- obchodem s **erotickým zbožím**.

Článek 3 – Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojišťnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do sublimitu **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění; pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.

Článek 4 – Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí**, provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**,
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí**,
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou**poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do sublimitu **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,**
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot,**
 - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,**
 - d) poskytováním **technických služeb,**
 - e) provozováním **útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata**poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán.
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) maximálně do výše **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán.

Článek 5 – Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:

- a) způsobenou v souvislosti s činností spočívající ve **výstavbě a následném prodeji nemovitostí** či v **nákupu a prodeji nemovitostí**,
- b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitostí(-í)** nebo
- c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitostí(-í)**,

vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze těch nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.

2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:

- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
- b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou **proti živelním pojistným nebezpečím**.

Pro účely pojištění v rozsahu písm. b) se za pojištěného považuje vlastník nemovitosti, a to i případě, že je odlišný od pojištěného pro účely pojištění odpovědnosti za újmu uvedeného v pojistné smlouvě.

3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.

4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci („sublimit“), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy **proti živelním pojistným nebezpečím** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

Článek 6 – Rozhodný rozsah pojištění

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.

2) V případě újmy způsobené vadou výrobku se za okamžik příčiny vzniku újmy považuje okamžik, kdy byl konkrétní výrobek, který způsobil újmu, pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

PODPISOVÁ STRANA

V

Dne.....

CAMPANELLA, z.s.

jméno:

funkce:

V České Těšíně dne 28.7.2025



jméno:

funkce: PŘEDSEDKYL

SPOLKU

CAMPANELLA, z.s.

Václavská 238, 737 01 Český Těšín

IČO: 266 01 559, DIČ: CZ26601559

e-mail: os.campanella@seznam.cz

V Ostravici dne 25.7.2025

KONSTRUKTIAL s.r.o.

KONSTRUKTIAL s.r.o.

739 14 Ostravice 18

IČO: 25399063

jméno: Ing. Tomáš Wunsch

funkce: jednatel