

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace šaten	Číslo SO/PS/ / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **nabytím účinnosti dne 7.5.2025**

Objednatel: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818, 733 01, Karviná – Hranice

Zhotovitel: JaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, 70300

TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Přílohy: Rozpočet	Počet paré: 1 x JaTu stavby s.r.o. 2 x Střední průmyslová škola Karviná, p.
--------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

1. Na základě požadavku objednatele bude proveden obklad stěn pod pásovými okny keramickým obkladem

2. po odbourání šatnových klecí a demontáži osvětlení byl zjištěn stav omítky stropu a bylo dohodnuto, že s ohledem na akustiku nebudou prováděny opravy omítek, ale bude proveden nový akustický podhled

3. Na základě požadavku objednatele budou na vytápění doplněny uzavírací ventily

4. provedení objektového dilatačního profilu, který není součástí smluvního rozpočtu

jedná se o změnu dle § 222, odst. 4 zákona o ZVZ

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-67 409,89	-1,43%	462 678,04	9,81%	395 268,15

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	jméno	Ing. Arch. Jan Tulinger	datum	23.07.2025	podpis	
Objednatel:	jméno	Mgr. Radka Klotková	datum	23.07.2025	podpis	
TDS :	jméno	Barbora Kyšková	datum	23.07.2025	podpis	
AD :	jméno	Ing. Vladimír Slonka	datum	23.07.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------