

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace šaten	Číslo SO/PS/ / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **nabytím účinnosti dne 7.5.2025**

Objednatel: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818, 733 01, Karviná – Hranice

Zhotovitel: JaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, 70300

TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Přílohy: Rozpočet	Počet paré: 1 x JaTu stavby s.r.o. 2 x Střední průmyslová škola Karviná, p.
--------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

1. Dlažba 300/300 mm, protiskluz R9 bude nahrazena dlažbou 600/600, protiskluz R10B bez navýšení ceny díla, dlažba 600/600 je jedná se o změnu dle § 222, odst. 7 zákona o ZVZ

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-386 454,12	0,00%	386 454,12	0,00%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	jméno Ing. Arch. Jan Tulinger	datum 23.07.2025	podpis 
Objednatel:	jméno Mgr. Radka Klotková	datum 23.07.2025	podpis 
TDS :	jméno Barbora Kyšková	datum 23.07.2025	podpis 
AD :	jméno Ing. Vladimír Slonka	datum 23.07.2025	podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------