

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 218/130/2024 uzavřené dne 08.07.2024

Smluvní strany

Objednatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
se sídlem:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO:	26000202
DIČ:	CZ260000202
Zástupce:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Č. účtu:	78-8883900227/0100
ID datové schránky:	dn9ff92
dále též jako „objednatel“ nebo „ONN a.s.“	

Zhotovitel	PRISPO s. r. o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48585	
se sídlem:	Polská 375, 54701 Náchod
IČO:	13997220
DIČ:	CZ13997220
Zástupce:	Ing. Petrem Chobotským – jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Č. účtu:	xxxxxxxxx
ID datové schránky:	npruha9
dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“	

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod a.s. – PD a autorský dozor**“ (dále jen dodatek).

I. Předmět dodatku

- Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 1, článku III., odst. 1 a článku V., odst. 2 smlouvy o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zvýšením projekčních prací, tzv. vícepráce a méněpráce:
 - jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající v projekční práci a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ.
 - vícepráce: + 30.000,00 Kč bez DPH
- Celková smluvní cena se tedy **zvýšuje o částku: 30.000,00 Kč bez DPH.**
- Předmětem tohoto dodatku je navýšení víceprací, předmět plnění je rozšířen o požadavek na vyhotovení o dalších minimálně 7 návrhů (variant) dispozičního řešení endoskopického oddělení. Zhotovitel je povinen vyhotovit celkem minimálně 10 návrhů (variant) dispozičního řešení endoskopického oddělení.

II. Vymezení rozsahu změny

- Článek III., bod 1, odstavce 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Předmětem díla bude zaměření a zakreslení stávajícího stavu a posouzení stávajícího dispozičního řešení provozu endoskopického centra. Z tohoto posouzení budou vycházet minimálně 10 (variant), z těchto variant bude vybráno finální řešení pro zpracování PD.

Cena bez DPH za rozšíření plnění činní:	30.000,- Kč
DPH:	6.300,- Kč

Cena včetně DPH:

36.300,- Kč

Celková cena díla po zpracování tohoto dodatku činí:

Cena bez DPH: 900.000,- Kč

DPH: 189.000,- Kč

Cena včetně DPH: 1.089.000,- Kč

[slovy: jeden milion osmdesát devět tisíc korun českých]

3. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a. s, který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 218/130/2024 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží jedno vyhotovení. Podepsaný dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu po podpisu Dodatku. V případě Dodatku vyhotoveného v elektronické podobě, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera.

V Náchodě, dne 31.7.2025

V Náchodě, dne 31.7.2025

.....
RNDr. Bc. Jan Mach

Předseda správní rady

Oblastní nemocnice Náchod a. s.

.....
Ing. Petr Chobotský

Jednatel společnosti

PRISPO s. r. o.