

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM2500000078
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41, Praha 4
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Jiří Dohnal, radní MČ Praha 11
zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Miroslav Zábranský,
vedoucí Odboru správy majetku

Zhotovitel: MIJAPO s.r.o.
se sídlem: Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves
IČO: 07890711
DIČ: CZ07890711
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA
zástupce pro jednání ve věcech technických: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.02.2025 Smlouvu o dílo č. SM2500000078 na „**Celková oprava kamenných dlažeb vstupu 1.NP a prostoru 2.NP v objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP**“. Zhotovitel bude podle této Smlouvy jménem Objednatele na jeho účet za sjednanou úplatu vykonávat **výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS a BOZP“)** pro celkovou opravu kamenných dlažeb v objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4.
- 2.2. Vzhledem k technologii vícestupňového opakovaného broušení byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM2500000010 Celková oprava kamenných dlažeb vstupu 1.NP a prostoru 2.NP objektu C, Nad Opatovem 2140, Praha 4, kterým se prodlužuje termín zhotovení díla o 30 dnů. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě smlouvy o dílo č. SM2500000078 v jejich čl. 6 – Doba plnění a čl. 7 - Úplata

3. Předmět dodatku

- 3.1 V článku 6 Smlouvy se text odstavce 6.1 ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění:
6.1 Předpokládaná doba plnění je po dobu 11 týdnů a dvou dnů.
- 3.2 V článku 7 Smlouvy se text odstavce 7.1 ruší a nahrazuje novým textem následujícího

znění:

7.1 Sjednaná odměna za činnost koordinátora BOZP a výkon TDS podle této smlouvy, odpovídající předpokládanému rozsahu prováděné činnosti činí:

Cena bez DPH	122 530,60 Kč (slovy: jedno sto dvě stě dvacet dva tisíc pět set třicet korun českých a šedesát haléřů)
Výše DPH (21%)	25 731,43 Kč (slovy: dvacet pět tisíc sedm set třicet jedna korun českých a čtyřicet tři haléřů)
Cena vč. DPH	148 262,03 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých a 3 haléře)

V případě změny způsobu uplatňování DPH bude k odměně bez DPH připočtena DPH podle aktuální sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SM2500000078, včetně jejích příloh a dodatků, zůstávají v platnosti tak, jak byly původně sjednány.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto Dodatku schválila RMČ usnesením 0537/15/R/2025 ze dne 12-05-2025 a k jeho podpisu je oprávněn Jiří Dohnal, radní MČ Praha 11, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Praha, 24-07-2025

24-07-2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

...

Jiří Dohnal
radní MČ Praha 11

Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA, jednatel
MIJAPO s.r.o.