

Dodatek č. 1



ke smlouvě o dílo „Oprava MK ul. Jana Fibicha“, uzavřené dne 18. 7. 2017 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Ing. Luděk Bernard, OISMaP
tel.: + 420 546 419 451, e-mail: bernard@muiv.cz
(dále jen *objednatel*)

a

COLAS CZ:

IČO: 26177005
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupené: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava,
dle plné moci
bankovní spojení: 
č. ú.: 
Společnost je vedená v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva o dílo z důvodu změny rozsahu zakázky vyvolané změnou materiálu oproti původní projektové dokumentaci. Jedná se o změnu rozsahu díla vyvolanou požadavkem objednatele.

Cena se dále upravuje o vícepráce, které vznikly z důvodu nevyhovujících zátěžových zkoušek pláně - je provedena změna podkladních vrstev komunikace (místo štěrkodrtě bude provedeno KSC 15 v celé ploše).

Z důvodu předem neuvažované přeložky STL plynovodu byly provedeny výkopové práce, které nebyly součástí původního soupisu prací.

Více viz. Příloha č. 1.

II.

Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o částku 641 990,- Kč.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je **3 737 490,- Kč** (slovy: třímilionysedmsetřicetsedmtisícčtyřistadevadesát korun českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH	3 095 500,- Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	641 990,- Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>3 737 490,- Kč</u>
DPH 21%	784 873,- Kč
Cena díla vč. DPH	4 522 363,- Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

V Ivančicích dne: 11. 8. 2017

V Modřicích dne: 17. 8. 2017

.....
za objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Armutidis
manažer regionu Jižní Morava

Příloha č. 1 Cenová nabídka víceprací, zpracovaná zhotovitelem

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 18, bod 12, konané dne 9. 8. 2017.