


999/2020/2021




PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 325105009.									
Poskytovatel Lesy České republiky, s.p. Se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451 Ke smluvnímu jednání pověřen:  a dále  příslušné LS na adrese Opavská 97, Vítkov 749 01	Nabyvatel Chodská lesní s.r.o. se sídlem Milavče 94, Domažlice 34401 IČ: 07873832 DIČ: CZ07873832 Jednající: Ing. Aleš Vondrovic Ke smluvnímu jednání pověřen: Ing. Aleš Vondrovic								
Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 325105009 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:									
<table border="1"> <tr> <td>1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:</td> <td>31.7.2025</td> </tr> <tr> <td>2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:</td> <td>15.8.2025</td> </tr> </table>		1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	31.7.2025	2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.8.2025				
1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	31.7.2025								
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.8.2025								
Nabyvatel v souladu s bodem 7.5. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:									
<table border="1"> <tr> <td>Ukončení těžby do:</td> <td>26.9.2025</td> <td>tj.</td> <td>8 týdnů</td> </tr> <tr> <td>Předání místa těžby do:</td> <td>26.9.2025</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Ukončení těžby do:	26.9.2025	tj.	8 týdnů	Předání místa těžby do:	26.9.2025		
Ukončení těžby do:	26.9.2025	tj.	8 týdnů						
Předání místa těžby do:	26.9.2025								
Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):									
☒	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.5 Obchodní podmínky (bezplatné prodloužení) - uzavření silnice III/4417 a III/4418 z důvodu opravy, nemožnost odvozu dříví po dobu opravy silnice								
Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 325105009.									

V **OPTRAVĚ** dne 31-07-2025

V **DOMAŽLICE** dne 27.7.2025

Poskytovatel 

Lesy České republiky

N 

Chodská lesní s.r.o.