

# Dodatek č.1

Smlouvy o dílo č. 7312/2017 uzavřené 23.6.2017

„Rekonstrukce teplovodu v areálu bývalého cukrovaru, Národních hrdinů, Břeclav – část 901 –  
TECHNOLOGIE UT“

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **TEPLO Břeclav s.r.o.**  
17. listopadu 1a, Břeclav 690 02  
**Jednající:** Milan Pospíšil, jednatel společnosti  
Ing. Martin Marták, jednatel společnosti  
**IČ:** 255 43 571  
**DIČ:** CZ25543571  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31202

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:  
+ Vladimír Dlouhý – vedoucí provozu

**Zhotovitel:** **VHS Brno, a.s.**  
Masná 102/444, Trnitá, Brno 602 00  
**Jednající:** Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva  
**IČ:** 255 56 568  
**DIČ:** CZ25556568  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919  
**Tel.:** +420 548 423 660  
**Fax:** +420 548 213 184  
**E-mail:** [vhs-brno@vhs-brno.cz](mailto:vhs-brno@vhs-brno.cz)

Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:  
- Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva  
- Ing. Tomáš Sed'a, technický ředitel

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:  
- Ing. Aleš Haminger, vedoucí výroby  
- Zbigněv Raszka, stavbyvedoucí

## II. Předmět dodatku

1. V souladu se Smlouvou o dílo č. 7312/2017 ze dne 23.6.2017, jejím článkem III. Cena díla odstavec 2 se předmětná smlouva upravuje Dodatkem č.1 takto :



### Článek III. Cena díla

Dohodou smluvních stran se z důvodu požadavku objednatele mění rozsah prováděných prací s tím, že některé práce provede objednatel vlastními pracovníky a předmětné položky rozpočtu uvedené v tabulce v Příloze č.1 tohoto Dodatku č.1 se vypouštějí.

Na základě shora uvedeného se mění Článek III. Cena díla, odstavec 1 takto :


**Cena díla celkem bez DPH : 419.116,- Kč**

Ostatní ustanovení SoD zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 7312/2017 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Břeclavi dne 21.8.2017


V Brně dne 21.8.2017




objednatel  
TEPLO Břeclav s.r.o.  
Milan Pospíšil  
jednatel společnosti



zhotovitel  
VHS Brno, a.s.  
Ing. Tomáš Sed'a  
člen představenstva



objednatel  
TEPLO Břeclav s.r.o.  
Ing. Martin Marták  
jednatel společnosti



zhotovitel  
VHS Brno, a.s.  
Ing. Boris Ondráš  
člen představenstva

TEPLO Břeclav s.r.o.  
Břeclav, 17. listopadu 1a, PSČ 69002  
Tel. 519 326 646, 519 326 454  
IČ: 25543571 DIČ: CZ25543571



## Příloha č.1 Dodatku č.1

Soupis méněprací k SoD 7312/2017 ze dne 23.6.2017:

### Objekt NH 20

5	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	26,000	51,70	1 344,20	
11	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového DN 25	soubor	1,000	730,00	730,00	
31	K	734109223	Měřič tepla montáž · DN32	soubor	1,000	812,00	812,00	
13	K	734209129	Regulátor Tlak.diference HERZ · montáž DN65, stávající	kus	1,000	259,00	259,00	
14	K	734209116R TD	Montáž RTD nový · šroubení DN25/32	kus	1,000	102,00	102,00	
25	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,050	714,00	35,70	
26	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,050	1 420,00	71,00	
27	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,000	155,00	1 550,00	
28	K	783644651	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr potrubí do DN 50 mm	m	26,000	16,80	436,80	
29	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	2,000	166,00	332,00	
4	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	26,000	12,00	312,00	
9	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,124	988,00	122,51	
10	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,124	413,00	51,21	
Celkem :								6 158,42

### Objekt NH 3487

3	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	13,000	57,00	741,00	
2	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	13,000	12,00	156,00	
5	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,150	988,00	148,20	
6	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,150	413,00	61,95	
8	K	734109223	Měřič tepla montáž · DN32	soubor	1,000	812,00	812,00	
11	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,000	155,00	1 550,00	
14	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,050	706,00	35,30	
15	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,050	1 420,00	71,00	
Celkem :								3 575,45

Součet méněprací za oba objekty :  
(ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

9 733,87