

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č.89/2012Sb. (občanského zákoníku)

Evidenční číslo smlouvy objednatele:
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2024-008-D2

Číslo stavby: 923124008

Čl. I

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Hořice

Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
00271560

IČO:

V zastoupení:

Ing. Arch. Martin Pour, starosta

DIČ:

CZ699005965

Číslo účtu:

19-1161157329/0800, Česká spořitelna a.s.

Osoba oprávněná k podpisu
smlouvy:

Ing. Arch. Martin Pour, starosta

a

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 4219 6868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430

V zastoupení:

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě písemného
pověření představenstvem

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

Telefon:

495 842 111

Fax:

495 214 526

E-mail:

reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:

Oblastní závod SEVER

Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu:

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:



Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

Hořice - Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice, části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova a Kollárova

Čl. III
DOBA PLNĚNÍ

Termín dokončení prací na stavební objektech SO 101, SO 102, SO 103 : 15.08.2025

Čl. VI
SMLUVNÍ CENA

Předmět díla se upravuje o stavební práce detailně specifikované v příloženém položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1

Cena smlouvy včetně dodatku č.1 bez DPH : 20.419.884,80 Kč
Cena dodatku č.2 bez DPH : 1.310.308,05 Kč

Cena smlouvy včetně dodatků č.1 a č.2 bez DPH : 21.730.192,85 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem

- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- ☐ Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou Města Hořice, usnesení č. RM3/14/2025 ze dne 2.7.2025.
- ☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Hořicích

Dne:

16 -07- 2025

Objednatel

Ing. Arch. Martin Pour
starosta
Město Hořice

V Hradci Králové

Dne:

15 -07- 2025

Zhotovitel

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.