

Dodatek č. 3. příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS/2026H115007/2015/303

uzavřené dne 19.6. 2015 podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb,
Občanského zákoníku mezi :

Národní památkový ústav

se sídlem: Praha 1. Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01

IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený : Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy
v Praze

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] investiční referent, nebo jiná,
příkazcem pověřená osoba - dále též „investor“

Správce objektu : [REDAKCE]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „příkazce“)

a

Projekt stav, spol. s r.o.

Se sídlem : Želivského 2227, 356 01 Sokolov

IČ 49787942, DIČ CZ49787942

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Zastoupený : Ing. Martinem Volným, jednatelem společnosti

(dále jen „příkazník“)

Dodatek č. 3. mění a doplňuje následující ustanovení dodatku č. 2

Preambule

Tímto dodatkem se opravuje písařská a grafická chyba v dodatku č. 2, spočívající v chybném barevném vyznačení změn a nesprávném zaokrouhlení rozpisu úplaty správce stavby bez DPH tímto způsobem :

1. Odborně technická pomoc, přípravná fáze dle smlouvy – původní úplata dle smlouvy je skutečně čerpání ke dni podpisu dodatku č. 2. Navýšení dodatkem č. 2 je kvantifikace výkonů správce stavby namísto původního měsíčního paušálu.
2. Výkon TDS a koordinátora BOZP – jedná se o odstranění početní chyby v původní smlouvě. Dodatkem č. 3 se odstraňuje nepřipustné zaokrouhlení úplaty správce stavby bez DPH.

Čl. V. Úplata

Text bodu 5.1. se dodatkem č.3 mění v části na :

5.1. Příkazníkovi přísluší za výkon činnosti uvedené v čl. II. úplata v celkové výši :

Bez DPH 2.207.619,-- Kč bez DPH,
výše DPH 436.600,-- Kč
výše úplaty včetně DPH 2.671.219,-- Kč

slovy dva miliony šest set sedmdesát jeden tisíc dvě stě devatenáct korun českých, včetně daně z přidané hodnoty.

Výše úplaty je stanovena jako maximálně přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s výkonem správce stavby.

Celkový rozpis úplat, barevně jsou vyznačeny změny oproti původní smlouvě :

Rozpis úplaty správce stavby, navýšení dle dodatku č. 3 :

SHaZ Bečov, příkladná obnova, rozpis úplaty správci stavby			
pol.	činnost	Cena bez DPH	cena vč. DPH
1.	Odb. tech. pomoc - přípravná fáze dle smlouvy	448 350,00	542 504,00
	Navýšení dodatkem č. 2	183 600,00	222 156,00
2.	výkon TDS a koo. BOZP SO 01, 02, 04, 05	1 399 669,00	1 693 599,00
3.	Administrace VZ	176 000,00	212 960,00
	celková úplata správci stavby vč. víceprací	2 207 619,00	2 671 219,00

Čl. X. Ostatní ujednání


Doplňuje se bod 10.4.

Dodatek č. 3 je sepsán ve dvojím vyhotovení, které jsou rozděleny po jednom pro příkazce a příkazníka. Dodatek č. 3 je platný a účinný dnem podpisu obou smluvních stran.


Ostatní ujednání smlouvy včetně příloh a dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změn

V Praze dne 28.2.2014

v Sokolově dne 23.8.17



Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
IČ: 75032333 (2)



PROJEKT STAV s.r.o.
stavební projekty
Želivského 2227
356 01 Sokolov
IČ: CZ49787942