

Dodatek č. 2

č.j.: KRPL-47221-31/ČJ-2023-1800VZ

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-47221-18/ČJ-2023-1800VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Petr Bernard – oddělení správy nemovitého majetku
dále jen "**objednatel**"

a

Stavební MST s.r.o.

zastoupený: 
se sídlem: Teplická 2070/129, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Děčín
číslo účtu: 115-6863850227/0100
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40994

dále jen "**zhotovitel**"

„KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami vedenými ve změnovém listu č. 17 - 24, které vznikly během realizace díla.

III. K článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny provedené ve změnových listech č. 17 - 24, ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 17 – 24, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 8.706.691,33 Kč

DPH 21%: 1.828.405,18 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: **10.535.096,51 Kč**

slovy: desetmilionůpěttřicetpěttisícdevadesátšestkorunčeskýchpadesátjedenhaléřů

textem

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 8.734.431,26 Kč

DPH 21%: 1.834.230,57 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: **10.568.661,83 Kč**

slovy: desetmilionůpěttřicetšedesátosmtisícšestsetšedesátjednakorunčeskýchosmdesáttrihaléřů

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.5. ve znění

5.5.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku č. 2 byla mezi smluvními stranami dojednána v listopadu 2024. Na straně objednatele následně probíhala administrativní činnost spojená se schvalováním změnových listů a s úpravou financování akce, po jejímž provedení byl uzavřen tento dodatek č. 2. Zhotovitel proto ke dni podpisu tohoto dodatku není v prodlení s termínem dokončení díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 17-24

V Liberci dne:



V Děčíně dne:

zhotovitel:

