



DODATEK č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Modernizace Sběrného dvoru Dobříš

číslo smlouvy objednatele: MDOBPO08FDF03

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš PSČ 263 01

IČ: 00242098; DIČ: CZ00242098

Zastoupené starostou města Mgr. Stanislavem Vackem

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 19-521732389/0800

Oprávněný jednatel ve věcech technických

Ing. Vlastimil Melichar – referent odboru místního rozvoje

Oprávněný jednatel ve věcech organizačních

Ing. Markéta Samcová – referentka odboru místního rozvoje

(dále jen „Objednatel“)

a

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl

IČ: 27742741; DIČ: CZ27742741

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2747

Zastoupený jednatelem: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem představenstva

Bankovní spojení: UniCreditBank

Číslo účtu: 2112129692/2700

Osoba oprávněná jednatel ve věcech technických: Ing. Jan Mikulecký

(dále jen „Zhotovitel“)

Název stavby - akce:

„Modernizace Sběrného dvoru Dobříš“



III.
Doba plnění – ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY

Dokončení stavby: do 21. 10. 2017

Z důvodu havarijního stavu kanalizace, která vede pod zpevněnými plochami areálu sběrného dvora je nutná její obnova, která je řešena mimo rámec tohoto projektu, ale má zásadní vliv na dokončení stavby.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Dobříši, dne 25. 08. 2017

V Litomyšli dne 14. 8. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Stanislav Vacek
starosta města
Dobříš

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050



Ing. Tomáš Zavřel, MBA –
člen představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Tato smlouva / Tento dodatek
schválila Rada města Dobříše
na jednání dne 22. 8. 2017
usnesení č. 12/2017