



„Horní Albeřice – Mokřad“

**DODATEK DOHODY O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ
číslo: SMLDEU 38–53 / 2025 ze dne 22.5.2025 (dále jen „Dohoda“)**

Správa Krkonoského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 000 88 455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jen „**Správa KRNAP**“)

a

Daphne – Institut aplikované ekologie, z.s.,

Zastoupen: Mgr. Zábojem Hrázským, ředitelem

Sídlo: Žumberk 71, 538 36

IČO: 02716011

Bankovní spojení:

E-mail

jakožto nájemce pozemků uvedených v Příloze č. 1 této Dohody (dále jen „Uživatel pozemků“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke shora uvedené Dohodě o realizaci managementových opatření (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je **posun optimálních termínů** pro realizaci opatření Uživatelem pozemků z důvodu aktuálního vyhodnocení stavu přírodního prostředí Správou KRNAP.
2. Správa KRNAP po zhodnocení průběhu vegetační sezóny a výskytu zvláště chráněného druhu chřástal polní (*Crex crex*) na lokalitě Horní Albeřice – Mokřad považuje za žádoucí provést opatření dle Dohody až **po datu 15.08.2025**.
3. S ohledem na výše uvedené dochází po dohodě stran k posunu optimálních termínů managementových opatření uvedených v příloze č. 1 Dohody u předmětné lokality
4. Nové znění Přílohy č. 1 Dohody – Položkový rozpočet prací a plán managementových opatření s uvedením nových optimálních termínů je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
5. Ostatní práva a povinnosti stran Dohody zůstávají beze změny.

II. Další ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Podléhá-li však tento dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění v registru smluv; uveřejnění Dodatku v takovémto případě provede Správa KRNAP.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje listinně ve dvou vyhotoveních s platností originálu; každá ze stran obdrží po jednom.


Příloha č.1: Rozpočet akce Horní Albeřice – Mokřad 2025

Ve Vrchlabí dne 30. 7. 2025
Státního lesního úřadu
Krkonošského národního parku



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel


Ve Vrchlabí dne 30. 7. 2025



Za Daphné, Mgr. Zboj Hrázský,
uživatel pozemků

Za správce

č. 09:



Rozpočet akce Horní Albeřice mokřad 2025

Příloha č. 1

Název akce: **Horní Albeřice mokřad 2025**
 Projekt: OPŽP - Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku
 Katastrální: Horní Albeřice
 Termín realizace:
 od 1.6.2025
 do 31.10.2025

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												lozupnost (%)	svažitost (%)	členitost (%)	zdravotnost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	0,4197	Horní Albeřice 371/1 388/2	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 8. 2025	15. 9. 2025	30470,00	Kč/ha													
2	0,5728	Horní Albeřice 371/4, 371/5 372/1, 371/1 383/2	vše RVS (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 8. 2025	15. 9. 2025	26950,00	Kč/ha													
2	0,5728	Horní Albeřice 371/4, 371/5 372/1, 371/1 383/2	ponechaný pás 2025	1. 7. 2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha													
			+ 3 000 Kč 2025	1. 7. 2025	31. 10. 2025	3000,00	Kč													

Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech:

44 782,02 Kč