

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 2311857 ze dne 21.12.2023 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Zpracování lesních hospodářských osnov Benešov v zařizovacím obvodu Konopiště pro období 2025-2034

I. **Zadavatel:** **Město Benešov**
se sídlem: **Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov**
IČO: 00231401
zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
v technických záležitostech Ing. Jiřím Sládkem, vedoucím oddělení ochrany přírody
(dále jen „**Zadavatel**“)

na straně jedné
a

II. **Zhotovitel:** **Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o.**
Sídlo: **Šárochova 1328, 250 02 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav**
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Dvořák, jednatel
v technických záležitostech: Ing. Tomáš Dvořák
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 198890247/0100
IČO/DIČ: 25065602/CZ25065602
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 46643 vedenou u Městským soudem v Praze
(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**ObčZ**“),
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen "smlouva"), která byla uzavřena na základě výsledku
podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen "ZZVZ" nebo „zákon“), s názvem "Zpracování lesních hospodářských osnov Benešov,
ZO Konopiště pro období 2025-2034" (dále jen "veřejná zakázka").

I.

1. Zhotovitel se smlouvou zavázal zhotovit ve sjednané době kompletní zpracování lesních
hospodářských osnov (dále jen „**LHO**“) pro zařizovací obvod Konopiště, v rámci správního obvodu ORP
Benešov, s platností od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2034, pro právnické a fyzické osoby vlastníci lesy o
celkové výměře menší než 50 ha ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Benešov.
Zařizovací obvod Konopiště je definován v Nařízení Města Benešov č.380/2023 o vyhlášení záměru

zadat vyhotovení LHO. Výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činila dle předběžných údajů **4 260 ha.**

2. Smluvní strany se dohodly na těchto etapách plnění díla:
 - a) Plnění smlouvy bude zahájeno neprodleně po uzavření smlouvy
 - b) I. etapa – přípravné práce, podklady pro venkovní šetření, návrh kategorizace lesa, vymezení hospodářských souborů a jejich základních rozhodnutí - do 30.4.2024,
 - c) II. etapa – venkovní šetření, zjišťování stavu lesa a plán hospodářských opatření; prozatímní digitální numerická data - do 31.12.2024,
 - d) III. etapa – konečné výstupy LHO – 31. 5. 2025.
3. Sjednaná cena dle cenové nabídky s předpokládanou výměrou 4 260 ha:

Celková cena bez DPH	3 642 300,- Kč
DPH 21 %	764 883,- Kč
Celková cena (včetně DPH)	4 407 183,- Kč

4. Skutečná celková cena měla být stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha ve výši **855,- Kč** bez DPH a skutečné zjištěné plochy uvedené v plochové tabulce, včetně zákonné výše DPH.

II.

1. **Předmětem dodatku je upřesnění plochy pozemků spadajících do zpracování LHO a upřesnění platebních podmínek, jednotková cena se tímto dodatkem nemění, celková cena je nižší.**
2. **Konečná plocha zpracovaných a odevzdaných LHO činí 4125,11 ha.**
3. Fakturou č. 24036 byla fakturována první část ceny díla ve výši 1.092.690 Kč bez DPH, s DPH celkem 1.322.154 Kč se splatností ke dni 04.06.2024, přičemž tato část ceny díla byla Zadavatelem v plné výši uhrazena.
4. Fakturou č. 24101 byla fakturována druhá část ceny díla ve výši 1.092.690 Kč bez DPH, s DPH celkem 1.322.154 Kč se splatností ke dni 30.12.2024, přičemž tato část ceny díla byla Zadavatelem v plné výši uhrazena.
5. **Doplatek ceny díla dle smlouvy činí bez DPH částku ve výši 1.341.589,05 Kč, DPH 21 % ve výši 281.734,95 Kč, doplatek ceny díla celkem včetně DPH, zaokrouhleno na celé Kč dolů, tak činí částku ve výši 1.623.324,-Kč (slovy: milion šest set dvacet tři tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých).**
6. Doplatek ceny díla bude uhrazen po provedení kontroly díla a odstranění případných vad a nedodělků, a to na základě protokolu o převzetí díla, tj. po ukončení III. etapy, konečné výstupy LHO. Zadavatel, který je orgánem státní správy lesů zajišťující v zastoupení státu zpracování LHO, které hradí stát (dle ustanovení § 26 odst. 2 lesního zákona), uhradí faktury (daňový doklad) vystavené Zhotovitelem. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne jejího doručení Zadavateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, je Zadavatel oprávněn zaslat ji zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; lhůta splatnosti počítá běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Zadavatel uhradí cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu Zadavatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
7. **Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti ve svém původním znění.**

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celého tohoto dodatku v plném znění, jakož i všech úkonů a okolností souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně všech jejích dodatků podléhá zveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude zveřejněna ve svém plném znění a že zveřejnění zajistí Zadavatel.
3. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění dle zákona o registru smluv.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží tři a zhotovitel jeden výtisk. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

V Benešově, dne

V Brandýse nad Labem, dne.....

.....

Zadavatel

.....

Zhotovitel