

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :	Obec MĚŠÍN
sídlo:	Měšín 33, 586 01 Jihlava
právní forma:	obec
IČ:	00543721
Statutární zástupce:	Aleš Lancman – starosta obce
Telefon:	725 943 890
Bankovní spojení:	KB Jihlava
Číslo účtu:	4828681/0100

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel :	MM STAV Kamenice s.r.o.
Zastoupen:	Martin Molák – jednatel firmy
Sídlo:	588 23 Kamnice čp.549
IČ: 191 41 734	DIČ: CZ19141734
Bankovní spojení:	KB Jihlava
Číslo účtu:	131-0081810207/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 133202	

(dále jen **zhotovitel**)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy na zhotovení díla „**Zemní práce na akci ZTV Měšín 5RD U VODÁRNÝ**“ takto :

III. CENA DÍLA

1. Původní znění :

Cena bez DPH	485.640,00 Kč
DPH (21%) režim PDP	0,00 Kč
Cena včetně DPH	485.640,00 Kč

2. Nové znění :

Cena bez DPH	799.840,00 Kč
--------------	---------------

DPH (21%) režim PDP
Cena včetně DPH

0,00 Kč
799.840,00 Kč

IV. LHŮTY REALIZACE

1. Původní znění :

Zahájení stavby : 1.6.2025
Dokončení a předání stavby 31.8.2025

2. Nové znění :

Zahájení stavby : 1.8.2025
Dokončení a předání stavby 30.9.2025

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Měšíně


dne.....

1.8.2025

V KAMENICI

dne.....

1.8.2025



zhotovitel

MM STAV Kamenice s.r.o.
Kamenice 549
588 23 Kamenice
IČO: 19141734 DIČ: CZ19141734
tel.: 606 757 848