



VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 BŘECLAV

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 05722/2017 ze dne 14. 6. 2017
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Mikulov

sídlo: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, PSČ 692 01 Mikulov,
zastoupený starostou města panem Rostislavem Košťalem
tel., fax: 519 444 555, 519 444 500, e-mail: podatelna@mikulov.cz
identifikační číslo objednatele: 00283347

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Břeclav
číslo účtu: 19-2033060287/0100

funkcí technického dozoru je pověřen: Ing. Jana Škrobianová – vedoucí odboru rozvoje
a živnostenského podnikání

2. Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

sídlo: Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318
jednající Ing. Josefem Bendl, jednatelem společnosti

zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy

- Ing. Josef Bendl, jednatel
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011

zmocněnec ve věcech technických:

- Ing. Jaromír Plhák – vedoucí výroby
- Ing. Alexandr Vališ – vedoucí technické skupiny
- Leoš Pekárek - stavbyvedoucí

IČ : 42324149

DIČ: CZ42324149

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: ██████████

„Mikulov – oprava polní cesty – dodatek č. 1“

V souladu se smlouvou o dílo č. 05722/2017 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 14. 6. 2017, a v souladu s článkem X. Změna smlouvy, bod 10.2, se předmětná smlouva o dílo číslo 05722/2017, upravuje dodatkem číslo 1 takto:

Článek IV. Cena

Dohodou smluvních stran a dle požadavku ze strany objednatele, se mění cena díla s tím, že se navyšuje o prováděné vícepráce požadované objednatelem (větev II: v km 0,000 – 0,410, celkem 1260 m²), a to tak, že cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo se navyšuje o celkovou

částku bez DPH	Kč	322 560,--
DPH ve výši 21 %	Kč	67 738,--
Cena celkem včetně DPH	Kč	390 298,--

Cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena celkem bez DPH	Kč	1 198 848,--
DPH ve výši 21 %	Kč	251 758,--
Cena celkem včetně DPH	Kč	1 450 606,--

Článek IX. Záruka, reklamace

Dohodou smluvních stran se mění článek IX. Záruka, reklamace, odstavec 9.1, který se doplňuje o následující znění:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neposkytne objednateli záruku na provedené vícepráce citované shora (větev II: v km 0,000 – 0,410, celkem 1260 m²), a to z důvodu velkého podélného spádu komunikace a nadměrného množství srážkových vod.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 05722/2017 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Rozsah víceprací je uveden v příloze dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.

V Mikulově dne

V Břeclavi dne 18.8.2017

Rostislav Košťál
starosta

Ing. Josef Bendl
jednatel

za objednatele

za zhotovitele