

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy školní jídelny Ivančice – výdejna Komenského“, uzavřené dne 7. 7. 2017 (dále jen „smlouva“).



### Město Ivančice

IČO: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček, starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č. ú.: 125911/0100  
osoby pověřené jednat  
ve věcech technických: Ing. Luděk Bernard, OISMaP  
tel.: + 420 546 419 451, e-mail: [bernard@muiv.cz](mailto:bernard@muiv.cz)

(dále jen *objednatel*)

a

### KŘIVÁNEK s.r.o

IČO: 25346458  
se sídlem: Nová Ves 202, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Josef Křivánek, jednatel  
bankovní spojení:   
č.ú.: 

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

### I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva o dílo z důvodu víceprací, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Jedná se o zabezpečení vnitřních vodovodních rozvodů, které nebyly v projektové dokumentaci zaneseny a sjednocení výšek podlah a nutnosti vybourání původní podlahy v jídelně a na novém WC (malá floušťka, popraskaný beton) a provedení nových podkladových vrstev. Dále v objektu pro novou družinu a nové WC byla stávající elektroinstalace nevyhovující a byla vyměněna za novou.

Jedná se o změnu rozsahu díla vyvolanou požadavkem objednatele. Více viz. Příloha č. 1.

### II.

Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o částku 48 650,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je **448 101,83 Kč** (slovy: čtyřistačtyřiceosmtisícjednostojedna korun českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH	399 451,83 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	48 650,00 Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>448 101,83 Kč</u>
DPH 21%	94 101,00 Kč
Cena díla vč. DPH (po zaokrouhlení)	542 203,00 Kč

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

V Ivančicích dne: 11. 8. 2017

V Nové Vsi dne: 11. 8. 2017

.....  
za objednatele  
Milan Buček  
starosta

.....  
za zhotovitele  
Josef Křivánek  
jednatel

Příloha č. 1      Cenová nabídka víceprací, zpracovaná zhotovitelem

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 18, bod 16, konané dne 9. 8. 2017.