

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šonov u Broumova - Dodatek č. 7

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	xxx	xxx	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1189	xxx	xxx	30.06.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	94	xxx	xxx	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	68	xxx	xxx	30.06.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	417	xxx	xxx	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	xxx	xxx	30.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1283	xxx	xxx	31.08.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1283	xxx	xxx	31.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 611 300	31.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1283	xxx	xxx	30.6.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	110	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	112	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	5	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1282	xxx	xxx	30.9.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 990 950	
3.6.	Mapové dílo	ha	1283	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					769 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	121	xxx	xxx	30.11.2025
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					96 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 611 300,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 990 950,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	769 800,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	96 800,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 468 850,00 Kč
DPH 21% v Kč	1 148 458,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 617 308,50 Kč

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závažné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

5) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.