

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10.04.2024

„DDŠ Býchory – Rekonstrukce kotelny“

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory**

Sídlem: Býchory 152, 280 02 Kolín
Zastoupený: **Mgr. Václavem Lebduškou, ředitelem**
IČ: 486 65 771
Datová schránka: qyuhkft
(dále jako „objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **VK INVESTING s.r.o.**

Sídlem: Moravská 205, 551 01 Jaroměř
IČ: 492 87 851
DIČ: CZ49287851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 4200/KSHK

zástupce ve věcech smluvních: Radomír Vojtíšek

zástupce ve věcech technických: Tomáš Linhart
(dále jako „zhotovitel“)

takto:

2. Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 10.04.2025 uzavřena Smlouva o dílo na veřejnou zakázku na akci s názvem: **„DDŠ Býchory – Rekonstrukce kotelny“**
(dále jen SOD)

- 2.2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna č.1, ve které jsou odpočty a přípočty z důvodu změny prováděných prací a položek na základě skutečně provedených prací ve výkazu výměr a dle změnového listu č. 1 ze dne 23.06.2025

- 2.3. Celková cena díla dle tabulky níže:

	Cena (Kč)
Cena díla dle SOD bez DPH	2.213.627,00
ZL. č.1	0,00
Cena díla dle Dodatku č. 1	2.213.627,00
DPH 12 %	265.635,24
Cena díla celkem s DPH 12 %	2.479.262,24

- 2.4. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek č.1 SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
3.2. Dodatek č.1 SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.1 SOD potvrzují, že obsahu Dodatku č.1 SOD porozuměly, že Dodatek č.1 SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti Dodatek č.1 SOD vlastnoručně podepisují.

V Býchorech, dne 23.06.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

30.7.25

**Dětský domov se školou, středisko výchovné
péče a základní škola, Býchory**
Mgr. Václav Lebduška,
ředitel

VK INVESTING s.r.o.
Radomír Vojtíšek