

MŠ U pejska a kočičky – výměna vnitřních instalací a stavební úpravy

Objednatel: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: MOZIS s.r.o.
Slezská 856/74, 130 00 Praha 3

Zpracoval: Ing. Aleš Řada

Chybějící položky ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci, vícpráce na žádost investora, odpočet nerealizovaných prací v pavilonu MŠ č.5

Jedná se o doplnění položek nutných k realizaci díla, které nebyly součástí projektu resp. výkazu výměr:

- zemní a bourací práce k výkopům kanalizace a následná betonáž zemních šachet
- úpravy vnitřních povrchů - škrábání maleb, oprava omítek
- chybějící výměry obkladů

Změny vyvolané postupem prací:

- změna svítidel podložena výpočtem
- změna řešení opravy VZT hlavic na střeše

Požadavky investora na doplnění:

- nové vnitřní dveře
- sprchová zástěna
- záměna podlahoviny marmoleum za PVC s kobercem v herně

Méněpráce

Méněpráce celkem -156 323 Kč

Vícepráce

Vícepráce celkem 340 367 Kč

Celkem bez DPH**184 045 Kč**

Schválil :

Datum :