

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 25070
(dále jen smlouva)

níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě usnesení Rady města Znojma č. 144/2024, bod č. 4656, ze dne 21.07.2025, a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvkovou organizace,
organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 25/91 odst. 2b,
ze dne 19.11.1991
sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
IČO: 00839060
zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Brabcem

jako „objednatel“

a

2. VIKO stavební a montážní s.r.o.
sídlo: Coufalova 973/8, 669 02 Znojmo
zapsán: u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 61456
zastoupený: jednatelem společnosti Janem Viklickým
IČO: 28325893

dále „zhotovitel“

oba dále také jako „smluvní strany“

se vzájemně dohodli na níže uvedené změně Smlouvy o dílo č. 25070, na jehož základě dojde ke změně ceny díla z 817 707 Kč + příslušná sazba DPH na 797 019,44 Kč + příslušná sazba DPH a prodloužení termínu realizace z 31.07.2025 na 31.08.2025 z důvodu zjištěných skutečností při bouracích pracích.

Čl. I

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A a bude podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu v souladu s ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č.1 v elektronické podobě s uvedenými elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek., jsou plně obeznámeny s celým jejím obsahem a s tímto bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Znojmě, dne

Ve Znojmě, dne

objednatel

Ing. Zdeněk Brabec
Správa nemovitostí města Znojma,
příspěvková organizace
ředitel organizace

zhotovitel

Jan Viklický
VIKO stavební a montážní s.r.o.
jednatel společnosti