

Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2025

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254

jehož jménem jedná: Mgr. Martin Macháč

se sídlem: El. Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 68157797

číslo účtu: 136065612/0300

kontaktní osoba: Mgr. Martin Macháč

tel.: +420 603 913 919

email: martin.machac@5zsfm.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Zahrady MiraKula

se sídlem: Pekařská 3117, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 85921843

zastoupená: Miroslav Kula

kontaktní osoba: Miroslav Kula

tel.: 724 813 607

email: kula.mirek@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje znění specifikace položky s názvem „Stínění s konstrukcí (4x6m) – KVH hranoly, kotevní patky, kotvící beton, moření hranolů, stínící plachta, instalace“ uvedené v Příloze č. 1 – Podrobný položkový rozpočet. Nové znění požadované specifikace tohoto prvku:
Stínění s konstrukcí (4x4m) – KVH hranoly, kotevní patky, kotvící beton, moření hranolů, stínící plachta, instalace
2. Na základě posouzení aktuální situace a potřeb se smluvní strany vzájemně dohodly, že původní prvek „stínění s konstrukcí“ s rozměry 4x6 m bude zmenšen na 4x4 m. Částka za „Stínění s konstrukcí“ stanovená v podrobném položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) se sníží na 55 000 Kč bez DPH za ks.
3. Ostatní ujednání nejsou tímto dodatkem dotčena.



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
4. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Příloha č. 1 – podrobný položkový rozpočet

V dne

V dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Macháč, ředitel školy

.....
Miroslav Kula