

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě č. 1

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

Zastoupený : **Mgr. Jaroslavou Kocíkovou, MBA, MBE – ředitelka**
/ dále jen objednatel /

a

STAS – Dobříš, spol. s.r.o.

zastoupený : Josefem Šimonovským, jednatel
se sídlem : Svaté Pole 135, 263 01 Dobříš

IČ : 45148457

DIČ : CZ45148457

/ dále jen dodavatel /

Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě

Čl. 1

Základní ustanovení

Objednavatel s dodavatelem uzavřeli na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník **smlouvu o dílo**. Předmětem smlouvy jsou **Stavební úpravy denních místností č. 211 a 334 pro zaměstnance** v Domově Sedlčany, poskytovatele sociálních služeb.

Čl. 2

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné stavební práce -/ dále jen vícepráce/ dle krycího listu, schválených odpovědným stavebním dozorem.

Uvedené vícepráce se jeví v dobré víře jako práce nepředvídatelné a jejich provedení jako zcela nezbytné.

Čl. 3

Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v dodatku ke smlouvě je nedílnou součástí prováděných stavebních prací a tyto budou provedeny v souladu s předloženým návrhem.

Čl. 4

Cena za předmět dodávky


Celková hodnota uvedených víceprací činí **148 370,00 Kč**, tedy cca 11 % z původní ceny.

Čl. 5


Závěrečná ustanovení

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tento dodatek považují za zcela odůvodnitelný a je projevem jejich shodné vůle .

V Sedlčanech dne : 4. 8. 2025



.....
Dodavatel :



.....
Objednavatel :