

SMLOUVA O DÍLO č. 2025/0282

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla

„Oplocení areálu MŠ Socháňova“

(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Městská část Praha 17**
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
zastoupena: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou
kontaktní osoby ve věcech technických:
Gojmír Bár, tel.: [REDACTED]
IČO: 002 31 223
DIČ: CZ00231223
Bankovní spojení: č.ú.: 27-2000700399/0800 bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **DOHRAdevelopment s.r.o.**
se sídlem: Obslužná 46/13, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
zastoupena: Josefem Bezkočkou, jednatelem společnosti
IČO: 079 80 353
DIČ: IČ:07980353
Zapsán: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310973
Bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED], bankovní ústav: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věci realizaci Díla: Josef Bezkočka, [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající ze Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření Smlouvy.
- 1.5. Zhotovitel si je vědom toho, že tato Smlouva je uzavírána na základě proběhnuvšího zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Oplocení areálu MŠ Socháňova (dále jen „Veřejná zakázka“). Smluvní strany se dohodly, že nejsou-li některé záležitosti nebo podmínky, které byly součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky, nebo které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky,

výslovně uvedeny v této Smlouvě, nahlíží se na ně, jako by součástí této Smlouvy byly.

- 1.6. Zhotovitel zaručuje, že bude při realizaci veřejné zakázky dodržovat principy DNSH („Do No Significant Harm“ = významně nepoškozovat“), zejména zajistí minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést a Objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto Smlouvou, dílo s názvem: Oplocení areálu MŠ Socháňova, které je dále specifikováno dokumentací dle čl. 2 odst. 2.2.1 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Kompletním zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného Díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, a to zejména:

- 2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** a souvisejících činností specifikovaných touto Smlouvou a dále specifikovaných zejména:

- projektovou dokumentací, kterou zpracoval [REDAKCE] Projektování pozemních staveb, TDI, Pleštilova 2365/13, 143 00 Praha 12, ČKAIT: 0010547, IČO: 71515682 (dále jen „Projektová dokumentace“),
- oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“)¹,
- zadávacími podmínkami Veřejné zakázky,

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výše uvedenými doklady a převzal jejich kopie nejpozději současně s podpisem Smlouvy.

- 2.2.2. zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na Díle, a to nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením prací;
- 2.2.3. zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD,
- 2.2.4. zřízení, údržbu a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování obecných zásad a organizačních procesů při těchto činnostech a dodržování souvisejících právních předpisů,
- 2.2.5. důsledný úklid všech prostor Díla, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení realizace Díla,
- 2.2.6. zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním Díla) v souladu se schváleným projektem dočasného dopravního značení,
- 2.2.7. kompletační a koordinační činnost při realizaci Díla, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru,
- 2.2.8. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“), a dalších prováděcích předpisů, vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu,
- 2.2.9. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,

¹ V případě rozporu mezi Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem má přednost Položkový rozpočet.

- 2.2.10. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění Díla,
 - 2.2.11. vyhotovení dokumentace skutečného provedení,
 - 2.2.12. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě provádění Díla ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.2.13. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek Díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a Zhotovitel zajistí jejich předání Objednateli,
- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
 - 2.4. Dílo musí být realizováno s takovými technickobezpečnostními a organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se v okolí stavby a aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. O těchto podmínkách je Zhotovitel povinen informovat také své poddodavatele včetně přepravců materiálu.
 - 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými dokumentací dle čl. 2.2.1 Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla zpřístupněna Projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval Položkový rozpočet.
 - 2.6. Zjistí-li Zhotovitel během realizace Díla v dokumentech uvedených ve Smlouvě nedostatky či rozpory, je povinen na tyto bezodkladně písemně upozornit Objednatele.
 - 2.7. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost Projektové dokumentace.
 - 2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace Díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v Projektové dokumentaci a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně nadbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
 - 2.9. Změnou Díla se rozumí jakákoliv změna rozsahu Díla oproti Projektové dokumentaci, Položkovému rozpočtu, Veřejné zakázce a související dokumentaci, a to jak neprovedení dohodnutých prací, tak provedení dodatečných prací, případně také činnosti směřující ke zlepšení ekonomiky provozu (dále jen „Změna Díla“). Veškeré Změny Díla mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn provést žádnou změnu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Změny Díla budou prováděny formou dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že veškeré provedené změny budou v souladu se ZZVZ, zejména pak § 222 ZZVZ.
 - 2.10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen v případě rozhodnutí Objednatele o provedení Změny Díla Objednateli vyhovět, a to jak neprovedení dohodnutých prací, tak provedení dodatečných prací. V případě, že se jedná o požadavek na provedení dodatečných stavebních prací, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla.
 - 2.11. Zhotovitel je oprávněn využít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích dodávek, služeb a stavebních prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel je povinen předložit při předání stavení seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci Díla, včetně identifikačních údajů takových poddodavatelů. Zhotovitel je povinen Objednatele o každé změně v poddodavatelském systému informovat nejpozději do 5 pracovních dnů.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

Termín zahájení provádění Díla: ihned po předání staveniště

Limitní termín předání dokončeného Díla: **3 měsíců** od okamžiku předání staveniště

- 3.2. Práce Zhotovitele na realizaci Díla budou zahájeny dnem protokolárního předání staveniště, které proběhne nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy Smlouvy nabude účinnosti.
- 3.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na termín realizace Díla. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení Díla může být prodloužen na základě dohody smluvních stran (Zhotoviteli tedy za žádných okolností nevzniká na prodloužení termínu plnění Díla nárok). Toto je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a při splnění podmínek stanovených ustanovením § 222 ZZVZ.
- 3.4. Místem plnění je Socháňova 23/1176, 163 00 Praha 17.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení Díla v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy a v ostatních ustanoveních této Smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“).
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, která činí:

Cena Díla bez DPH **1 756 603,22,- Kč**

DPH 21 % 368 886,68,- Kč

Cena Díla celkem včetně DPH **2 125 489,90,- Kč**

- 4.3. Pokud bude v průběhu provádění díla uvedená sazba DPH zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) zvýšena nebo snížena, má Zhotovitel povinnost účtovat k ceně plnění daň v souladu s aktuálně platným zněním tohoto zákona.
- 4.4. Cena Díla je stanovena Zhotovitelem na základě Položkového rozpočtu. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky Zhotovitelem provedeného ocenění Položkového rozpočtu nemají vliv na Cenu Díla, na rozsah Díla ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace Díla.
- 4.5. Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna jen dodatkem Smlouvy za podmínek uvedených v čl. 2 odst. 2.9 a 2.10 Smlouvy. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen Objednatelem včetně ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy stávají se součástí Díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny Díla.
- 4.6. Pro výpočet nákladů na realizaci případných Změn Díla se použijí jednotkové ceny dle Položkového rozpočtu. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v Položkovém rozpočtu uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení se Zhotovitelem dle Cenové soustavy ÚRS platné v době provedení dané Změny Díla nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase.

- 4.7. Stavební práce, dodávky a služby, které nebudou po písemné dohodě Smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí Díla, budou z celkové ceny Díla bez dalšího odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s čl. 4.6 Smlouvy.
- 4.8. Důvodem pro změnu Ceny Díla není plnění Zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění Díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Položkového rozpočtu Zhotovitelem.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada Ceny Díla bude uskutečněna po dokončení Díla a jeho předání Objednateli, a to na základě schváleného zjišťovacího protokolu a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů Položkového rozpočtu pro ocenění dokončených částí Díla. Schválený zjišťovací protokol se soupisy provedených prací je přílohou faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“) a bude obsahovat minimálně:
- 5.3.1. označení a číslo faktury
 - 5.3.2. číslo smlouvy objednatele
 - 5.3.3. název a sídlo a registrační čísla smluvních stran
 - 5.3.4. bankovní spojení – číslo účtu
 - 5.3.5. předmět díla a rozsah provedených prací
 - 5.3.6. celkovou částku k úhradě bez DPH
 - 5.3.7. sazbu daně
 - 5.3.8. datum vyhotovení, dobu splatnosti, datum zdanitelného plnění
- 5.4. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.
- 5.5. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatel zpochybněna, je Objednatel povinen tuto skutečnost do 5 pracovních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu Zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle této Smlouvy.
- 5.6. Cena za Dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Tento princip úhrady bude aplikován na všechny platby dle této Smlouvy.

6. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Stavenišťem se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a další dokumentací uvedenou v čl. 2 odst. 2.2.1 Smlouvy. Předáním staveniště se pro účely této Smlouvy rozumí řádné předání staveniště Objednatelům a jeho bezvýhradné převzetí Zhotovitelem. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli v termínu dle této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Předání staveniště bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
- 6.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. V rámci zařízení staveniště poskytne Objednatel Zhotoviteli připojení k vodě za úhradu a připojení na elektrickou energii, kterou zhotovitel hradí přímo dodavateli elektrické energie.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.

- 6.4. Zhotovitel není oprávněn nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 6.5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání Díla Objednatel.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR, platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.
- 7.2. V průběhu stavby je Zhotovitel povinen upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od zjištění vady Projektové dokumentace, na zjištěné vady a nedostatky. Zhotovitel předá Objednateli ve stanovené lhůtě soupis zjištěných vad a nedostatků předané Projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na Dílo a Cenu Díla bude řešen obecným postupem pro Změny Díla dle této Smlouvy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit při plnění Díla výkon jednotlivých činností osobami, které k tomu mají potřebnou odbornost. Zhotovitel je zejména povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (dále jen „Stavbyvedoucí“) v souladu se stavebním zákonem, a písemně Objednateli oznámit, koho jmenoval Stavbyvedoucím, příp. jeho zástupcem, a to nejpozději v den předání staveniště.
- 7.4. Zhotovitel písemně předloží Objednateli určení pracovní doby provádění Díla, a to nejpozději v okamžiku protokolárního předání staveniště. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění Díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 7.5. Stavební deník (dále také „SD“):
- 7.5.1. Zhotovitel povede ode dne předání staveniště SD. SD je Zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů.
- 7.5.2. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, jako jsou údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek od PD apod. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům Zhotovitele vyjadřovat své stanovisko. SD je Zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl přístup zástupce Objednatel.
- 7.5.3. Je zakázáno zápisy v SD přepisovat, škrtnat a dále nelze z SD mazat jednotlivé stránky.
- 7.6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 7.7. Pokud Zhotovitel při zhotovení Díla použije bez projednání s Objednatel výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
- 7.8. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a

navrhne mu Změnu Díla. Do dosažení dohody o Změně Díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na Změně Díla, může kterákoliv z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má pak nárok na uhrazení Ceny za tu část Díla, kterou provedl do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Předáním Díla se pro účely všech ustanovení této Smlouvy rozumí předání Díla Zhotovitelem **bez vad a nedodělků bránících užívání**, a převzetí Díla Objednatelem za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy. Objednatel je oprávněn řádně provedené Dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve Smlouvě sjednaným termínem plnění.

8.2. Místem předání je místo, kde je Dílo realizováno. Předání Díla se povinně účastní zástupci Objednatele, Zhotovitel, Stavbyvedoucí, případně další osoby, které určí Objednatel. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání Díla své poddodavatele.

8.3. Přejímací řízení:

8.3.1. Přejímací řízení je ukončeno podpisem **Protokolu o předání a převzetí Díla** jako celku Objednatelem a Zhotovitelem. Nedílnou součástí protokolu je **Soupis vad a nedodělků nebránících užívání Díla** s termíny jejich odstranění. Odstranění vad a nedodělků proběhne ve stanovené lhůtě na základě potvrzení **Protokolu o kontrole odstranění vad a nedodělků** oběma Smluvními stranami. Dílo, které není řádně dokončeno, není Objednatel povinen převzít. Za nedokončené Dílo se považuje Dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v Projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem dle této Smlouvy. Objednatel nepřevzme Dílo obsahující vady a nedodělky bránící užívání Díla.

8.3.2. K příjemce Díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit veškeré doklady potřebné k předání Díla. Zhotovitel je zároveň povinen pro účely nejen případného kolaudačního řízení poskytnout Objednateli veškerou potřebou součinnost a předložit bez zbytečného odkladu jakýkoliv dokument, který si od něj Objednatel vyžádá. Jedná se zejména, nikoliv však pouze, o následující doklady v rozsahu a ve formátech, které budou Objednatelem specifikovány:

8.3.2.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Do Projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen podpisem a razítkem Zhotovitele.

8.3.2.2. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů,

8.3.2.3. stavební deník a fotodokumentaci na datovém nosiči,

8.3.2.4. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

8.3.3. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, není Objednatel povinen Dílo převzít.

8.3.4. Nedohodnou-li se Smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání Díla Zhotovitel.

8.3.5. Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené Dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání Díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené Dílo.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od převzetí staveniště až do doby protokolárního předání Díla jako celku Objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání Díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla.
- 9.2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla. Jednotlivé věci, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, se stanou majetkem Objednatele od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel bez dalšího oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 9.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, Projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 9.5. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v Projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za vady, které Dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání Díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání Díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo Dílo v době předání, ale které se projevily až po jeho předání (vady skryté). Zhotovitel dále odpovídá za vady, které vzniknou po předání Díla činnostmi Zhotovitele na Díle (například při odstraňování vad a nedodělků, se kterými bylo Dílo převzato a které jsou uvedeny v protokolu o předání Díla).
- 9.7. Záruční doba na Dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání Díla jako celku, popř. odstranění vad a nedodělků, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
- 9.8. Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady (včetně vad právních) na Díle nebo jeho části a zjistí, že Dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli (dále jen „Reklamace“). Za písemnou Reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu takové kontaktní adresy. V Reklamaci budou shledané vady popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel potvrdí Objednateli formou e-mailu nebo písemně převzetí Reklamace a navrhne Objednateli **lhůty a způsob odstranění** reklamovaných vad.
- 9.9. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, že reklamaci neuznává. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a

že se na ni nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vad účelně vynaložené náklady.

- 9.10. Způsob odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Sjednání nápravy je možné odstraněním vady dodáním náhradního plnění, odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná, případně přiměřenou slevou ze sjednané ceny. O způsobu nápravy rozhodne Objednatel.
- 9.11. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady Díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, nebo práv, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu Objednatel Zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení havarijního stavu a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 9.12. O odstranění reklamované vady sepiší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.13. V případě, že Zhotovitel nezažádá odstraňování vad ve lhůtách dle Smlouvy a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. Tento postup nemá vliv na trvání a obsah záruky.

10. SMLUVNÍ SANKCE

- 10.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním Díla dokončeného řádně, včas, bez vad a nedodělků bránících užívání a plně funkční oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků v kterékoliv fázi plnění Smlouvy ve výši 5.000 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad nebo za prodlení s odstraněním reklamovaných vad dohodnutým způsobem a ve stanovené lhůtě ve výši 5.000 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad uplatňovaných jako havarijní stav nebo za prodlení s odstraněním reklamovaných vad uplatňovaných jako havárie dohodnutým způsobem a ve stanovené lhůtě, ve výši 10.000 Kč bez DPH za každých započatých 24 hodin prodlení.
- 10.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.6. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto Smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč.
- 10.7. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé další porušení této Smlouvy, a to i opakovaně. Pokud se v daném případě jedná o prodlení, platí se smluvní pokuta vždy za každý započatý den prodlení.
- 10.8. Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou a doručené Objednateli, úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení.
- 10.9. Uplatnění kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody. Tímto ujednáním se strany dohodly, že v jejich závazkovém vztahu vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

11. Odstoupení od Smlouvy


- 11.1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku, nebo před uplynutím doby plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran definovaného v tomto článku Smlouvy, případně z dalších důvodů uvedených dále v tomto článku Smlouvy, a to jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou Smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze Smluvních stran.
- 11.2. Odstoupení od Smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o vzniku důvodu k odstoupení od Smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.
- 11.3. Za podstatné porušení Smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této Smlouvy je považováno:
- a) prodlení Zhotovitele s ukončením realizace Díla delší než 10 kalendářních dnů,
 - b) případy, kdy Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se zadáním Objednatele, Projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a Zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky bez zbytečného odkladu neodstraní,
 - c) neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele Objednateli nebo Objednatelem zmocněným osobám i přes písemné upozornění Objednatele,
 - d) neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm,
 - e) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku Zhotovitele.
- 11.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s § 223 ZZVZ v okamžiku, kdy v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro naplnění tohoto odstupního důvodu postačí, pokud Objednatel zjistí, že nelze pokračovat v plnění bez provedení Změn Díla, jejichž provedením by došlo k porušení § 222 ZZVZ.
- 11.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud při provádění Díla Zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 11.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též v případě, že Zhotovitel provádí Dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že Dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 11.7. **Důsledky odstoupení od Smlouvy:**
- 11.7.1. Smlouva zaniká odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody či uhrazení smluvních pokut vzniklých před ukončením Smlouvy.
- 11.7.2. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku Smlouvy.
- 11.7.3. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly Zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy, platí i po odstoupení od Smlouvy, a to pro tu část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 11.7.4. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, Smluvní strany vypořádají své závazky ze Smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy takto:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností, které ocení stejným způsobem, kterým je stanovena Cena Díla, s použitím hodnot v Položkovém rozpočtu;
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení doposud provedených prací, zaplacených faktur a zpracuje dílčí konečnou fakturu;
- Zhotovitel vyzve Objednatele k dílčímu předání Díla a Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení;
- Objednatel uhradí Zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od Smlouvy na základě vystavené dílčí konečné faktury.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma Smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. Výjimku z pravidel stanovených tímto odstavcem tvoří identifikační údaje smluvních stran, bankovní spojení a kontakty na kontaktní osoby, případně další údaje, jejichž změnou nedochází k úpravě práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy. Ke změně těchto údajů není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, ale postačí pouze písemné oznámení druhé smluvní straně. Tím není dotčeno ustanovení čl. 2 odst. 2.9 Smlouvy.
- 12.2. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem v České republice.
- 12.3. Zhotovitel nesmí převádět ani postupovat plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této Smlouvy, aniž by předem obdržel od Objednatele písemný souhlas s převodem. Stejně tak nesmí Zhotovitel převádět plně ani zčásti své pohledávky vůči Objednateli, ani není oprávněn provést zápočet. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že text Smlouvy bude v souladu se ZZVZ uveřejněn na profilu Zadavatele, a to v rozsahu požadovaném ZZVZ případně jeho prováděcími předpisy.
- 12.5. Platnost Smlouvy nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost Smlouvy nastává v okamžiku, kdy dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.6. V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu zdánlivá, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít za následek zdánlivost, neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován.
- 12.7. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této Smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se Smluvní strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 12.8. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.
- 12.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
 - Přílohou č. 1 této Smlouvy je Položkový rozpočet.

Objednatel:



Mgr. Alena Kopejtková
starostka

Zhotovitel:





Josef Bezkočka
jednatel

DOLOŽKA

V souladu s usnesením Us RMČ 000244/2025 ze dne 11. července 2025 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi Městskou částí Praha 17 a společností DOHRAdevelopment s.r.o.

V Praze



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-110
Stavba: Oplocení areálu MŠ Socháňova, Praha 17 - Řepy

KSO:
Místo: MŠ Socháňova

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:
Městská část Praha 17

IC:
DIČ:

Uchazeč:
DOHRAdevelopment s.r.o.

IC: 723 793 923
DIČ: CZ723 793 923

Projektant:


IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 756 603,22
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižena	21,00%	1 756 603,22	368 886,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 125 489,90


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 16. 6. 2025 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-110

Stavba:

Oplocení areálu MŠ Socháňova, Praha 17 - Řepy

Místo:

MŠ Socháňova

Zadavatel:

Městská část Praha 17

Uchazeč:

DOHRAdevelopment s.r.o.

Datum:

17. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 756 603,22	2 125 489,90
SO01	Prováděné práce		
SO02	Vedlejší rozpočtové náklady		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oplocení areálu MŠ Socháňova, Praha 17 - Řepy
Objekt:
SO01 - Prováděné práce

KSO:
Místo: MŠ Socháňova

Zadavatel:
Městská část Praha 17

Uchazeč:
DOHRAdevelopment s.r.o.

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 723 793 923
DIČ: CZ723 793 923

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 700 103,22		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 700 103,22	21,00%	357 021,68	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 057 124,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oplocení areálu MŠ Socháňova, Praha 17 - Řepy
Objekt: SO01 - Prováděné práce

Místo: MŠ Socháňova
Zadavatel: Městská část Praha 17
Uchazeč: DOHRAdevelopment s.r.o.

Datum: 17. 11. 2024
Projektant: [redacted]
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 700 103,22

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 741 - Elektroinstalace
- 767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení areálu MŠ Socháňova, Praha 17 - Řepy
Objekt: SO01 - Prováděné práce

Místo: MŠ Socháňova Datum: 17. 11. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 17 Projektant:
Uchazeč: DOHRAdevelopment s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 700 103,22
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 381 725,72
D	1	Zemní práce					6 148,24
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,743		
	W		základ pro pojezdovou bránu				
	W		brána č. 1				
	W		1,6*0,5*1		0,800		
	W		brána č. 2				
	W		1,6*0,5*1		0,800		
	W		pro novou podezdívku				
	W		1,02*0,2*0,7		0,143		
	W		Součet		1,743		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,743		
	W		výpočet				
	W		1,743		1,743		
	W		Součet		1,743		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	8,715		
	W		výpočet				
	W		1,743*5		8,715		
	W		Součet		8,715		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,743		
	W		výpočet				
	W		1,743		1,743		
	W		Součet		1,743		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,430		
	W		výpočet				
	W		1,743*10		17,430		
	W		Součet		17,430		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,963		
	W		výpočet				
	W		1,743*1,7		2,963		
	W		Součet		2,963		
D	2	Zakládání					
7	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,743		
	W		základ pro vjezdové brány				
	W		brána č. 1				
	W		1,6*0,5*1		0,800		
	W		brána č. 2				
	W		1,6*0,5*1		0,800		
	W		pro novou podezdívku				
	W		1,02*0,2*0,7		0,143		
	W		Součet		1,743		
8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,209		
	W		základ pro vjezdové brány				
	W		brána č. 1				
	W		(0,8*120)/1000		0,096		
	W		brána č. 2				
	W		(0,8*120)/1000		0,096		
	W		pro novou podezdívku				
	W		(0,143*120)/1000		0,017		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		0,209		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				803 208,38
9	K	311113142	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	0,439		
	W		pro novou podezdívku				
	W		1,02*0,43		0,439		
	W		Součet		0,439		
10	K	31135112R	Zřízení oboustranného bednění pro provedení betonového zhlaví	m2	168,644		
	W		výpočet				
	W		(12,65*0,2)*2		5,060		
	W		(10,12*0,2)*2		4,048		
	W		(2,6*0,2)*2		1,040		
	W		(6,58*0,2)*2		2,632		
	W		(2,22*0,2)*2		0,888		
	W		(10,12*0,2)*2		4,048		
	W		(9,8*0,2)*2		3,920		
	W		(2,06*0,2)*2		0,824		
	W		(4,31*0,2)*2		1,724		
	W		(4,02*0,2)*2		1,608		
	W		(12,65*0,2)*2		5,060		
	W		(10,12*0,2)*2		4,048		
	W		(12,98*0,2)*2		5,192		
	W		(13,74*0,2)*2		5,496		
	W		(7,59*0,2)*2		3,036		
	W		(7,04*0,2)*2		2,816		
	W		(5,97*0,2)*2		2,388		
	W		(7,59*0,2)*2		3,036		
	W		(2,53*0,2)*2		1,012		
	W		(9,14*0,2)*2		3,656		
	W		(7,59*0,2)*2		3,036		
	W		(9,26*0,2)*2		3,704		
	W		(7,59*0,2)*2		3,036		
	W		(12,97*0,2)*2		5,188		
	W		(0,66*0,2)*2		0,264		
	W		(58,74*0,2)*2		23,496		
	W		(2,27*0,2)*2		0,908		
	W		(2,13*0,2)*2		0,852		
	W		(4,23*0,2)*2		1,692		
	W		(4,23*0,2)*2		1,692		
	W		(4,34*0,2)*2		1,736		
	W		(4,23*0,2)*2		1,692		
	W		(4,23*0,2)*2		1,692		
	W		(4,21*0,2)*2		1,684		
	W		(6,31*0,2)*2		2,524		
	W		(4,11*0,2)*2		1,644		
	W		(5,32*0,2)*2		2,128		
	W		((2,1*0,2)*2)*12		10,080		
	W		(0,95*0,2)*2		0,380		
	W		(10,37*0,2)*2		4,148		
	W		(2,99*0,2)*2		1,196		
	W		(23,62*0,2)*2		9,448		
	W		(4,2*0,2)*2		1,680		
	W		(4,23*0,2)*2		1,692		
	W		(4,21*0,2)*2		1,684		
	W		(4,23*0,2)*2		1,692		
	W		(4,14*0,2)*2		1,656		
	W		(4,22*0,2)*2		1,688		
	W		čela				
	W		74*0,2		14,800		
	W		Součet		168,644		
11	K	31135112R1	Odstranění oboustranného bednění pro provedení betonového zhlaví	m2	168,644		
12	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,011		
	W		pro novou podezdívku				
	W		(0,439*25)/1000		0,011		
	W		Součet		0,011		
13	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu vč. dodávky a montáže pomocného materiálu	kus	188,000		
	W		plotové sloupky				
	W		hl. 1400				
	W		1		1,000		
	W		hl. 1600				
	W		72		72,000		
	W		hl. 1800				
	W		52		52,000		
	W		hl. 2000				
	W		63		63,000		
	W		Součet		188,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	5534225R	sloupek plotový hl. 1400 s patkou pro přišroubování k podkladu barva antracit vč. patky	kus	1,000		
	W		plotové sloupky				
	W		hl. 1400				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
15	M	5534225R1	sloupek plotový hl. 1600 s patkou pro přišroubování k podkladu barva antracit vč. patky	kus	72,000		
	W		plotové sloupky				
	W		hl. 1600				
	W		72		72,000		
	W		Součet		72,000		
16	M	5534225R2	sloupek plotový hl. 1800 s patkou pro přišroubování k podkladu barva antracit vč. patky	kus	52,000		
	W		plotové sloupky				
	W		hl. 1800				
	W		52		52,000		
	W		Součet		52,000		
17	M	5534225R3	sloupek plotový hl. 2000 s patkou pro přišroubování k podkladu barva antracit vč. patky	kus	63,000		
	W		plotové sloupky				
	W		hl. 2000				
	W		63		63,000		
	W		Součet		63,000		
18	K	34810123R	Dodávka a montáž branky č. 1 rozměru 940x2000 k oplocení na ocelové sloupky - barva antracit s výplní z 2D plotového dílce, bezpečnostního zámku + zástě - specifikace dle PD	kus	1,000		
	W		Branka č. 1				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
19	K	34810123R1	Dodávka a montáž branky č. 2 rozměru 980x2000 k oplocení na ocelové sloupky - barva antracit s výplní z 2D plotového dílce, bezpečnostního zámku + zástě - specifikace dle PD	kus	1,000		
	W		Branka č. 2				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
20	K	34810123R2	Dodávka a montáž branky č. 3 rozměru 930x2000 k oplocení na ocelové sloupky - barva antracit s výplní z 2D plotového dílce, bezpečnostního zámku + zástě - specifikace dle PD	kus	1,000		
	W		Branka č. 3				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
21	K	34810123R3	Dodávka a montáž branky č. 5 rozměru 930x2000 k oplocení na ocelové sloupky - barva antracit s výplní z 2D plotového dílce, bezpečnostního zámku + zástě - specifikace dle PD	kus	1,000		
	W		Branka č. 5				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
22	K	34817114R	Montáž panelového oplocení v do 2,0 m vč. dodávky a montáže pomocných prvků a doplňků	m	384,740		
	W		plotový dílec				
	W		2530x1630				
	W		34*2,53		86,020		
	W		2400x1630				
	W		1*2,4		2,400		
	W		2530x1430				
	W		53*2,53		134,090		
	W		1330x1430				
	W		1*1,33		1,330		
	W		2220x1630				
	W		1*2,22		2,220		
	W		2210x1430				
	W		1*2,21		2,210		
	W		2060x1430				
	W		1*2,06		2,060		
	W		1280x1430				
	W		1*1,28		1,280		
	W		1490x1430				
	W		1*1,49		1,490		
	W		2530x1230				
	W		1*2,53		2,530		
	W		330x1430				
	W		1*0,33		0,330		
	W		1090x1430				
	W		1*1,09		1,090		
	W		1980x1430				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*1,98		1,980		
			910x1630				
			1*0,91		0,910		
			2530x1830				
			32*2,53		80,960		
			1550x1830				
			1*1,55		1,550		
			1670x1630				
			1*1,67		1,670		
			320x1630				
			1*0,32		0,320		
			660x1630				
			1*0,66		0,660		
			500x1630				
			1*0,5		0,500		
			2230x1830				
			1*2,23		2,230		
			2130x1830				
			1*2,13		2,130		
			1700x1830				
			4*1,7		6,800		
			1810x1830				
			1*1,81		1,810		
			1680x1830				
			1*1,68		1,680		
			1250x1830				
			1*1,25		1,250		
			1580x1830				
			1*1,58		1,580		
			1390x1830				
			2*1,39		2,780		
			1050x1630				
			1*1,05		1,050		
			2100x1630				
			12*2,1		25,200		
			950x1630				
			1*0,95		0,950		
			250x1430				
			1*0,25		0,250		
			460x1430				
			1*0,46		0,460		
			850x1430				
			1*0,85		0,850		
			1670x1430				
			1*1,67		1,670		
			1700x1430				
			1*1,7		1,700		
			1680x1430				
			1*1,68		1,680		
			1700x1430				
			1*1,7		1,700		
			1690x1430				
			1*1,69		1,690		
			1680x1630				
			1*1,68		1,680		
			Součet		384,740		
23	M	5534241R	plotový dílec 2D rozměry 2530x1630 - barva antracit	kus	13,600		
			plotový dílec				
			2530x1630				
			34		34,000		
			Součet		34,000		
			34*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		13,600		
24	M	5534241R1	plotový dílec 2D rozměry 2400x1630- barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			2400x1630				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
25	M	5534241R2	plotový dílec 2D rozměry 2530x1430 - barva antracit	kus	53,000		
			plotový dílec				
			2530x1430				
			53		53,000		
			Součet		53,000		
26	M	5534241R3	plotový dílec 2D rozměry 1330x1430- barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			1330x1430				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
27	M	5534241R4	plotový dílec 2D rozměry 2220x1630 - barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2220x1630				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
28	M	5534241R5	plotový dílec 2D rozměry 2210x1430- barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			2210x1430				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
29	M	5534241R6	plotový dílec 2D rozměry 2060x1430 - barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			2060x1430				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
30	M	5534241R7	plotový dílec 2D rozměry 1490x1430 - barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			1490x1430				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
31	M	5534241R8	plotový dílec 2D rozměry 2530x1230 - barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			2530x1230				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
32	M	5534241R9	plotový dílec 2D rozměry 330x1430 - barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			330x1430				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
33	M	5534241R10	plotový dílec 2D rozměry 1090x1430 - barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			1090x1430				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
34	M	5534241R11	plotový dílec 2D rozměry 1980x1430- barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			1980x1430				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
35	M	5534241R12	plotový dílec 2D rozměry 910x1630- barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			910x1630				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
36	M	5534241R13	plotový dílec 2D rozměry 2530x1830 - barva antracit	kus	32,000		
			plotový dílec				
			2530x1830				
			32		32,000		
			Součet		32,000		
37	M	5534241R14	plotový dílec 2D rozměry 1550x1830 - barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			1550x1830				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
38	M	5534241R15	plotový dílec 2D rozměry 1670x1630 - barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			1670x1630				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
39	M	5534241R16	plotový dílec 2D rozměry 320x1630 - barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			320x1630				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
40	M	5534241R17	plotový dílec 2D rozměry 660x1630 - barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			660x1630				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
41	M	5534241R18	plotový dílec 2D rozměry 500x1630 - barva antracit	kus	1,000		
			plotový dílec				
			500x1630				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
42	M	5534241R19	plotový dílec 2D rozměry 2230x1830- barva antracit	kus	1,000		
	W		plotový dílec				
	W		2230x1830				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
43	M	5534241R20	plotový dílec 2D rozměry 1700x1830- barva antracit	kus	4,000		
	W		plotový dílec				
	W		1700x1830				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
44	M	5534241R21	plotový dílec 2D rozměry 1810x1830- barva antracit	kus	1,000		
	W		plotový dílec				
	W		1810x1830				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
45	M	5534241R22	plotový dílec 2D rozměry 1680x1830- barva antracit	kus	1,000		
	W		plotový dílec				
	W		1680x1830				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
46	M	5534241R23	plotový dílec 2D rozměry 1250x1830 - barva antracit	kus	1,000		
	W		plotový dílec				
	W		1250x1830				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
47	M	5534241R24	plotový dílec 2D rozměry 1580x1830- barva antracit	kus	1,000		
	W		plotový dílec				
	W		1580x1830				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
48	M	5534241R25	plotový dílec 2D rozměry 1390 x1830 - barva antracit	kus	2,000		
	W		plotové dílce				
	W		1390x1830				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
49	M	5534241R26	plotový dílec 2D rozměry 1050x1630 - barva antracit	kus	1,000		
	W		plotové dílce				
	W		1050x1630				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
50	M	5534241R27	plotový dílec 2D rozměry 2100x1630 - barva antracit	kus	12,000		
	W		plotové dílce				
	W		2100x1630				
	W		12		12,000		
	W		Součet		12,000		
51	M	5534241R28	plotový dílec 2D rozměry 950x1630- barva antracit	kus	1,000		
	W		plotové dílce				
	W		950x1630				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
52	M	5534241R29	plotový dílec 2D rozměry 250x1430 - barva antracit	kus	1,000		
	W		plotové dílce				
	W		250x1430				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
53	M	5534241R30	plotový dílec 2D rozměry 460x1430 - barva antracit	kus	1,000		
	W		plotové dílce				
	W		460x1430				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
54	M	5534241R31	plotový dílec 2D rozměry 850x1430- barva antracit	kus	1,000		
	W		plotové dílce				
	W		850x1430				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
55	M	5534241R32	plotový dílec 2D rozměry 1670x1430 - barva antracit	kus	1,000		
	W		plotové dílce				
	W		1670x1430				
	W		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		1,000		
56	M	5534241R33	plotový dílec 2D rozměry 1700x1430- barva antracit	kus	1,000		
	W		plotové dílce				
	W		1700x1430				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
57	M	5534241R34	plotový dílec 2D rozměry 1680x1430- barva antracit	kus	1,000		
	W		plotové dílce				
	W		1680x1430				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
58	M	5534241R35	plotový dílec 2D rozměry 1700x1430 - barva antracit	kus	1,000		
	W		plotové dílce				
	W		1700x1430				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
59	M	5534241R36	plotový dílec 2D rozměry 1690x1430- barva antracit	kus	1,000		
	W		plotové dílce				
	W		1690x1430				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
60	M	5534241R37	plotový dílec 2D rozměry 1680x1630 - barva antracit	kus	1,000		
	W		plotové dílce				
	W		1680x1630				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
61	K	621325R	Provedení sjednocující omítky na novém ztraceném bednění	m2	0,897		
	W		ztracené bednění				
	W		(0,43*1,02)*2		0,877		
	W		0,1*0,2		0,020		
	W		Součet		0,897		
62	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 970,000		
	W		výmě dle PD				
	W		2970		2 970,000		
	W		Součet		2 970,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
63	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	211,000		
	W		celkem				
	W		211		211,000		
	W		Součet		211,000		
64	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	385,040		
	W		pole dl. 440				
	W		0,44*1		0,440		
	W		pole dl. 810				
	W		0,81*1		0,810		
	W		pole dl. 900				
	W		0,9*1		0,900		
	W		pole dl. 1070				
	W		1,07*3		3,210		
	W		pole dl. 1080				
	W		1,08*2		2,160		
	W		pole dl. 1200				
	W		1,2*1		1,200		
	W		pole dl. 2020				
	W		2,02*1		2,020		
	W		pole dl. 2030				
	W		2,03*1		2,030		
	W		pole dl. 2090				
	W		2,09*2		4,180		
	W		pole dl. 2100				
	W		2,1*156		327,600		
	W		pole dl. 2120				
	W		2,12*9		19,080		
	W		pole dl. 2130				
	W		2,13*7		14,910		
	W		pole dl. 2160				
	W		2,16*2		4,320		
	W		pole dl. 2180				
	W		2,18*1		2,180		
	W		Součet		385,040		
65	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	5,000		
	W		branka č. 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1		1,000		
	W		branka č. 2				
	W		1		1,000		
	W		branka č. 3				
	W		1		1,000		
	W		branka č. 4				
	W		1		1,000		
	W		branka č. 5				
	W		1		1,000		
	W		Součet		5,000		
66	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	4,000		
	W		brána č. 1				
	W		1		1,000		
	W		brána č. 2				
	W		1		1,000		
	W		brána č. 3				
	W		1		1,000		
	W		brána č. 4				
	W		1		1,000		
	W		Součet		4,000		
67	K	966X01	Provedení sponkování prasklin betonové podezdívky dl. 600mm z obou stran vč. dodávky potřebného materiálu	kus	10,000		
	W		sponkování prasklin				
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
68	K	966X02	Dodávka a montáž nových hran podezdívky vč. dodávky bednění, adhezního můstku, cementové malty s vlákny	kus	13,000		
	W		výpočet				
	W		13		13,000		
	W		Součet		13,000		
69	K	97721111R	Řezání pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	5,120		
	W		výpočet				
	W		0,4*2		0,800		
	W		0,2*2		0,400		
	W		0,59		0,590		
	W		0,2		0,200		
	W		0,4		0,400		
	W		0,2		0,200		
	W		0,43		0,430		
	W		0,2		0,200		
	W		0,4*2		0,800		
	W		0,2*2		0,400		
	W		0,5		0,500		
	W		0,2		0,200		
	W		Součet		5,120		
70	K	98531111R	Dodávka a montáž betonového zhlaví tl. 30mm z cementové malty s vlákny	m2	76,922		
	W		výpočet				
	W		12,65*0,2		2,530		
	W		10,12*0,2		2,024		
	W		2,6*0,2		0,520		
	W		6,58*0,2		1,316		
	W		2,22*0,2		0,444		
	W		10,12*0,2		2,024		
	W		9,8*0,2		1,960		
	W		2,06*0,2		0,412		
	W		4,31*0,2		0,862		
	W		4,02*0,2		0,804		
	W		12,65*0,2		2,530		
	W		10,12*0,2		2,024		
	W		12,98*0,2		2,596		
	W		13,74*0,2		2,748		
	W		7,59*0,2		1,518		
	W		7,04*0,2		1,408		
	W		5,97*0,2		1,194		
	W		7,59*0,2		1,518		
	W		2,53*0,2		0,506		
	W		9,14*0,2		1,828		
	W		7,59*0,2		1,518		
	W		9,26*0,2		1,852		
	W		7,59*0,2		1,518		
	W		12,97*0,2		2,594		
	W		0,66*0,2		0,132		
	W		58,74*0,2		11,748		
	W		2,27*0,2		0,454		
	W		2,13*0,2		0,426		
	W		4,23*0,2		0,846		
	W		4,23*0,2		0,846		
	W		4,34*0,2		0,868		
	W		4,23*0,2		0,846		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,23*0,2		0,846		
			4,21*0,2		0,842		
			6,31*0,2		1,262		
			4,11*0,2		0,822		
			5,32*0,2		1,064		
			(2,1*0,2)*12		5,040		
			0,95*0,2		0,190		
			10,37*0,2		2,074		
			2,99*0,2		0,598		
			23,62*0,2		4,724		
			4,2*0,2		0,840		
			4,23*0,2		0,846		
			4,21*0,2		0,842		
			4,23*0,2		0,846		
			4,14*0,2		0,828		
			4,22*0,2		0,844		
			Součet		76,922		
71	K	98532311R	Spojovací můstek reprofilovaného betonu - pře nanesením cementové malty s vlákny	m2	77,819		
			výpočet				
			12,65*0,2		2,530		
			10,12*0,2		2,024		
			2,6*0,2		0,520		
			6,58*0,2		1,316		
			2,22*0,2		0,444		
			10,12*0,2		2,024		
			9,8*0,2		1,960		
			2,06*0,2		0,412		
			4,31*0,2		0,862		
			4,02*0,2		0,804		
			12,65*0,2		2,530		
			10,12*0,2		2,024		
			12,98*0,2		2,596		
			13,74*0,2		2,748		
			7,59*0,2		1,518		
			7,04*0,2		1,408		
			5,97*0,2		1,194		
			7,59*0,2		1,518		
			2,53*0,2		0,506		
			9,14*0,2		1,828		
			7,59*0,2		1,518		
			9,26*0,2		1,852		
			7,59*0,2		1,518		
			12,97*0,2		2,594		
			0,66*0,2		0,132		
			58,74*0,2		11,748		
			2,27*0,2		0,454		
			2,13*0,2		0,426		
			4,23*0,2		0,846		
			4,23*0,2		0,846		
			4,34*0,2		0,868		
			4,23*0,2		0,846		
			4,23*0,2		0,846		
			4,21*0,2		0,842		
			6,31*0,2		1,262		
			4,11*0,2		0,822		
			5,32*0,2		1,064		
			(2,1*0,2)*12		5,040		
			0,95*0,2		0,190		
			10,37*0,2		2,074		
			2,99*0,2		0,598		
			23,62*0,2		4,724		
			4,2*0,2		0,840		
			4,23*0,2		0,846		
			4,21*0,2		0,842		
			4,23*0,2		0,846		
			4,14*0,2		0,828		
			4,22*0,2		0,844		
			stěna nové části podezdívky				
			(0,43*1,02)*2		0,877		
			0,1*0,2		0,020		
			Součet		77,819		
D	997		Přesun sutě				
72	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,090		
73	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	80,900		
			výpočet				
			8,09*10		80,900		
			Součet		80,900		
74	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		výpočet				
	W		8,09*10		80,900		
	W		Součet		80,900		
75	K	997013511	Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,090		
76	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,650		
	D	998	Přesun hmot				
77	K	99823211R	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	13,489		
78	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	13,489		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				309 500,00
	D	741	Elektroinstalace				
79	K	741X01	Elektroinstalace viz. specifikace	soubor	1,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
80	K	767BR1	Dodávka a montáž samonosné pojezdové brány č. 1- barva antracit s výplní z 2D plotového dílce - specifikace dle PD	soubor	1,000		
	W		Brána č. 1				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
81	K	767BR2	Dodávka a montáž samonosné pojezdové brány č. 2- barva antracit s výplní z 2D plotového dílce - specifikace dle PD	soubor	1,000		
	W		Brána č.2				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
82	K	767BR3	Dodávka a montáž dvoukřídlé brány č. 3 barva antracit s výplní z 2D plotového dílce, bezpečnostního zámku + zástč - specifikace dle PD	soubor	1,000		
	W		Brána č. 3				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
83	K	767BR4	Dodávka a montáž dvoukřídlé brány č. 4 barva antracit s výplní z 2D plotového dílce, bezpečnostního zámku + zástč - specifikace dle PD	soubor	1,000		
	W		Brána č. 4				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
84	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	10 000,000		
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
85	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,000		
	W		celkem				
	W		25		25,000		
	W		Součet		25,000		
86	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,000		
	W		celkem				
	W		25		25,000		
	W		Součet		25,000		
87	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	25,000		
	W		celkem				
	W		25		25,000		
	W		Součet		25,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oplocení areálu MŠ Socháňova, Praha 17 - Řepy
Objekt:
SO02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: MŠ Socháňova

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2024

Zadavatel:
Městská část Praha 17

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DOHRAdevelopment s.r.o.

IČ: 723 793 923
DIČ: CZ723 793 923

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	[redacted]
	56 500,00	21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	68 365,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení areálu MŠ Socháňova, Praha 17 - Řepy

Objekt:

SO02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

MŠ Socháňova

Datum:

17. 11. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 17

Projektant:

Uchazeč:

DOHRAdevelopment s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení areálu MŠ Socháňova, Praha 17 - Řepy
Objekt: SO02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: MŠ Socháňova
Zadavatel: Městská část Praha 17
Uchazeč: DOHRAdevelopment s.r.o.

Datum: 17. 11. 2024
Projektant: [redacted]
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 56 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	[redacted]	[redacted]
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	[redacted]	[redacted]
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000	[redacted]	[redacted]
4	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	[redacted]	[redacted]
5	K	09000100R	Provedení staveniště do původního stavu	soubor	1,000	[redacted]	[redacted]