



## DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

ID: 96916

uzavřené dne 27. 6. 2014 (ID č. 76679) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

### „SŠ technická Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“

#### I. Smluvní strany

<b>Objednatel :</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Pausarová
Tel./fax:	+420 564 602 275/+420 564 602 433
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<b>Zhotovitel:</b>	<b>premise, s.r.o.</b>
se sídlem:	Všehrdoва 560/2, 118 00 Praha 1
jednající:	Miroslav Novotný
zástupce pro věci smluvní:	David Šidlák
zástupce pro věci technické:	Ing. Vladimír Šmol
hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Vladimír Matějka
Tel./fax:	739 690 729 / 226 013 352
IČ:	27573524
DIČ:	CZ27573524
bankovní spojení:	KB, a.s.
číslo účtu:	35-6766860247/0100
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113112

#### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprací a méněprací vynucených v průběhu stavby, na uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2014, kterým se mění předmět díla. Na základě tohoto dodatku č. 5 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo na akci „SŠ technická Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“:

#### Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena díla před uzavřením dodatku č. 5:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH:	14 353 780,01 Kč
DPH 21%:	3 014 293,80 Kč
<b>Cena celkem s DPH činí:</b>	<b>17 368 073,81 Kč</b>

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 5:

Cena víceprací bez DPH	65 976,70 Kč
Cena méněprací bez DPH	19 780,20 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	46 196,50 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 5:

Cena celkem bez DPH:	14 399 976,51 Kč
DPH 21%:	3 023 995,07 Kč
<b>Cena celkem s DPH činí:</b>	<b>17 423 971,58 Kč</b>

slovy: sedmnáctmilionůčtyřistadvacetřítisícdevětsetsedmdesátjedna a 58/100 korun českých vč. DPH.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 5 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Příloha: oceněný soupis prací


V Praze dne 13. 9. 2016

16. 09. 2016


V Jihlavě dne .....

Za zhotovitele


za objednatele:

 **premise, s.r.o.**  
všechnova 660/2  
110 00 Praha  
Česká republika  
tel: +420 278 6524 fax: +420 739 690 7  
e-mail: cz27873973

 **Kraj Vysočina** | 43  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



Miroslav Novotný  
jednatel společnosti



Ing. Libor Joukl,  
náměstek hejtmana pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

Vše: **SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace**

Změnový list číslo 7

	S0D	D0D1	D0D2	D0D3	ZL4	ZL5	ZL6	ZL7	S0D + D0D1 + D0D2 + D0D3 + ZL4 + ZL5 + ZL6 + ZL7
Položky	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
Silnoproudý etapa 1	2 215 698,44 Kč	61 876,80 Kč	1 279,80 Kč	14 364,00 Kč	7 799,20 Kč	1 403,08 Kč	255 371,62 Kč	0,00 Kč	2 044 243,54 Kč
Silnoproudý etapa 2	1 515 874,35 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	543 099,40 Kč	0,00 Kč	58 643,90 Kč	2 117 616,64 Kč
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS - etapa 1	1 137 292,20 Kč	0,00 Kč		5 124,80 Kč	231 483,00 Kč	63 112,60 Kč	56 041,80 Kč	0,00 Kč	1 381 970,80 Kč
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS - etapa 2	771 422,20 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 682,80 Kč	776 105,00 Kč
KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV) etapa 1	247 133,00 Kč	0,00 Kč		59 394,00 Kč	0,00 Kč	6 451,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	312 978,20 Kč
KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV) etapa 2	33 573,70 Kč	0,00 Kč		12 210,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 362,80 Kč
Data etapa 1	1 461 730,60 Kč	0,00 Kč		125 397,00 Kč	0,00 Kč	110 972,60 Kč	0,00 Kč	15 780,00 Kč	1 682 321,20 Kč
Data etapa 2	548 864,10 Kč	0,00 Kč		71 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,20 Kč	523 163,90 Kč
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS - etapa 1	496 554,20 Kč	0,00 Kč		11 003,40 Kč	0,00 Kč	47 605,50 Kč	-20 949,20 Kč	0,00 Kč	534 213,90 Kč
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS - etapa 2	286 954,10 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	286 954,10 Kč
JEDNOTNÝ ČAS JČ etapa 1	186 915,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	17 519,50 Kč	11 430,40 Kč	0,00 Kč	193 004,10 Kč
JEDNOTNÝ ČAS JČ etapa 2	138 007,50 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	138 007,50 Kč
MÍSTNÍ ROZHLAS MR - etapa 1	833 759,80 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	30 436,80 Kč	-17 535,60 Kč	0,00 Kč	846 661,00 Kč
MÍSTNÍ ROZHLAS MR - etapa 2	230 585,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	230 585,00 Kč
TELEVIZNÍ ROZVOD STA - etapa 1	70 499,70 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 499,70 Kč
TELEVIZNÍ ROZVOD STA - etapa 2	23 371,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 371,00 Kč
SLABOPROUD TRASY - etapa 1	1 477 172,80 Kč	0,00 Kč	75 920,90 Kč	45 849,00 Kč	86 408,40 Kč	314 971,32 Kč	36 940,70 Kč	2 650,00 Kč	1 966 031,73 Kč
SLABOPROUD TRASY - etapa 2	703 968,40 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	703 968,40 Kč
VN+ON silnoproud 1. etapa	38 100,00 Kč								38 100,00 Kč
VN+ON silnoproud 2. etapa	41 100,00 Kč								41 100,00 Kč
VN+ON slaboproud 1. etapa	272 939,00 Kč				1 200,00 Kč		14 904,00 Kč		259 235,00 Kč
VN+ON slaboproud 2. etapa	208 483,00 Kč								208 483,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>12 939 998,09 Kč</b>	<b>61 876,80 Kč</b>	<b>77 200,70 Kč</b>	<b>227 221,30 Kč</b>	<b>326 890,60 Kč</b>	<b>1 132 765,84 Kč</b>	<b>-412 173,32 Kč</b>	<b>46 196,50 Kč</b>	<b>14 399 978,51 Kč</b>

# SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

Silnoproudý - etapa 2

Č. pol.	Kód pol.	Specifikace	MJ	500				ZL 7 - odpočty			ZL 7 - přípočty			500+ZL1+ZL2+ZL3+ZL4+ZL5+ZL6+ZL7	
				celkem/MJ	minim.	limit celkem	č. měřičů	limit	celkem	č. měřičů	minim.	limit celkem			
<b>Práce za HZS</b>															
1	905001	Revize	hod	270,00 Kč				4,00	1 080,00 Kč	<b>KD27</b>	54,00		14 580,00 Kč		
4	905004	Demontáže stávajících zařízení	hod	200,00 Kč							150,00		30 000,00 Kč		
5	905005	Práce spojené s montáží	hod	200,00 Kč				1,00	200,00 Kč	<b>KD27</b>	81,00		16 200,00 Kč		
8	905008	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadavků uživatele	hod	250,00 Kč				1,00	250,00 Kč	<b>KD27</b>	46,00		11 500,00 Kč		
<b>Práce a dodávky M</b>															
<b>Elektromontáže</b>															
20	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	13,30 Kč					26,00	345,80 Kč	<b>KD 19.1</b>	311,00	4 136,30 Kč		
21	345710620	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	4,60 Kč					26,00	119,60 Kč	<b>KD 19.1</b>	324,98	1 494,91 Kč		
22	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	15,10 Kč	12,00	181,20 Kč	<b>KD 19.1</b>				98,00		1 479,80 Kč		
23	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	3,40 Kč	12,00	40,80 Kč	<b>KD 19.1</b>				98,00		333,20 Kč		
31	210100001	Likvidace vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu většího do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	9,50 Kč					163,00	1 548,50 Kč	<b>KD 19.1, KD27</b>	890,00	8 455,00 Kč		
144	210100002	Likvidace vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do 6 mm <sup>2</sup>	kus	12,70 Kč							385,00		4 889,50 Kč		
50	210111042	Montáž zásuvka (poloizolovaná bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení průběžná)	kus	49,30 Kč	12,00	591,60 Kč	<b>KD 19.1</b>				61,00		3 007,30 Kč		
51	345551230	zásuvka 2násobná 16A	kus	99,80 Kč	12,00	1 197,60 Kč	<b>KD 19.1</b>				42,00		4 191,60 Kč		
60	210800648	Montáž měděných vodičů CYA 16 mm <sup>2</sup> uložených pevně	m	17,70 Kč				14,00	247,80 Kč	<b>KD 19.1</b>	364,00		6 442,80 Kč		
61	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V K 16 mm <sup>2</sup>	m	37,10 Kč				14,00	519,40 Kč	<b>KD 19.1</b>	381,11		14 139,22 Kč		
247	210800652	Montáž měděných vodičů CYA 70 mm <sup>2</sup> uložených pevně	m	20,90 Kč							20,00		418,00 Kč		
248	341421630	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V K 70 mm <sup>2</sup>	m	160,50 Kč							21,00		3 370,50 Kč		
66	210810041	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYL 750 V 2x1,5 mm <sup>2</sup> uložených pevně	m	17,70 Kč				174,00	3 079,80 Kč	<b>KD 19.1</b>	524,00		9 274,80 Kč		
67	341110050	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	6,90 Kč				174,00	1 200,60 Kč	<b>KD 19.1</b>	541,50		3 736,35 Kč		
167	210810042	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYL 750 V 2x2,5 mm <sup>2</sup> uložených pevně	m	17,70 Kč							30,00		531,00 Kč		
168	341110060	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm <sup>2</sup>	m	11,00 Kč							31,50		346,50 Kč		
68	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYL 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených pevně	m	17,70 Kč				97,00	1 716,90 Kč	<b>KD 19.1, KD27</b>	1 977,00		34 992,90 Kč		
70	341110300	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	9,40 Kč				97,00	911,80 Kč	<b>KD 19.1, KD27</b>	2 071,00		19 467,40 Kč		
71	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYL 750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložených pevně	m	17,70 Kč	56,00	991,20 Kč	<b>KD 19.1</b>	44,00	778,80 Kč	<b>KD 19.1</b>	1 628,00		28 815,60 Kč		
72	341110360	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	15,20 Kč	56,00	851,20 Kč	<b>KD 19.1</b>	44,00	668,80 Kč	<b>KD 19.1</b>	1 709,81		25 989,07 Kč		
S2022	210010026	Montáž trubek plastových ohebných D 25 mm uložených pod omítku	m	26,80 Kč				62,00	1 661,60 Kč	<b>KD 19.1</b>	307,00		8 227,60 Kč		
S2023	345711080	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	51,50 Kč				62,00	3 193,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	307,00		15 810,50 Kč		
S2024	345711090	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	6,60 Kč				16,00	105,60 Kč	<b>KD 19.1</b>	182,00		1 201,20 Kč		
S2025	345711100	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	8,00 Kč				27,00	216,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	259,00		2 072,00 Kč		
S2026	210010028	Montáž trubek plastových ohebných D 20 mm uložených pod omítku	m	20,40 Kč							110,00		2 244,00 Kč		
S2036	210010433	Montáž rozvaděčů čtyřpólových typ AW 100/300 mm	kus	171,00 Kč				2,00	342,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	44,00		7 524,00 Kč		
S2037	345715340	Krabička přístrojová zapuštěná plastová KU 68/1301, KP 67/2, KP 68/2	kus	110,00 Kč				2,00	220,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	44,00		4 840,00 Kč		
S2038	210020302	Montáž trubek ohebných sítě 300 mm	m	158,00 Kč							20,00		3 160,00 Kč		
S2057	210111004	Montáž zásuvka 400V/16 - 3P+2N+PE na zapojení 3-fázového	kus	136,00 Kč				1,00	136,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	11,00		1 496,00 Kč		
S2058	345519500	zásuvka 400V/16 - 3P+2N+PE	kus	294,00 Kč				1,00	294,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	11,00		3 234,00 Kč		
S2059	210111017	Montáž trubek ohebných sítě 300 mm (trubkové připojení 2x 2P + PE zapojení 3-fázového)	kus	85,00 Kč							1,00		85,00 Kč		
S2077	354419960	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	kus	35,50 Kč							4,00		142,00 Kč		
S2078	210800646	Montáž měděných vodičů CYA 6 mm <sup>2</sup> uložených pevně	m	17,70 Kč				115,00	2 035,50 Kč	<b>KD 19.1</b>	115,00		2 035,50 Kč		
S2079	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V K 6 mm <sup>2</sup>	m	14,20 Kč				115,00	1 633,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	115,00		1 633,00 Kč		
S2092	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY 2x2,5 mm <sup>2</sup> uložených pevně	m	17,70 Kč				62,00	1 097,40 Kč	<b>KD 19.1</b>	62,00		1 097,40 Kč		
S2093	341110940	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm <sup>2</sup>	m	25,00 Kč				62,00	1 550,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	62,00		1 550,00 Kč		
S2122	B 7400010	Práce spojené s montáží	hod	250,00 Kč				11,20	2 800,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	51,20		12 800,00 Kč		
S2123	B 7400150	Revizní listy - (rozvaděčové skříně a přístrojové skříně) - (období 2010-2011)	hod	270,00 Kč				3,00	810,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	43,00		11 610,00 Kč		
S2124	B 7400180	Odstranění stávajícího zařízení	hod	250,00 Kč							80,00		20 000,00 Kč		
S2125	B 7400190	Práce spojené s montáží a rozvodů	hod	250,00 Kč				16,00	4 000,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	32,00		8 000,00 Kč		
S2126	B 7400200	Odstranění a práce s rozvodů	hod	250,00 Kč				4,00	1 000,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	7,00		1 750,00 Kč		
S2127	B 7400220	Práce spojené s montáží	hod	250,00 Kč				4,00	1 000,00 Kč	<b>KD 19.1</b>	8,00		2 000,00 Kč		

SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

Slučovací - etapa 2

č. pol.	kód pol.	Specifikace	MJ	Zl 7 - přípočty		Zl 7 - přípočty		500+ZL1+ZL2+ZL3+ZL4+ZL5+ZL6+ZL7							
				celkem MJ	množ.	cena celkem	č.změny	množ.	cena celkem	č.změny	množ.	cena celkem			
S2128	B7400310	Uvedení zařízení na potenciál, provedení ochranného pospojování a zemnění	hod	250,00 Kč				9,00	2 250,00 Kč	KD 19.1	13,00	3 250,00 Kč			
S2129	B7400360	Výroba kotev, ohybů a netypických odboček z plechových žlabů	hod	250,00 Kč							4,00	1 000,00 Kč			
S2130	B7400450	Úprava původních žlabů a rozvodů	hod	250,00 Kč							10,00	2 500,00 Kč			
S2131	210070131	Montáž usměrňovacích vývodů do PA2	ks	13,40 Kč				24,00	321,60 Kč	KD 19.1	24,00	321,60 Kč			
S2132	BCH65267	OBO 116/M12PA MATICE 2048906	ks	2,10 Kč				24,00	50,40 Kč	KD 19.1	24,00	50,40 Kč			
S2133	BCH65288	OBO 106/FL16 VÝVODKA 2012758	ks	19,90 Kč				24,00	477,60 Kč	KD 19.1	24,00	477,60 Kč			
S2134	210110025	Montáž bezpečnostního tlačítka zamykací	kus	113,00 Kč				9,00	1 017,00 Kč	KD 19.1	9,00	1 017,00 Kč			
S2135	286163340	Tlačítko bezpečnostní zamykací	kus	640,00 Kč				9,00	5 760,00 Kč	KD 19.1	9,00	5 760,00 Kč			
S2136	210110512	Montáž spínače otočný na povrch do 25A	kus	151,00 Kč				2,00	302,00 Kč	KD 19.1	2,00	302,00 Kč			
S2137	345363980	Spínač otočný 25A v krytu na povrch	kus	404,30 Kč				2,00	808,60 Kč	KD 19.1	2,00	808,60 Kč			
S2138	210120412	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A ve skříní	kus	88,50 Kč				8,00	708,00 Kč	KD 19.1	8,00	708,00 Kč			
S2139	358221590	jistič 1pólový charakteristika C LPN (LSN) 16C/1	kus	131,30 Kč				8,00	1 050,40 Kč	KD 19.1	8,00	1 050,40 Kč			
S2140	210120469	Montáž jističů 1pólových nn do 63 A ve skříní	kus	223,00 Kč				4,00	892,00 Kč	KD 19.1	4,00	892,00 Kč			
S2141	358224040	jistič 3pólový charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	549,00 Kč				1,00	549,00 Kč	KD 19.1	1,00	549,00 Kč			
S2142	358224010	jistič 3pólový charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	374,30 Kč				1,00	374,30 Kč	KD 19.1	1,00	374,30 Kč			
S2143	358224060	jistič 3pólový charakteristika B LPN (LSN) 50B/3	kus	1 200,00 Kč				1,00	1 200,00 Kč	KD 19.1	1,00	1 200,00 Kč			
S2144	358224300	jistič 3pólový charakteristika C LPN (LSN) 63C/3	kus	1 755,00 Kč				1,00	1 755,00 Kč	KD 19.1	1,00	1 755,00 Kč			
S2145	210190002	Montáž a napojení svorkovnice ochranného pospojování	kus	157,00 Kč				8,00	1 256,00 Kč	KD 19.1	8,00	1 256,00 Kč			
S2146	357116710	Svorkovnice ochranného pospojování s plastovým krytem	kus	236,30 Kč				8,00	1 890,40 Kč	KD 19.1	8,00	1 890,40 Kč			
S2147	210800015	Montáž měděných vodičů CY 10 mm <sup>2</sup>	m	9,45 Kč				32,00	302,40 Kč	KD 19.1	32,00	302,40 Kč			
S2148	341408460	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10 mm <sup>2</sup>	m	19,60 Kč				32,00	627,20 Kč	KD 19.1	32,00	627,20 Kč			
S2149	210800510	Montáž měděných vodičů CY 25 mm <sup>2</sup>	m	13,10 Kč				27,00	353,70 Kč	KD 19.1	27,00	353,70 Kč			
S2150	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V K 25 mm <sup>2</sup>	m	40,70 Kč				27,00	1 098,90 Kč	KD 19.1	27,00	1 098,90 Kč			
S2151	210810058	Montáž měděných kabelů CYKY 7x1,5 mm <sup>2</sup> uloženy pěvně	m	25,70 Kč				84,00	2 158,80 Kč	KD 19.1	84,00	2 158,80 Kč			
S2152	341111100	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm <sup>2</sup>	m	23,20 Kč				84,00	1 948,80 Kč	KD 19.1	84,00	1 948,80 Kč			
S2138	210120412	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A ve skříní	kus	88,50 Kč				3,00	265,50 Kč	KD 27	3,00	265,50 Kč			
S2153		jistič 1pólový charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	106,00 Kč				3,00	318,00 Kč	KD 27	3,00	318,00 Kč			
Cena celkem									-3 853,60 Kč			62 497,50 Kč			2 117 616,64 Kč

SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS - etapa 2

č. pol.	kód pol.	Specifikace	MJ	SOD		ZL 7 - odpady		ZL 7 - přírůstky		ZL 1+ZL 2+ZL 3+ZL 4+ZL 5+ZL 6+ZL 7	
				celkem MJ	množ.	cena celkem	č.změny	množ.	cena celkem	č.změny	množ.
		PSV Práce za HZS									
20	210000020	Požární zvon usekoveho a všeobecného poplachu červěny 24V DC, D+M+PPV, Zaručka vyroč	ks	311,20 Kč	23,00	7 157,60 Kč	KD 10/4				
51	210000073	Požární zvon usekoveho a všeobecného poplachu červěny 24V DC, D+M+PPV, Zaručka 10 le	ks	311,20 Kč	23,00	7 157,60 Kč	KD 10/4				
E101		EN sirena červená EN54 3	ks	826,00 Kč				23,00	18 998,00 Kč	KD 10/4	23,00 18 998,00 Kč
Cena celkem						-14 315,20 Kč			18 998,00 Kč		776 105,00 Kč

SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

Data - etapa 1

č. pol.	kód pol.	specifikace	MJ	SOD		Zl.7 - odpusty		Zl.7 - přípočky		SOD+Zl.1+Zl.2+Zl.3+Zl.4+Zl.5+Zl.6+Zl.7	
				celkem MJ	množ.	cena celkem	č.změny	množ.	cena celkem	č.změny	množ.
		PSV Práce za MZS									
	Odp220000065	Sleva za změnu položky 220000065	ks	5 260,00 Kč	3,00	15 780,00 Kč	KD 22.1			3,00	15 780,00 Kč
Cena celkem											1 682 321,20 Kč

## SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

Data - etapa 2

č. pol.	kód pol.	Specifikace	MJ	SOD		ZL 7 - odpocety		ZL 7 - pripocety		ZL 7 - pripocety		ZL 7 - pripocety	
				celkem MJ	mnoz.	cena celkem	č.změny	mnoz.	cena celkem	č.změny	mnoz.	cena celkem	
H2S CELKEM													
Montáže a dodávky slaboproudu													
7	220000007	Datová jednoduchá panelová zásuvka RJ45CAT5 do zásuvkového panelu D+M+PPV...místn	ks	58,50 Kč	6,00	351,00 Kč	KD 19.1					138,00	8 073,00 Kč
8	220000008	Úplně číslovaná datová zásuvka na straně objektu - laser print samolepící D+M+PPV...místn	ks	4,80 Kč	12,00	57,60 Kč	KD 19.1					276,00	1 324,80 Kč
9	220000009	označovací barevné identifikátory propojovacích kabelů - párová dodávka...místnost inform	ks	3,40 Kč	12,00	40,80 Kč	KD 19.1					276,00	938,40 Kč
10	220000010	Datový propojovací kabel UTP CAT5 s konektory o délkách 1, 1,5, 2,3,5, 10m - směs dle správ	ks	44,20 Kč								120,00	5 304,00 Kč
23	220000023	Dat. zas. jednoduch 1xRJ45CAT5 šikmý konektor sestav. se strojkem a krytím, mont. do skrup	ks	249,40 Kč								8,00	1 995,20 Kč
24	220000024	Dat. zas. dvojitá 2xRJ45CAT5 šikmý konektor sestav. se strojkem a krytím, mont. do skrup. s s	ks	324,70 Kč	3,00	974,10 Kč	KD 19.1					25,00	8 117,50 Kč
25	220000025	Horizontální trojrameček barvy bílé pro zásuvky data + 2xNBN: D+M+PPV...vykresy obj.školy d	ks	66,90 Kč	3,00	200,70 Kč	KD 19.1					33,00	2 207,70 Kč
26	220000026	Kabel datový UTPCAT5 záruka 15 let pevně: D+M+PPV...vykresy obj.školy dílenská část č.v.1	m	9,90 Kč	240,00	2 376,00 Kč	KD 19.1					5 520,00	54 648,00 Kč
Cena celkem						-4 000,20 Kč						523 163,90 Kč	

SS technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace													
Soupis provedených prací, dodávek a služeb													
SLABOPROUD TRASY - etapa 1													
č. pol.	kod pol.	Specifikace	MJ	S00			ZL 7 - odpočty			ZL 7 - přípočty		00+Zl1+Zl2+Zl3+Zl4+Zl5+Zl6+Zl	
				celkem MJ	množ.	cena celkem	č. změny	množ.	cena celkem	č. změny	množ.	cena celkem	
T1207		Demontaz nefunkcniho umyvadla a vodovodni baterie Odsekani a odebrani obkladu 2 m2 Vyrovnani podkladu vnitřnich sten maltou Vapenna omítka síťková dvouvrstva vnitřnich sten nanášena rucne Penetrace, 2xvymařba D+M Objekt Frezamy, ucebná rheren;	kpl	2 650,00 Kč					1,00	2 650,00 Kč	Fréz	1,00	2 650,00 Kč
		Cena celkem								2 650,00 Kč			1 966 031,73 Kč