

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 151.1/003

Číslo ZBV:
0211.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu trakčních stožárů dochází k jejich výměně. Na tuto změnu byl vydán pokyn Správce stavby č. 54.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	11 491 835,58	11 491 835,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 03 -03- 2025

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 15. 07. 2025

podp

Zhotovitel

datum 03 -03- 2025

podpi

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0211.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
ř SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Číslo a název rozpočtu:
SO 151.1 - NÁPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 5[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0211.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
řř SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Číslo a název rozpočtu:
SO 151.1 - NAPOJENÍ RAMPY ROKYTOVA - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
314	74C713-R.	ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA STOŽÁRU TV VČETNĚ RUČNÍHO POHONU											
315	74F321.	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI											
316	74F323.	PROTOKOL UTZ											
317	74F411.	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV											
318	74F422.	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH											
319	R10043.	Provizorní zakotvení trolejbusové stopy											
320	9	Hlavička základu stožáru											
Celkem								5 307,68	0,00	11 491 835,58	11 497 143,26	11 491 835,58	216 513,35

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum: 03-03-2025

Datum: