

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků VS 6508002525
ze dne 22.03.2025, (dále jen „dodatek“)

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: xx
bankovní spojení: xx
ID datová schránka: **uccchjm**
variabilní symbol: **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**
adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
písemností: Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
kontaktní osoba: xx,
xx

(dále jen „**půjčitel**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Praha 4 – Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: xx
bankovní spojení: xx
ID datová schránka: **zjq4rhz**
kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec
se sídlem: Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec

(dále jen „**vypůjčitel**“ nebo „**ŘSD**“)

(společně též jako „**smluvní strany**“)

smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly takto:

I. Úvodní ustanovení

1. Půjčitel a vypůjčitel uzavřeli dne 22.03.2025 Smlouvu o výpůjčce pozemků č.j.: 8431/2025-SŽ-OŘ UNL-OOČ (1) VS 6508002525 (dále jen „smlouva“) na základě, níž vypůjčitel užívá **pozemek p. č. 3022/7**, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, veden v DLHM pronajímatele **pod inventárním číslem IC6000389067, dle SAP: ZDC/42/62086** zapsaný na listu vlastnictví č. 895 pro katastrální území Děčín, obec Děčín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Děčín.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku **je změna doby užívání výpůjční smlouvy.**

II. Předmět dodatku

1. Článek II., odst. 4 se mění novým textem:

Půjčitel předá vypůjčiteli předmět výpůjčky k bezúplatnému užívání za účelem realizace stavby na základě protokolárního převzetí předmětu výpůjčky, které bude uzavřeno až před zahájením stavby, jelikož na stavbu krajské silnice II/262 v ulici Benešovská plyne doba udržitelnosti dotačního

projektu do poloviny roku 2028. **Předmět výpůjčky bude vypůjčen od doby zahájení stavby do doby kolaudace stavby.**

2. Článek VI., odst. 4 se mění novým textem:

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. **Smluvní strany se dohodly na tom, že se tímto dodatkem budou řídit od doby protokolárního převzetí předmětu výpůjčky před zahájením stavby.**

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Ústí nad Labem dne 31.7.2025

V Liberci dne 23.7.2025

Půjčitel:

Vypůjčitel:

.....
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

.....
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne