

DODATEK Č.1
KE SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 – 2635 č. 89/2012 Sb.

Občanského zákoníku v platném znění

Dodávka montáž rozváděče a řídicího panelu podtlakové stanice Budiměřice vč. demontáže stávajícího rozváděče

čl. I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka č. 2381

IČO:46357009

DIČ: CZ46357009

zastoupený : Ing. Miloš Petera, předseda představenstva a.s.

bankovní spojení : 1904191/0100

telefon : 325 513 234

e-mail :

Zástupce [redacted], [redacted], [redacted]

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:

Vacuum Global s.r.o.

adresa: Lounská 932/4, 415 01 Teplice

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, spisová značka C 19306

IČ: 25456121

DIČ: CZ25456121

zastoupený: Ing. Pavel Mrzena - jednatel

bankovní spojení : UniCredit Bank 2107191846/2700

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **dodatek č.1** k uzavřené Smlouvě řešící úpravu **článku VI. Financování, placení, sankce** dle dohody z jednání konaného 29.7.2025.

Článek VI. Smlouvy o dílo se mění takto :

čl. VI.

FINANCOVÁNÍ, PLACENÍ, SANKCE

7.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli zálohu ve výši 30% z celkové ceny díla bez DPH tj. ve výši [redacted] Kč splatnou do 14 kalendářních dnů po obdržení zálohové faktury.

7.2. Faktura bude vystavené nejpozději do 15 dnů po ukončení a předání díla.

7.3. Faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu.

7.4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.


7.5. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení stavby nebo etapy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s řádným provedením díla.

7.6. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní od doručení faktury objednateli.

OSTATNÍ ČLÁNKY SMLOUVY O DÍLO SE NEMĚNÍ.

V Nymburce dne:

V Teplicích dne

The image shows two handwritten signatures in blue ink on a black rectangular background. The signature on the left is for Ing. Miloš Petera, and the signature on the right is for Ing. Pavel Mrzena. Both signatures are stylized and include a small registered trademark symbol (®) at the end.

Ing. Miloš Petera
Předseda představenstva

Ing. Pavel Mrzena
jednatel společnosti